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I - HISTORIQUE ET CONTEXTE DE I’OPERATION

1-1. Historique

L'observatoire départemental du bruit en Céte d'Or recense des Points Noirs du Bruit (PNB) sur
I'A38. Il recense 15 zones de bruit critique intéressant 133 logements dont 113 sont regroupés sur 3
d'entre elles, ce qui milite pour la mise en place de protections a la source.

En outre, des plaintes sont régulierement enregistrées sur les villages situés en bordure de 1'A38.

Sur ces bases, une opération de traitement de ces points noirs a été inscrite au contrat de plan Etat
Région (CPER) de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Cette opération a fait I’objet d’une consultation pour une prestation de matitrise d’ceuvre. Le titulaire
a déposé le bilan en 2019 apres réalisation des études d’avant-projet.

L’opération est désormais inscrite au plan de relance et une nouvelle consultation permettra la
reprise des prestations de maitrise d’oeuvre par les études de projet.

1-2. Contexte de I’opération

a) Objectif de traitement

L'objectif est de résorber les PNB identifiés dans le PPBE de Cote d'or, approuvé par arrété
préfectoral n°388 du 18 juin 2014, au droit de la commune de Velars-sur-Ouche et du lieu-dit Pont-
de-Pany (commune de Sainte-Marie-sur-Ouche).

Dans un premier temps il convient de réaliser les protections a la source pour résorber le plus grand
nombre de PNB. Dans un deuxiéme temps des isolations de facade seront réalisées pour résorber les
PNB restants.

Rappel:

Les Pojnts Noirs Bruit (PNB) sont caractérisés pour une route par le dépassement d’une des valeurs
ci apres :

LAeq6h-22h jour : 70 dbA
LAeqg22h-6h nuit : 65 dbA

L’objectif de traitement acoustique du PPBE (circulaire du 25 mai 2004) est de ramener les PNB a
moins de 65 dbA pour le jour et moins de 60 dbA pour la nuit.
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b) Périmetre d’étude

- Le lieu-dit Pont-de-Pany est une petite agglomération. Le bati s'y est développé de part et d'autre
d'une voirie secondaire, la RD905 (ex RN5), longeant 1'A38. Un échangeur entre ces deux voies
(sortie 30 de I'A38) en extrémité Ouest de la zone vient ajouter des nuisances sonores. Le bati y est
peu dense, principalement de type résidentiel.

- La zone a traiter sur la commune de Velars-sur-Ouche est une zone urbanisée qui s'est développée
aux abords d'un échangeur (sortie 32 de 1'A38). Les sources de bruit sont I'A38 en elle-méme mais
aussi les diverses branches de I'échangeur. Le bati y est diffus, et quasi exclusivement résidentiel.

Une étude acoustique, réalisée en juin 2015 par le Sir de Lyon de la DIR Centre Est, a permis
d'identifier :

- 37 PNB potentiels a Pont-de-Pany
- 30 PNB potentiels a Velars-sur-Ouche

Sur le secteur de Pont-de-Pany il est proposé de mettre en place deux écrans acoustiques dont les
caractéristiques sont les suivantes:

- 400 m de long pour 3,5m de haut pour le premier ;
- 250 m de long pour 2,50 m de haut pour le second ;

- tous deux positionnés le long de la chaussée sud de 1'A38. Ils sont tous les deux absorbants coté
route, et I'indice unique d'évaluation de I'absorption Dla de cet écran, tel que défini dans la Norme
NF EN 1793-1 de janvier 2013, devra appartenir au minimum a la catégorie d'absorption A4 (DLa
>12 DB (A)).

Ces deux écrans permettent le traitement complet de 29 PNB potentiels sur les 37 que compte ce
secteur.

Les études d’avant-projet ont conduit a une estimation du cofit d’opération de 1,776 M€ pour la
réalisation de ces deux écrans. Cette estimation devra étre ajustée dans le cadre des études de projet.

Sur le secteur de Velars-sur-Ouche il est proposé de mettre en place un écran acoustique, localisé en
bordure de 1'A38 co6té Sud, et dont les caractéristiques sont les suivantes :

-430 m de long ;
-3 m de haut ;

- absorbant coté A38. L'indice unique d’évaluation de 1'absorption Dla de cet écran, tel que défini
dans la Norme NF EN 1793-1 de janvier 2013, devra appartenir au minimum a la catégorie
d'absorption A4 (DLa =12 DB (A)).

Cet écran permet le traitement complet de 23 PNB potentiels sur les 30 que compte ce secteur.

Les études d’avant-projet ont conduit a une estimation du cofit d’opération de 1,416 M€ pour la
réalisation de ces deux écrans. Cette estimation devra étre ajustée dans le cadre des études de projet.
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II- CARACTERISTIQUES DU PROJET

a) Les protections phoniques devront étre positionnées afin d’assurer la plus grande
compatibilité de I’écran a terme.

Des études de requalification environnementale et de sécurité sont engagées sur I'A38. Ces études
peuvent conduire a remanier la plateforme et les dispositifs de retenue, et il apparait opportun de
coordonner le programme de traitement des points noirs avec cette opération de requalification.
Ainsi il conviendra de s'assurer aupres de 1'exploitant (DIR Centre Est) que les positionnement des
écrans sont compatibles avec les évolutions a venir de plateforme et de dispositifs de retenue.

Par ailleurs ces études devront prendre en compte les réservations souterraines nécessaires, a la fois
pour I’assainissement de la future chaussée, et pour le rétablissement des écoulements latéraux.

Ces dispositions devront étre validées par le gestionnaire de 1'A38 (DIR Centre Est), en cas
d’observations, le titulaire devra reprendre ces études sans surcofit pour le maitre d’ouvrage.

b) Il conviendra d’identifier les possibilités de réalisation du chantier sur les emprises sur le
domaine public et les contraintes d’exploitation sous chantier qui en découlent.

Il est important de définir au plus tot avec I’exploitant les modalités de réalisation des travaux. Est-il
possible de dévier le trafic et/ou de mettre en place un alternat afin de travailler depuis la chaussée ?
Selon les possibilités, le cofit sera différent et nécessitera des emprises supplémentaires le cas
échéant pendant la phase de travaux.

c¢) Dans la conception de I’ouvrage, la prise en compte des effets sur le paysage et sur
I’environnement est indispensable.

Il est important de prévoir, si nécessaire, des échanges avec 1’architecte des batiments de France
(ABF), et d’intégrer dans 1’équipe de conception un professionnel du paysage. I’aspect paysager est
également un point a prendre en compte du point de vue des riverains.

d) Il conviendra d’analyser I’entretien futur et les rétrocessions

Les variantes possibles pour la conception de 1’ouvrage peuvent avoir des incidences sur 1’entretien
ultérieur de I’ouvrage (type d’entretien, facilité d’acces) et également sur la rétrocession de terrain
aux riverains (merlon, soutenement). Ce point est donc a étudier précisément.

III- EXIGENCES DU MAITRE D’OUVRAGE EN MATIERE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE

Lors de la phase étude, il sera privilégié les réunions par visioconférence ou par conférence
téléphonique. Les rencontres physiques ne sont pas pour autant exclues et peuvent étre envisageés si
besoin. Il conviendra alors d’optimiser les déplacements.
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IV- CONDITIONS DE REALISATION DES ETUDES

4-1. Les intervenants

a) Le maitre d’ouvrage

La DREAL Bourgogne-Franche-Comté assure la maitrise d’ouvrage de 1’opération.

b) L’exploitant

L’exploitant est représenté par le service régional d’exploitation (SREX) de Moulins de la DIR
Centre-Est. Il devra étre associé tout au long du projet et particulierement pour la phase de travaux
compte tenu des enjeux de maintien de la circulation vis-a-vis des poids lourds et des convois
exceptionnels.

¢) Le titulaire

Le titulaire désigne nommément un chef de projet, choisi au sein du bureau d'études en charge des
études, qui assurera la coordination des études.

Il sera le représentant auprés du maitre d'ouvrage pour tous les problémes administratifs et
techniques et définira la facon dont travaillera 1'équipe chargée du projet (coordination interne). Il
devra étre techniquement compétent dans tous les domaines balayés par le marché et étre capable de
représenter seul les spécialistes travaillant sur le dossier.

4-2. Réunions

A l'initiative du maitre d'ouvrage, des réunions seront organisées entre lui-méme et le chef de projet.
Ces réunions permettront au titulaire de présenter 1’état d'avancement de son travail de faire des
propositions techniques a 1’administration et de faire valider les différentes pieces par le maitre
d'ouvrage. Les documents examinés en cours de réunion, seront adressés une semaine avant celle-ci
a la maitrise d'ouvrage.

4-3. Remise des documents

a) Documents a remettre au titulaire par le Maitre d’Ouvrage
Ces documents sont les suivants :
* levés topographiques au droit des sites de Velars-sur-Ouche et Pont-de-Pany ;
* étude acoustique réalisée par la DIR Centre-Est / SIR de Lyon en 2015 ;
* avant-projet réalisé par le précédent maitre d’oeuvre sur les deux sites ;
* étude acoustique réalisée par le précédent maitre d’oeuvre ;

* étude géotechnique de niveau G2 AVP/PRO réalisée par le précédent maitre d’oeuvre.
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b) Documents a remettre au maitre d’ouvrage par le titulaire

Avant validation par le Maitre d’Ouvrage,les documents seront remis au format informatique (au
format DWG, ODT, ODS, PDF) ainsi qu’en 1 exemplaire papier couleur.

Apres validation, les documents seront remis en 2 exemplaires papier couleur définitifs, ainsi qu’au
format informatique.

4-4. Délais
L'objectif du maitre d’ouvrage est de démarrer les travaux de construction des écrans acoustiques au
printemps 2022 sur le site de Pont-de-Pany.

La durée du marché, c’est-a-dire le délai pendant lequel le Maitre d’Ouvrage pourra demander des
prestations au titulaire, notamment le convoquer a des réunions est de 48 mois a compter de la
notification du marché.

V- MODALITES DE SUIVI DES ETUDES

5-1. Dispeositions générales

Dans les 15 jours suivant l'ordre de service de démarrage de 1'étude, le titulaire fournira un planning
détaillé du déroulement des prestations prévues au marché. Il fera clairement mention des points de
contréle (points d’arrét) et des délais nécessaires a leurs levées (pour 1'établissement du planning
général de I’opération, le titulaire intégrera a chaque point de controle — points d’arrét — 15 jours
calendaires entre la réception des éléments par le controle extérieur et leur validation).

Le planning détaillé de 1'étude sera élaboré sur la base du ou des PAQ et du SDQ. Seront alors
arrétées des dates de remise de documents partiels qui constitueront des engagements du bureau
d'études.

Le bureau d'études fera en sorte que le maitre d'ouvrage soit continuellement informé de
I’avancement et de 1'élaboration des pieces des dossiers ; notamment , il lui appartient de prévenir
immédiatement le maitre d'ouvrage dés qu’il a connaissance d’éléments de nature a retarder
I’avancement des études.

Les documents "minute" nécessaires a la préparation des réunions seront transmis au maitre
d'ouvrage et au controle extérieur, le cas échéant, de maniere a ce que celui-ci dispose avant la
réunion d'un minimum de 8 jours pour en effectuer leur analyse.

Par ailleurs le titulaire sera convoqué aux réunions que le maitre d'ouvrage organisera pour la
coordination nécessaire a I'obtention des dispositions optimales et au bon déroulement des études.
Cela concerne en particulier les réunions avec d'autres intervenants dans le cadre du projet.

A chacune des réunions visées au paragraphe précédent, le titulaire aura la charge de mesurer
I'avancement des études par rapport au planning de référence, et le cas échéant de proposer des
mesures correctives qu'il compte mettre en ceuvre pour corriger les dérapages.
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Le titulaire sera chargé, apres chaque réunion, de rédiger le compte rendu qui devra étre envoyé
sous 8 jours au maitre d'ouvrage pour validation, puis aux personnes présentes lors des réunions. En
cas de désaccord sur un ou plusieurs points du compte rendu, ils seront pris en compte et les
observations maintenues dans le compte-rendu suivant.

5-2. Qualité des études

Au-dela des dispositions formelles et contractuelles du présent marché, le maitre d'ouvrage attend
du bureau d'études une motivation réelle pour 'avancement des études et pour I'obtention d'une
qualité optimale.

Au cours de I'ensemble de I'étude, le titulaire est tenu d'appliquer les procédures qualités définies. A
la fin de 1'étude, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage le journal correspondant a chaque
piece, permettant de comprendre les procédures qui ont amené a sa conception, les éventuels
documents intermédiaires, les dates des vérifications, l'auteur, les modifications résultant de ces
vérifications, et les documents de contréle de conformité intermédiaires et final.

Préambule :

Pour assurer la qualité des études, le titulaire devra présenter un mémoire faisant ressortir :
- la composition de 1'équipe chargée d'assurer 1'étude

- les noms et curriculum vitae des personnes composant 1'équipe

- la description des procédures suivies pour assurer la qualité de I'étude, en se référant a la circulaire
du 22 décembre 1992 et tous les textes qui y sont mentionnés notamment la recommandation T 1-90
et la norme NF X 50-164.

5-3. Controle par le maitre d’ouvrage des prestations en cours d’étude

Comme lui autorise l'article 13. 1 du CCAG-PI, le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'effectuer
(ou de faire effectuer par le controle extérieur le cas échéant) dans les locaux du titulaire un contrdle
qualité au cours d'une visite d'une journée programmée d’un commun accord.

5-4. Acceptation du document d’études

Au fur et a mesure de l'avancement des études et de l'examen ou de la remise des documents
intermédiaires, le titulaire s'engage a apporter a son projet sans rémunération supplémentaire les
modifications qui lui seraient demandées par I'administration, jusqu’a la validation de ceux-ci quel
que soit le nombre de reprises nécessaires.

Pour éviter toute erreur, le titulaire apposera sur chacun des documents remis, méme pour les
versions provisoires :

¢ La date de la derniére version, avec un indice ;
* Les visas de contrdles (internes et externes).

A la fin de chaque phase, 1'ensemble du dossier considéré pourra étre remis au controle extérieur.
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En cas de modifications ou de mises au point du projet, le conducteur d'étude en avertira le chef de
projet. Celui-ci disposera de 15 jours calendaires pour apporter ces modifications. Cette intervention
ne fera I’objet d’aucune rémunération particuliere.

L’acceptation des documents par le maitre d'ouvrage, et par le controle extérieur le cas échéant,
n’exempte pas le titulaire de ses responsabilités en cas de non-conformité de 1’étude, par rapport aux
documents de référence et au programme d'études. Les dispositions de l'article 33 du CCAG-PI sont
applicables.

VI- CALENDRIER PREVISIONNEL

Pour le site de Pont-de-Pany, inscrit au plan de relance :
* 6té 2021 : établissement du dossier PRO
e automne-hiver 2021-2022 : procédures environnementales
* hiver 2021-2022 : préparation du DCE travaux

» printemps 2022 : notification des marchés travaux et démarrage du chantier
Pour le site de Velars-sur-Ouche, sous réserve de la mise a disposition des crédits :

e 2022 : études et procédures environnementales

e 2023 : travaux
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