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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET

TECHNIQUES PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maitre d'ouvrage”, et les
termes "admissions” et "admises” sont substitués a ceux de "réceptions” et de "regues” utilisés
dans le CCAG Prestations Intellectuelles.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET-INTERVENANTS-DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles 1..2172-1, 1..2432-1 et L..2432-2, et R.2172-1 a R.2172-
6, et R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre en vue de
réaliser des protections acoustiques le long de 1'A38, sur les sites de Velars-sur-Ouche (lieu-dit La
Cude) et Pont-de-Pany (commune de Sainte-Marie-sur-Ouche)

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :
* Commune de Velars-sur-Ouche (lieu-dit La Cude)
* Commune de Sainte-Marie-sur-Ouche (lieu-dit Pont-de-Pany), en Cote-d'Or (21)

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des ouvrages
d'infrastructure.

Les prestations font 'objet d'un marché a tranches optionnelles conformément aux dispositions des
articles R.2113-4 a R.2113-6 du CCP.

1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses
Administratives et TechniquesParticulieres (CCATP) sous le nom de "le maitre d'ceuvre”, sont
précisées a l'article 1 de l'acte d'engagement.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la/des personne(s) physique(s)
nommément désignée(s) dans 1’acte d’engagement, les stipulations de I’article 3.4.3 du CCAG sont
applicables.
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1-3. Sous-traitance

Le titulaire ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu
des dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a 1’article 1-9.3. ci-apreés.

1-4. Contenu de la mission

La mission confiée au titulaire est constituée des éléments de mission définis les articles R.2431-24
a R.2431-31 du CCP et complétés dans le CCATP. Ces éléments de mission, listés ci-apres, sont
considérés comme des parties techniques.

Les obligations a la charge du MOE issues des articles du Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés publics de travaux en vigueur (CCAG Travaux), s’appliquent au
présent contrat.

1-4.1. Eléments de mission :

PRO: les études de projet ;

ACT: ’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

EXE : le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalité des études de
synthése ;

VISA : I’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par
les entrepreneurs ;

DET : la direction de 1’exécution des marchés de travaux ;

AOR: ’assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achevement" (GPA) prévue par I’article 44.1 du CCAG
Travaux ;

La mission integre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens des articles
L541-1 a L541-50 et L.542-1 a L542-14 du code de I'environnement et de ses textes d'application.

1-4.2. Missions complémentaires MC :

MC1: Appropriation des données d’entrée

MC2: Note a I’attention des services instructeurs chargés de 1’autorisation
environnementale unique

MC3: Dossier d'inspection préalable a la mise en service

MC4 : Dossier de remise d'ouvrage

MGC5: Dossiers environnementaux réglementaires
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1-5. Décompeosition en tranches et en lots

Le présent marché comporte une tranche ferme et 5 tranche(s) optionnelle(s) désignées ci-apres :

Désignation des tranches

Tranche ferme Site de Pont-de-Pany - Projet (PRO, MC1, MC2)

Tranche optionnelle 1 Site de Pont-de-Pany - Travaux (ACT, EXE, VISA, DET, AOR,
MC3, MC4)

Tranche optionnelle 2 Site de Pont-de-Pany - Dossiers environnementaux réglementaires
(MC5)

Tranche optionnelle 3 Site de Velars-sur-Ouche - Projet (PRO, MC1, MC2)
Tranche optionnelle 4 Site de Velars-sur-Ouche - Travaux (ACT, EXE, VISA, DET,
AOR, MC3, MC4)

Tranche optionnelle 5 Site de Velars-sur-Ouche - Dossiers environnementaux
réglementaires (MC5)

Les prestations ne sont pas réparties en lots.
Les éléments de mission définis a I'article 1-4 du présent CCATP sont répartis par tranches comme

suit :

Tranche Eléments de mission

IFerme PRO MC1 MC2
Opt. 1 ACT EXE DET AOR VISA MC3 MC4
Opt. 2 MC5
Opt. 3 PRO MC1 | MC2
Opt. 4 ACT EXE DET AOR VISA MC3 MC4
Opt. 5 MC5

Les délais limites de notification, par décision du RPA, d'affermissement de chacune des tranches
sont précisés ci-apres, a compter de la date de début d'exécution de la tranche ferme :

Tranche Délai
Optionnelle 1 12 mois
Optionnelle 2 12 mois
Optionnelle 3 24 mois
Optionnelle 4 36 mois
Optionnelle 5 36 mois

1-6. Intervenants

1-6.1. Mandataire du maitre de I'ouvrage

Sans objet.
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1-6.2. Conduite d'opération
Sans objet.

1-6.3..Contrdle technique
Sans objet.

1-6.4. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (SPS)

L'opération, objet du présent marché, releve de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n°® 93-
1418 du 31 décembre 1993).

Le titulaire met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° de
I’article L.4121-2 du Code du Travail.

La nature et 1’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
code du travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de
"coordonnateur SPS".

La mission de coordination en matiere de SPS sera attribuée ultérieurement, le nom du
coordonnateur SPS ainsi que celui de la personne physique seront alors communiqués au titulaire.

1-6.5. Ordonnancement, pilotage et coordination

Sans objet.

1-6.6. Autres intervenants

Sans objet.

1-7. Caractéristiques des marchés de travaux

L'opération de travaux fera l'objet d'un marché global. Cependant, le découpage définitif sera arrété
par le maitre d’ouvrage avant le lancement de la mission ACT sur proposition du maitre d’ceuvre.

1-8. Prestations intéressant la Défense - Obligation de discrétion

Sans objet.

1-9. Dispositions générales

1-9.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.
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Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de |'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'acces a
l'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
32.1 du CCAG.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles [.5221-2, 3 et 11
du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi
que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-9.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-9.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.
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La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant
1010101 30] ) (<] AU

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 4-2.4 du présent CCATP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francgais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-9.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L. 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-6-1 du code du
travail, concernant :

® les salariés détachés par ses soins,

® les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

@ ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, apres mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a I’article 46.3 du CCAG.
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1-9.3. Responsabilités et Assurances

1-9.3.1 Responsabilités

D’une maniéere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
Code civil.

1-9.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le pouvoir adjudicateur et aux
autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a
un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie suivants :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-9.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le titulaire déclare étre titulaire d’une police d’assurance de responsabilité décennale en état de
validité au jour de I’ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Les plafonds minimums de garantie par sinistre a prévoir sont de 3,5 M€. Cette garantie comprend
obligatoirement :

* la garantie effondrement avant réception ;

* la Responsabilité Civile Décennale (RCD) y compris au profit des existants totalement
incorporés et techniquement indivisibles ;

* les garanties dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la RCD du titulaire.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’imposer la souscription ou de souscrire un contrat collectif
de responsabilité décennale.

1-9.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, les titulaires
doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. Ils doivent adresser ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.
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Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels
sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent projet sont
en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances (activités
garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... )

Le titulaire qui concoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a obtenir de
son assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I’un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colit sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-9.4. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.

1-9.5. Clauses sociales et environnementales

1-9.5.1. Clauses sociales

Sans objet.

1-9.5.2. Clauses environnementales

Sans objet.

1-9.6. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef de service Transports-Mobilités ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

* Réception des communications du titulaire avec le pouvoir adjudicateur, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du pouvoir
adjudicateur faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

* Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 13.3.2 du CCAG) ;

» Signature et notification, en tant que représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution
du marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent
strictement de dispositions contractuelles (article 27 du CCAG) ;

» Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG) ;
* Réception de la demande de paiement (article 11.6 du CCAG) ;

* Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture
(article 11.7 du CCAG) ;
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* Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au
paiement ;

* Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;
» Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa responsabilité,
par des agents qu'il désigne (article 26 du CCAG).

1-9.7. Notifications

En complément de l'article 3.1 du CCAG, les notifications par échanges dématérialisés ou sur
supports électroniques sont réalisées dans les conditions suivantes :

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de I'accusé de réception du titulaire dans
les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG .Si cet accusé n'est pas généré automatiquement
par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait
pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé l'avoir recu 24
heures aprés la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de 1'accusé de réception du titulaire. Si
cet accusé n'est pas généré automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier
devra adresser un courriel valant accusé réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure.
Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par
télécopie et il sera réputé l'avoir recu 1 heure apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du
représentant du pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant l'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais
commenceront dés réception de I'accusé de réception par le titulaire de 1'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les pieces particulieres ou générales du marché, des informations ou transmissions
du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports
électroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

® L'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles dont l'exemplaire original conservé
dans les archives du RPA fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités des
parties) ;

® Le Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulieres (CCATP) et son annexe,
valant cahier des clauses administratives particuliéres et cahier des clauses techniques
particuliéres ;

® Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG) approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009 ;

® Le programme ;

® Le cahier des prescriptions communes (CPC) fascicule 61 titre II « Conception, calculs et
épreuves des ouvrages d’art »

® Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité (SOPAQ) ;

Seul I’exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du matitre d'ouvrage, fait
foi.

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

3-1. Définitions

En complément de l'article 23.1 du CCAG, les “résultats” désignent notamment les études,
inventions, dessins, maquettes, logiciels, les documents écrits ou graphiques sur support matériels
ou électroniques, ainsi que les prestations de direction, d’examen, de vérification et de gestion utiles
a la réalisation et a I’exploitation, par d’autres opérateurs économiques, des ouvrages ou
équipements visés par le marché.

En complément de I'article 23.4 du CCAG, les ceuvres protégées par le droit d’auteur comprennent
notamment les ceuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de
lithographies, les ceuvres graphiques et typographiques, les ceuvres photographiques et celles
réalisées a 1’aide de techniques analogue a la photographie, les plans, croquis et ouvrages plastiques
relatifs a la géographie, a la topographie, a l'architecture et aux sciences, les logiciels, y compris le
matériel de conception préparatoire.

3-2. Régime des connaissances antérieures

Par dérogation aux dispositions de I’article 24 du CCAG, les dispositions suivantes s’appliquent :

Le maitre d'ceuvre met ses connaissances antérieures au service du pouvoir adjudicateur. La
conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de
toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur, le titulaire du
marché et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits
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de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances
antérieures.

3-3. Régime des droits de propriété intellectuelle

L’option A du CCAG est retenue. Par dérogation aux dispositions de 1’article A25, les stipulations
suivantes s’appliquent au présent marché.

Les droits de propriété intellectuelle désignent les droits de propriété littéraire et artistique et les
droits de propriété industrielle.

3-3.1. Droits du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché
a) Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

L’auteur d’une ceuvre de 1’esprit jouit sur cette ceuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable a tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral
ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit moral de I’auteur est attaché a sa personne, il est
perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Seuls les droits patrimoniaux de I’auteur, qui comprennent
le droit de reproduction et le droit de représentation sont librement cessibles.

1. La reproduction consiste dans la fixation matérielle de I’ceuvre.

Pour les marchés de maitrise d’ceuvre, le droit de reproduction comporte en particulier, dans le
respect des droits moraux, le droit de reproduire les résultats, en tout ou partie et en 1’état, c'est-a-
dire de réaliser ou de faire réaliser les ouvrages, objets du marché, par tous procédés et sur tous
supports, pour les besoins découlant de 1’objet du marché. 11 s’agit de 1’utilisation des résultats pour
la réalisation des ouvrages ou équipements objets du marché. Le maitre d’ouvrage peut diffuser les
plans, avec mention du nom de 1’auteur et apres accord de ce dernier, a I’ensemble des intervenants
qui concourent a la réalisation de 1’ouvrage. L’exécution répétée des résultats fait 1’objet d’une
convention et d’une rémunération spécifique.

2. Le droit de représentation comporte, dans le respect des droits moraux, le droit de communication
au public et de mise a disposition du public des résultats, en tout ou partie et en 1’état, par tous
moyens, modes et procédés, en vue d’une exploitation a titre non commercial, pour les besoins
découlant de I’objet du marché, et notamment a des fins d’information et de communication du
pouvoir adjudicateur. Pour les marchés de maitrise d’ceuvre, la représentation est la communication
au public de I’ceuvre, en projet ou réalisée, a des fins autres que la réalisation des ouvrages ou
équipements objets du marchés, telle que, par exemple, 1’exposition des ceuvres aprés un concours.

3. L’exercice de ces droits patrimoniaux se fait dans le respect des droits moraux de I’auteur. Au
titre de son droit moral, 1’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ceuvre.
Ce droit est attaché a la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Concernant les
marchés de maitrise d’ceuvre, 1’auteur a droit tout particuliérement:

- au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit a la paternité » se traduit par 1’obligation
d’apposer le nom et la qualité de I’auteur sur I’immeuble réalisé ainsi que sur toutes les
publications des plans ou photos de I’immeuble;

- au respect de son ceuvre. Ce droit autorise I’auteur a faire sanctionner toute altération ou
dénaturation de son ceuvre. Le pouvoir adjudicateur s’engage a informer le titulaire du marché
préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de 1’ceuvre qui n’auraient pas fait
I’objet d’une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient
susceptibles de I’altérer ou de la dénaturer. En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir
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adjudicateur respecte le droit moral du concepteur initial et lui donne les moyens de s’assurer du
respect de son ceuvre. Il I’informe avant toute intervention sur son ceuvre.

4. Le titulaire du marché concede, a titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés
dans le marché, les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats,
pour les besoins découlant de 1’objet du marché. Cette concession des droits couvre les résultats a
compter de leur livraison et sous condition résolutoire de 1’admission des prestations, pour la France
et pour la durée 1égale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur. Le droit d’utiliser
les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.

Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des résultats,
en 1’état, pour les besoins découlant de 1’objet du marché, conformément aux dispositions du code
de la propriété intellectuelle. Le domaine d’exploitation des droits concédés est le suivant :
reproduction et/ou représentation des plans et/ou de I'ouvrage sur tout support notamment
photographique.

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

5. Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du titulaire du marché ou de tout autre
auteur.

b) Résultats protégés par un droit de propriété industrielle.

1. Le titulaire du marché concéde, a titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés
dans le marché une licence d'utilisation des droits de propriété industrielle afférents aux résultats,
pour les besoins découlant de 1'objet du marché. Cette concession des droits couvre les résultats a
compter de leur livraison et sous condition résolutoire de 1’admission des prestations, pour la France
et pour la durée de validité de la protection.

2. La licence d'utilisation confére au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché le
droit d'importer, de détenir, de fabriquer, de reproduire, d'utiliser, de mettre en ceuvre et de modifier
les résultats, en tout ou en partie, en 1'état ou modifiés pour les besoins découlant de 1'objet du
marché, sous réserve de la confidentialité attachée aux résultats.

3. Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les titres ou demandes de
titres qui ont fait 1’objet d’un dép6t apres la notification du marché, et pour ceux qui ont fait 1’objet
d’un dépdot pendant la période comprise entre la premiere consultation écrite du pouvoir
adjudicateur et la notification du marché. Il en est de méme pour les droits d'utilisation afférents aux
résultats qui ne font pas l'objet d'une protection par des titres de propriété industrielle ou des
demandes de titres.

4. Le titulaire du marché accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence
d'exploitation opposable aux tiers dans tous les territoires ou les droits sont concédés. Le cofit de ces
formalités est compris dans le montant du marché.

3-3.2. Titres de propriété industrielle

1. La protection des résultats par un titre de propriété industrielle incombe au titulaire du marché.
Les frais relatifs au dépot, a 1'enregistrement, a 'entretien et a la défense des titres de propriété
industrielle lui incombent également.

2. Le titulaire du marché est tenu de communiquer au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés
dans le marché une copie des demandes de titres de protection qu'il effectue en France, dans un
délai de deux mois a compter de la date de leur dépét. Le titulaire du marché est tenu d'informer le
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pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché du sort des demandes de titres de
protection qu'il effectue, ainsi que de tout acte ou fait susceptible d'affecter leur portée.

3. Si, pendant la période comprise entre la premiere consultation écrite faite par le pouvoir
adjudicateur et la notification du marché, le titulaire du marché a déposé des demandes de titres de
protection se rapportant directement a 1'objet du marché, il doit en communiquer copie au pouvoir
adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché dans un délai de deux mois a partir de la
notification du marché.

4. Si le pouvoir adjudicateur estime, contrairement au titulaire du marché, que certains résultats
meéritent d'étre protégés, il peut inviter le titulaire du marché a déposer la demande dans un délai
qu'il fixe. Si le titulaire du marché n'a pas déposé la demande dans le délai imparti, le pouvoir
adjudicateur peut procéder au dépot de la demande, en son nom, apres en avoir informé le

titulaire du marché, sauf en cas de décision motivée du titulaire du marché.

5. Si le titulaire du marché désire cesser 1'entretien de 1'un de ses titres, I'abandonner ou retirer une
demande, il doit en informer au préalable le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le
marché dans les conditions de I'article 3.1 et, a sa requéte, lui céder gratuitement ses droits. Aprés en
avoir averti le pouvoir adjudicateur dans les conditions de I'article 3.1, le titulaire du marché peut,
en cas d'absence de réponse dans un délai de deux mois, céder ses droits a un tiers, sous réserve que
celui-ci s'engage a garantir les droits que le pouvoir adjudicateur tire du marché.

6. Pendant une période de vingt ans a compter de I’admission des prestations, le titulaire du marché
s'engage a informer le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché des
perfectionnements apportés aux résultats, faisant notamment l'objet d'un titre de protection,
accompagnés de toute la documentation y afférente.

3-3.3. Droits du pouvoir adjudicateur

1. De maniere générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété
intellectuelle ou ses droits de toute autre nature a I’utilisation des résultats, lorsque celle ci est
conforme aux besoins découlant de 1’objet du marché.

2. En cas de résiliation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur et les tiers
désignés dans le marché demeurent licenciés, dans le respect du droit moral du concepteur initial, de
I’ensemble des droits d’utilisation portant sur les résultats qui sont nécessaires pour les besoins
découlant de I’objet du marché.

3. Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ont la possibilité, apres accord du
titulaire, de transférer a des tiers autres, le droit d’utiliser les résultats dans les limites de 1’objet du
marché. L’accord du titulaire est formalisé par un avenant qui précise 1’étendue des droits concédés.

4. Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché peuvent librement publier les
résultats sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées dans le présent marché et
que cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du code de la propriété intellectuelle.
L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle a la publication
d’informations générales sur I’existence du marché et la nature des résultats. Les limites au pouvoir
de publication ne s’opposent pas a la possibilité pour le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés
dans le marché de communiquer a un tiers ces résultats, en tout ou partie, pour la mise en ceuvre de
leurs droits dans le respect de I’article 5 du CCAG. Toute publication doit mentionner le nom du
titulaire du marché et des auteurs.
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3-3.4. Garanties des droits

1. Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché la
jouissance pleine et entiére, et libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du marché, a
I’exclusion des droits des éventuels auteurs précédents. A ce titre, il garantit :

- qu’il est titulaire ou détient les droits concédés sur les résultats et les connaissances antérieures;

- qu’il indemnise le pouvoir adjudicateur et tout tiers désigné dans le marché, en I’absence de faute
qui leur serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action,
réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit de
propriété intellectuelle auquel le titulaire aurait sciemment et en toute connaissance de cause porté
atteinte. Si le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché sont poursuivis pour
contrefacon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de leur part, du fait de I’utilisation des
résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conformément aux stipulations du
marché, ils en informent sans délai le titulaire du marché qui pourra alors intervenir a 1’action
judiciaire;

2. La responsabilité du titulaire du marché ne sera pas engagée pour toute réclamation concernant :

- les connaissances antérieures que le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ont
fournies au titulaire du marché pour 1’exécution du marché;

- les éléments incorporés dans les résultats a la demande expresse du pouvoir adjudicateur ou des
tiers désignés dans le marché;

- les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de la réclamation trouve son
fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le pouvoir adjudicateur ou les
tiers désignés dans le marché ou a leur demande expresse.

3-3.5. Droits du titulaire du marché

1. Le titulaire du marché détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats. Il conserve la
propriété des droits et connaissances acquis antérieurement a la passation du marché. Le titulaire du
marché peut exploiter, y compris a titre commercial, les résultats qu’il a générés, dans les conditions
définies ci-apres.

2. Le titulaire du marché s’engage a ce que 1’exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux
droits ou a I’image du pouvoir adjudicateur.

3. Le titulaire du marché peut librement publier les résultats, sauf stipulation contraire du marché et
sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées a I’article 5 du CCAG.

3-3.6. Exploitation des résultats a des fins commerciales par le pouvoir adjudicateur ou le titulaire
du marché.

Une convention spécifique précise, en cas d’exploitation commerciale des résultats par le titulaire
du marché ou par le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché, les modalités de cette
exploitation commerciale, et notamment :

- la durée de I’exploitation;
- le montant et les modalités de calcul de la redevance;

- les modalités de controle des versements effectués.
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ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES - VARIATION
DANS LES PRIX

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire.
Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.
Le titulaire s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise

d'ouvrage au titre de la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a l'article 2-1 de l'acte
d'engagement.

4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le marché
fait I'objet d'un avenant en application de I’article L.2421-5 du CCP et selon les modalités
suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du titulaire faisant apparaitre notamment la
description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire a leur
exécution, par compétences et éléments de mission.

Cette proposition fait 1’objet d’une négociation.

L’avenant fixe le cas échéant le nouveau montant prévisionnel des travaux comme indiqué dans
I’article 5-1 du présent CCATP..

4-2. Reglement des comptes

4-2.1. Modalités de transmission et de paiement

4-2.1.1 Modalités de transmission des piéces de paiement

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles 1..2192-1 a L..2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :
https://chorus-pro.gouv.fr
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Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a ’article D.2192-2
du CCP ainsi que : :
- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage
- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »
- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché ».

Les factures sont a adresser le RPA.

4-2.1.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L..2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

En l'absence d'obligation du titulaire de recourir a la facturation électronique, le point de départ du
délai global de paiement des acomptes et du solde est la date de réception du projet de décompte par
le RPA.

4-2.2. Rythme de reglements

Le reglement des sommes dues au titulaire pour l'exécution des éléments de mission définis a
I’article 1-4 ci-dessus, fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Elément(s) de mission PRO :

1) Exigibilité
70 % | En fonction de I’avancement de la réalisation des prestations
30 % | Apres approbation de 1’élément de mission PRO par le RPA et obtention
de la/des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a 1’élément
consideéré.

Elément de mission ACT :
1) Exigibilité
60 % | Apres validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
entreprises (DCE).
20 % | A la validation du rapport de I’analyse des offres.
20 % | Apres la mise au point des marchés de travaux.
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Elément de mission EXE (synthése) :
1) Exigibilité
100 % | En fonction de I’avancement de la production des plans de synthése.

Elément de mission VISA :
1) Exigibilité
100 % | En fonction de I’avancement des visas des plans d’exécution.

Elément de mission DET :

1) Exigibilité
100% | En fonction de I’avancement des travaux sous forme de demandes de
paiements mensuelles proportionnellement au montant des travaux
exécutés depuis le début de chaque marché de travaux.

Elément de mission AOR :

1) Exigibilité
40 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniere proposition de
réception avec ou sans réserve adressée par le titulaire.
20 % | Apres acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou apres traitement des réclamations éventuelles de celles-ci
par le titulaire.
25 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniere proposition de
levée de toutes les réserves adressée par le titulaire.
10 % | Apres réception par le maitre d’ouvrage de la totalité des Dossiers des
Ouvrages Exécutés (DOE).
5 % | Apres la fin du délai de garantie de parfait achevement du (dernier)
marché de travaux prévue par I’article 44.1 du CCAG Travaux ou a I’issue
de la prolongation que le matitre d’ouvrage pourrait décider en application
I’article 44.2 dudit CCAG

Elément(s) de mission complémentaire(s) :

(1) Exigibilité

MC1 | 100 % | Apres validation par le maitre d’ouvrage

MC2 | 100 % | Apres validation par le maitre d’ouvrage

MC3 | 100 % | Au prorata de 'avancement de la prestation sous forme d'acompte
a présenter par le titulaire (maximum 3 paiements)

MC4 | 100 % | Au prorata de 'avancement de la prestation sous forme d'acompte
a présenter par le titulaire (maximum 3 paiements)

MC5 | 70 % | Apres validation par le maitre d'ouvrage du dossier loi sur I'eau
produit

30 % | Apres obtention de I'autorisation des services compétents

(1) Pourcentage du montant de I'élément de mission pour la prestation.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant I’achevement, dans le cas ou leur
délai d’exécution est important afin que I’intervalle entre le début de réalisation des prestations et le
premier acompte ou entre deux acomptes successifs n’excede pas trois mois ou un mois a la
demande du titulaire (article R2191-22 du CCP).

22/76



MOE - A38 - Résorption PNB : CCATP

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le titulaire indique 1'état d'avancement de 1'élément
de mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du maitre d'ouvrage sert
de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

4-2.3. Rémunération des éléments de mission
Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des montants

figurant en annexe a l'acte d'engagement.

4-2.4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou du
projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la
somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de
l'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de I'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants est
effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant
de son périmeétre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a
l'article 4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de 1'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au
deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre d'ouvrage de l'avis de dépot ;

— Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, I'avenant ou I'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.

4-2.5. Acompte

Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systeme de gestion et d’exécution des
marchés du ministéere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir toute information
souhaitée aupres du maitre d'ouvrage.

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de décompte
mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités ou
pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du marché.
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Il contient une référence a tous les prix du marché provisoires ou définitifs. Si le marché est passé
avec un groupement conjoint, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a
chacun des co-traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de
décompte notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d'ouvrage
qui le transmet au systetme GEMME. Le systeme édite en application des clauses du marché, le
décompte et 1'état de reglement.

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire 1'état de reglement, 1’état de prestations et le projet de
prestation mensuel a utiliser le mois suivant.

B. Etat de solde

Le titulaire valide et adresse au maitre d’ouvrage, sous 30 jours a compter de la notification de la
décision d’admission des prestations, le projet d’état de solde établi par GEMME indiquant les
quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce projet d’état de solde prend en compte les
prestations afférentes au dernier mois d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement
conjoint, le projet d’état de solde indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles [..2193-10 a L..2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP,
le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a
payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

4-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cofit des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de
I'évolution du cofit des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et
4-3.4.

Par dérogation aux articles 14.2 et 15 du CCAG, les indemnités, les pénalités, les retenues et les
primes sont établies hors TVA et ne sont pas affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation
des prix.

4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
la date limite de remise des offres indiquée en page 1 du présent CCATP

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

4-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant I'objet du marché est 1'index Ingénierie publié par I'Insee.
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4-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par la
formule :

Cn = 0,15+ 0,85 X (In-6 / Io6)
avec : I,¢= Valeur de lI'index de référence I prise six mois avant le mois d'établissement
des prix ;
I.s = Valeur de l'index de référence I prise six mois avant le mois au cours duquel
chacun des reglements prévus a I’article 4-2.2 est dii au titulaire.

Toutefois si la période de réglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant révision définitive, laquelle intervient
sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard sont ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du
fait du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d'application de la TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans 1'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des reglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le pouvoir
adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1) justifiant
que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a 1'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant étranger sur la base
d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.
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ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Coiit prévisionnel des travaux

Le cofit prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires
pour réaliser I’ouvrage tel que défini au programme.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m, fixé en page de garde de
I’acte d’engagement.

L’avant-projet étant déja réalisé, le titulaire s’engagera sur un cofit prévisionnel des travaux C sur la
base des études de projet.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le cofit prévisionnel des travaux, un
avenant fixera le nouveau cofit prévisionnel des travaux.

5-2. Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux

Le cofit prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 10 %.

5-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au cofit prévisionnel des travaux, sur lequel s’est engagé le titulaire,
majoré du produit de ce cofit par le taux de tolérance fixé a I’article précédent.

Ce seuil de tolérance comporte une décomposition par consultations.

L’avancement des études permet au titulaire lors de 1’établissement des prestations de chaque
élément de mission de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le cofit
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la passation
des marchés de travaux, le titulaire doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de 'ouvrage le
lui demande.

5-4. Cout de référence des travaux

Pour chaque consultation, lorsque le maitre de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en
compétition relative a la passation du/des marché(s) de travaux, il établit le cofit de référence des
travaux.

Ce cofit est égal a la somme du/des montant(s) de 1'/des offre(s) considérée(s), tous critéres
confondus, comme les plus intéressantes par le maitre de l'ouvrage et des montants initiaux des
marchés notifiés. Chacun de ces montants est ramené aux conditions économiques du mois my
(défini a I’article 4-3-2 du présent CCATP par application du coefficient de réajustement C, défini
ainsi :

C,=TP01.s/ TPO1

avec : TPO01..s = Valeur de I'index TPO1 (index général TP) au mois m, moins 6 mois ;
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TPO01. = Valeur de I'index TP0O1 (index général TP) au mois m,, moins 6 mois, des offres du
marché de travaux.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le cofit dépasse le seuil de tolérance correspondant et si le maitre de 1'ouvrage déclare I'appel
d'offres infructueux, le titulaire a I'obligation de reprendre les études, sans que cela n'ouvre droit a
rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou
a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le titulaire fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de 40 jours
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres recevabilité prononcée par le maitre de I'ouvrage, le
titulaire doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30 jours a
compter de I'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre de 1'ouvrage de
lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation.

5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du titulaire

Sans objet.

5-6. Variantes pour les marchés de travaux

Le titulaire propose au maitre de l'ouvrage d’autoriser ou non les variantes, y compris celles
permettant ’utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de variante, il propose les exigences
minimales a respecter.

Sur proposition du titulaire, le maitre de I'ouvrage décide du contenu des solutions techniques
complémentaires ou alternatives a retenir dans les dossiers de consultation.

ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE APRES
LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le titulaire est chargé de faire appliquer les stipulations du
marché de travaux liant 1’/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y apporter aucune
modification sans accord préalable de ce dernier.

6-1. Coiit initial des marchés de travaux, conditions économiques d'établissement

Le cofit initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le
maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce cofit est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant
ramené aux conditions économiques du mois m, du PREMIER MARCHE de travaux par
application du coefficient de réajustement C, défini ainsi :

Cr =0 TPOllt-s /TPOlzt-s

avec : TPO1 i = valeur de I'index TP01 au mois my, moins 6 mois, du premier marché
de travaux ;
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TPO1 5. = valeur de l'index TP01 au mois m, moins 6 mois, du marché de travaux
concerné.
® :TPO1 : Index général TP
Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
Un avenant constate et arréte le montant du cotit initial des marchés de travaux que le titulaire

s'engage a respecter.

6-2. Tolérance sur le coit initial des marchés de travaux

Le coliit initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10 %.

6-3. Seuil de tolérance sur le cout initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au cofit initial des marchés de travaux majoré du produit de ce cofit par
le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le colit total définitif des travaux est celui qui, apres achevement de l'ouvrage, résulte des
prestations exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés
a la suite d'une décision indépendante du titulaire (modifications qui s'imposent au maitre d'ouvrage
apres la passation des marchés de travaux ou résultant de modifications du programme demandées
par le maitre d'ouvrage).

Ce cofit est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux
étant ramené aux conditions économiques du mois m, du PREMIER MARCHE de travaux par
application du coefficient de réajustement C, tel que défini a I'article 6-1 ci-dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5.1. Définition
Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée
par le titulaire et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois m, "Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du titulaire dans 1'une des
catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le colit du projet demandées par le matitre
d'ouvrage ou s'imposant a lui.

L'incidence financiere de ces modifications n'est pas prise en compte dans le cofit total définitif des
travaux.

Le titulaire estime 1’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la
justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de l'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le titulaire en cours
d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs
dans la conduite des travaux.
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L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du titulaire.

L’incidence financiere de ces modifications est prise en compte dans le cofit total définitif des
travaux défini a I’article 6-4 ci-dessus.

6-5.2. Modalités d’acceptation
Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le titulaire, sont
soumises a décision du RPA.

Les décisions du RPA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la fiche
de travaux modificatifs rédigée par le titulaire.

Dans le cas ou le cofit des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a
l'estimation du titulaire, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et
décision par le RPA.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le coiit total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles 6-
3 et 6-4, le titulaire supporte une réduction égale a :

10 % x (cofit total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a 1'euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération
des éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

6-7. Suivi de 1I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCATP, la "direction de 1'exécution des
marchés de travaux" incombe au titulaire qui est I'unique responsable du controle de 1'exécution des
ouvrages. A ce titre il est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre tient compte dans 1’exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces
intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment acces aux registres de
chantiers.

11 prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas échéant,
au maitre d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de [huit] jours. En
I’absence d’arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa décision, dont il informe
le maitre d’ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se
soustraire a ses obligations contractuelles.
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6-8. Ordres de service

Dans le cadre de 1'élément de mission "Direction de l'exécution des marchés de travaux", le titulaire
est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le titulaire
qu'apres décision du RPA prise selon les modalités prévues a I’article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux exemplaires
par le titulaire a I'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG applicable aux
marchés de travaux. Le titulaire transmet une copie de I'ordre de service au maitre d'ouvrage qui
peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile conformément a I'article 7-2
du CCATP.

6-9. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Sans objet.

6-9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

Sans objet.

ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES

Par dérogation a l'article 13.1 du CCAG, I'acte qui vaut commencement d'exécution du marché est
l'ordre de service du RPA de commencer le premier élément de mission.

7-1. Définitions et points de départ

Par dérogation au 2e alinéa de I’article 3.8.3 du CCAG, le titulaire peut refuser d'exécuter 1’ordre de
service de démarrage des prestations, si cet ordre de service lui est notifié plus de six mois apres la
notification du marché. Le titulaire dispose alors d'un délai de quinze jours, courant a compter de la
date d'envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour éventuellement proposer une
nouvelle date de démarrage des prestations. S’il ne propose pas de nouvelle date de démarrage des
prestations ou si la date qu’il propose n‘est pas acceptée par le maitre d’ouvrage, le titulaire peut
demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées a 'article 31.2 du CCAG Cette
résiliation ne peut lui étre refusée.

7-1.1. Eléments de mission "études"

Elément de mission Point de départ du délai

PRO Date précisée dans l'ordre de service du RPA pour commencer l'exécution de la mission
ou de la date de réception de cette décision si celle-ci est postérieure.

EXE (synthese) Date fixée par le calendrier détaillé d’exécution des travaux.
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7-1.2. Elément de mission ACT

CCATP

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

DCE

Préparer le(s) Dossier(s) de
Consultation des Entreprises (DCE)
(version validée par le directeur de

projet)

Date de la notification de la décision du RPA
de commencer la procédure de consultation
de chaque DCE

Analyse des candidatures

Fournir le rapport d’analyse des
candidatures ou du contenu de la
premiére enveloppe.

Date de la remise au titulaire des plis
contenant les candidatures ou de la premiére
enveloppe de chaque DCE

Analyse des offres

Fournir le rapport d’analyse des offres.
(version validée par le directeur de
projet pour présentation en commission
de consultation).

Date de la remise au titulaire des plis
contenant les offres de chaque DCE

Mise au point des
dossiers marchés

Procéder a la mise au point du/des
dossier(s) marché(s).

Date de la décision d’attribution de chaque
marché.

7-1.3. Elément de mission VISA

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Premiére présentation au
visa

Viser ou faire part de ses observations
sur les plans, notes de calculs, études de
détail et autres documents établis par
les entreprises.

Date de réception de chaque plan, note de
calculs, étude de détail et autre document
réalisé par 1’entrepreneur.

Présentation aprés
modification(s)

Controler et viser ou faire part de ses
nouvelles observations sur les plans,
notes de calculs, études de détail et
autres documents établis par les
entreprises.

Date de réception de chaque plan, note de
calculs, étude de détail et autre document
réalisé par 1’entrepreneur.

7-1.4. Elément de mission DET

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Comptes rendus de Etablir et diffuser les comptes rendus de | Date de la réunion.
réunion réunion.
Notification des Notifier les décisions du RPA Date de réception de la décision du RPA
décisions

Mémoires de réclamation

Instruire les mémoires de réclamation.

Date de réception de la réclamation de
|’entrepreneur.

Demande d’acceptation
de sous-traitant

Etablir le rapport de présentation du
sous-traitant

Etat d’avancement

Etablir 1’état d’avancement.

cf. 7-2 ci-apreés.

Projets de décomptes et
soldes

Vérifier les projets de décomptes des
marchés de travaux et établir les
décomptes généraux et soldes avec
utilisation de Chorus-pro le cas échéant.

Date de I’accusé de réception du document ou
du récépissé de remise.

Points d’arréts

lever les points d’arréts définis par les
différents marchés de travaux.

Date de demande de levée des points d’arréts
par I’entrepreneur.

Avenant — décision
unilatérale du RPA

Etablir le rapport de présentation de
I’avenant ou de la décision

Date de la demande du maitre d’ouvrage.

7-1.5. Elément de mission OPC

Sans objet.
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7-1.6. Elément de mission AOR

CCATP

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations Préalables a la
Réception (OPR).

Suivant le mode de dévolution des marchés de

travaux :

— date de réception de 1’avis de I’entrepreneur
ou date prévisible d’achévement des
travaux indiquée dans 1’avis.

Ou

— date de réception, par le titulaire, de 1’avis

de I’entrepreneur titulaire du lot désigné
au Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres (CCAP) des marchés de
travaux ou date prévisible d’achévement
des travaux indiquée dans 1’avis.

— Proposition de

Proposer la réception au RPA et notifier

Date du proces verbal des OPR

réception la proposition de réception a
I’entrepreneur.
DOE © Remettre le Dossier des Ouvrages Apres réception par le titulaire de tous les

Exécutés (DOE) au maitre de 1’ouvrage.

documents dus par les entrepreneurs.

Examen des désordres

Procéder a I’examen des désordres
signalés pendant la Garantie de Parfait
Achévement (GPA).

Date de saisine par le RPA

PV de levée des réserves

Etablir le procés-verbal de levée des
réserves.

Date de réception de I’avis de I’entrepreneur
ayant levé les réserves.

@ Certains documents (piéces nécessaires a I'ouverture au public, au fonctionnement et a la maintenance de I'ouvrage,
etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a la réception

7-1.7. Mission(s) complémentaire(s)

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
MC1 . S’approprier les données existantes Date figurant dans I'ordre de service
Appropriation des . . p - .
o . (AVP, levés topographiques, études  |prescrivant de commencer la mission.
données d’entrée . h .
acoustiques et géotechniques)
MC2 - . Etablir la note de saisine des services |Date figurant dans I'ordre de service
Note a I’attention des . , R .. . ..
L instructeurs chargés de I’autorisation |prescrivant de commencer la mission.
services instructeurs . .
. , . .. _|environnementale unique.
chargés de I’autorisation
environnementale
unique
MC3 |Dossier d’inspection Etablir le dossier d'inspection Date figurant dans 'ordre de service
préalable a la mise en |préalable a la mise en service. prescrivant de commencer la mission.
service
MC4 |Dossier de remise Etablir le dossier de remise d'ouvrage. |Date figurant dans I'ordre de service
d’ouvrage prescrivant de commencer la mission.
MC5 |Dossiers Etablir le dossier réglementaire "loi ~ |Date figurant dans 1'ordre de service
environnementaux sur I'eau” dans le cadre de prescrivant de commencer la mission.
réglementaires l'autorisation environnementale
unique.

7-2. Délais et pénalités

7-2.1. Délais et pénalités appliqués aux éléments de mission

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.
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Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du
jour de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG, en cas de retard dans 1'exécution des délais définis au 7-1
ci-dessus, le titulaire subit une pénalité journaliére fixée a :

Elément de mission Tache Délai Pénalité
PRO Etablir le dossier projet 60 jours 200 €
ACT (1) Préparer les DCE 60 jours 200 €
Analyse des candidatures 7 jours 100 €
Analyse des offres 21 jours 100 €
Mise au point des dossiers marchés 7 jours 100 €
VISA Premiére présentation au visa 15 jours 100 €
Présentation apres modification(s) 7 jours 100 €
DET Comptes rendus de réunion 3 jours 100 €
Constats 14 jours 100 €
Demande d’acceptation de sous-traitant 10 jours 100 €
Avenant — décision de poursuivre 14 jours 100 €
Notification des décisions 5 jours 100 €
Mémoires de réclamation 30 jours 100 €
Etat d’avancement<z Au plus tard le 2 100 €
de chaque mois
Projets de décomptes finaux (2) 100€
Points d’arréts (3) 100€
AOR OPR 30 jours 200 €
Proposition de réception 14 jours 100 €
DOE 21 jours 250 €
Examen des désordres 7 jours 100 €
PV de levée des réserves 7 jours 100 €
MC1 Appropriation des données d’entrée 30 jours Pas de
pénalités
MC2 Etablir la note a I’attention des services 15 jours 100 €
instructeurs chargés de 1I’autorisation
environnementale unique
MC3 Dossier d’inspection préalable a la mise 30 jours 200 €
en service
MC4 Dossier de remise d’ouvrage 30 jours 200 €
MC5 Dossier « loi sur I’eau » dans le cadre de 60 jours 200 €
I’ autorisation environnementale unique

@ Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par voie d’avenant en fonction de la nature
de chaque DCE.

@ Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :
— 10jours apres la réception du projet de décompte final ;
— 15jours aprés la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.

® Délais fixés dans les Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) des marchés de travaux.
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7-2.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales
Sans objet.

7-2.3. Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine I'application d'une pénalité forfaitaire de 200 € par demande présentée.

Par dérogation a l'article 13.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maitre d’ceuvre notifie
I'état d’acompte mensuel est de 10 jours a compter de la réception de la demande du titulaire. En cas
de dépassement de ce délai pour vérifier les projets de décomptes mensuels des marchés de travaux,
le titulaire encourt une pénalité de 200 € par jour de retard. En cas de versement des intéréts
moratoires par le maitre d'ouvrage cette pénalité est égale au montant de ces intéréts qui lui sont
directement imputables.

ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Par dérogation a l'article 28 du CCAG, les prestations ne font pas I'objet d'une garantie technique.

8-1. Retenue de garantie

Sans objet.

8-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant des tranches diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 1..2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3 a
R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a :

Tranche
Ferme 5%
Optionnelle 1 5%
Optionnelle 2 5%
Optionnelle 3 5%
Optionnelle 4 5%
Optionnelle 5 5%

® % du montant initial TTC de la tranche.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article 4-
2.1 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de 1'acte qui emporte commencement d'exécution de
la tranche.
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En application des articles R2191, R2192-2 et R2191-14 du CCP, le remboursement de l'avance,
effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche atteint 65 % du montant initial
TTC de la tranche. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I’avance
appliqué est supérieur ou égal a 20 %, le seuil de déclenchement du remboursement de I’avance est
abaissé a 20 %.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément aux articles [..2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3 a R.2191-14 du CCP, des lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert des la notification du marché ou de 1’acte spécial par le RPA. Le remboursement de cette
avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que 1'avance
accordée au titulaire.

ARTICLFE 9. ADMISSION - ACHEVEMENT DE LA MISSION - RESILIATION

9-1. Admission des documents présentés par le titulaire

9-1.1. Nombre d'exemplaires

Les documents présentés par le titulaire sont remis au RPA, sur support papier relié. Le tableau
suivant précise le nombre d’exemplaires a fournir :

Elément Document Nombre
de mission d’exemplaires
papier
PRO Dossier projet (soumis a approbation du maitre de 1’ouvrage) 6
Dossier projet (version finale validée par le directeur de projet) 3
ACT Dossier de consultation des entreprises (version finale validée 1
par le directeur de projet)
AOR Dossier des ouvrages exécutés 4
MC2 Note de saisine des services instructeurs chargés de 0
I’autorisation environnementale unique (envoi
électronique
uniquement)
MC3 Dossier d'inspection préalable a la mise en service 4
MC4 Dossier de remise d'ouvrage 4

En complément de ces exemplaires les documents sont remis par envoi électronique dans un des
formats suivants : pdf, et odt (ou ods le cas échéant).
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9-1.2. Délais d’admission des documents d’études
L’admission consiste en ’acceptation par le RPA des documents d’études correspondant a 1'élément
de mission remis et conformes aux prescriptions du marché.

Par dérogation a I'article 26.2 du CCAG, les décisions relatives a cette admission doivent intervenir
avant I’expiration des délais suivants :

Elément Document Délai
de mission
PRO Etudes de projet 60 jours
MC2 Note de saisine des services instructeurs chargés de 7 jours
I’ autorisation environnementale unique
MC3 Dossier d'inspection préalable a la mise en service 15 jours
MC4 Dossier de remise d'ouvrage 15 jours
MC5 Dossier réglementaire loi sur I'eau dans le cadre de 15 jours
l'autorisation environnementale unique (version finale validée
par le chef de projet)

Ces délais courent a compter de la date de 1'accusé de réception par le RPA de ces documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme admise avec effet a compter de l'expiration du délai (admission tacite).

9-1.2.1 Réfaction

Par dérogation a I’article 27-3 du CCAG la décision motivée d’admission avec réfaction est, sans
autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations ne
satisfont pas entiérement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des possibilités
d’admission en 1’état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction,
c'est-a-dire entrainant une réduction de prix selon I’étendue des imperfections constatées. Le
titulaire dispose d’un mois pour présenter ses observations ou adresser une lettre de réclamation au
sens de I’article 37 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du pouvoir
adjudicateur. Si le titulaire formule des observations, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite d’un
mois pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle
notification dans ce délai, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du
titulaire.

9-1.2.2 Ajournement

L’admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire dans un délai fixé
par le RPA et soumis aux dispositions de I’article 7-2.1 ci-dessus.

Par dérogation au 3éme alinéa de l'article 27.2.1 du CCAG, la réfaction comme le rejet des
prestations doit faire I'objet d'une décision expresse du maitre d'ouvrage.

Suite a une décision d'ajournement, le RPA dispose, pour admettre les prestations, apres
présentation par le titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-
dessus.

9-1.2.3 Rejet

Suite a une décision de rejet, le RPA dispose, pour admettre les prestations, apres présentation par le
titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.
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9-1.3. Délais de vérification des autres documents présentés par le titulaire

Par dérogation a l'article 26.2 du CCAG, les décisions relatives a la vérification des documents
présentés par le titulaire doivent intervenir avant 1I’expiration des délais suivants :

Elément Document Délai
de mission
PRO Dossiers d’autorisations administratives nécessaires et qui 15 jours

relevent de la compétence de la maitrise d’ceuvre (version
finale validée par le chef de projet)

ACT Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 15 jours
Analyse des candidatures 2 jours
Analyse des offres 7 jours
AOR Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 15 jours

Ces délais courent a compter de la date de 1'accusé de réception par le RPA de ces documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
admise avec effet a compter de I'expiration du délai.

En cas de rejet ou d'ajournement, le RPA dispose, pour donner son avis, apres présentation par le
titulaire des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

La vérification peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire dans un délai fixé
par le RPA et soumis aux dispositions de 1’article 7-2.1 ci-dessus.

9-2. Achévement de la mission

La mission du titulaire s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :

— D’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achevement" (G.P.A. prévue a l'article 44.1
du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;

— lalevée de la derniére réserve ;
— Dinstruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
ou lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du titulaire sont globalement remplies.

L’achevement de la mission fait I’objet d’une décision établie par le RPA, sur demande du titulaire.

9-3. Arrét de I’exécution des prestations

Le RPA se réserve la possibilité d’arréter 1’exécution des prestations au terme de chacune des
parties techniques telles que définies a article 1-4 du présent CCATP.

Par dérogation a I’article 20 du CCAG, la décision motivée d’arréter 1’exécution des prestations a
I’issue d’une partie technique, donne lieu a indemnité dans les conditions de 1’article 33 du CCAG
et selon les modalités de I'article 9-4.1 du présent CCATP sauf dans le cas ou elle intervient du fait
de la défaillance du maitre d’ceuvre.

9-4. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 33 inclus du CCAG, avec les précisions
décrites dans les articles 9-4.1 a 9-4.3.
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Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG, en cas d'arrét des prestations a 1’issue d’une partie
technique, une indemnité est versée dans les conditions de l'article 9-4.1 du présent CCATP sauf si

I'arrét intervient du fait de la défaillance du maitre d'ceuvre.

9-4.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 33 du CCAG est fixé a 5 %.

9-4.2. Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particulier

Dans I'hypothése ot le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement 1égal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 32
du CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L..2141-1 a L..2141-6 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché, le
pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles
L2141-7 a L2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a l'article
L..2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de l'article 30.2
du CCAG.

Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7
et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux articles
D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée
infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a I'article 32 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit
étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre
lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
1.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles .8221-3 a .8221-6 sur le travail dissimulé.

38/76



MOE - A38 - Résorption PNB : CCATP

9-4.3. Résiliation du marché par arrét des prestations ou autres cas de résiliation

Le marché pourra notamment étre résilié dans 1’un des cas suivants :

— le titulaire s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de
travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 5-3 du présent CCATP ;

— apres appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études
ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du cofit prévisionnel.

ARTICLFE 10. CLAUSE SOCIALFE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:
CCATP 1-9.3.4
CCATP 1-9.7
CCATP 2
CCATP 3-2
CCATP 3-3
CCATP 4-3.1
CCATP 7
CCATP 7-1
CCATP 7-2
CCATP 7-2.3
CCATP 8
CCATP9-1.2
CCATP9-1.2.1
CCATP9-1.2.2
CCATP 9-1.3
CCATP 9-3
CCATP 94

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

déroge aux articles

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

b) Normes francaises homologuées

Sans objet.
c) Autres normes

Sans objet.
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CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Avertissement : Le contenu des éléments de la mission est celui défini dans les articles R.2431-
24 a R.2431-31 et dans I'annexe III de I’annexe 20 du CCP avec les précisions ci-dessous
incluses dans le forfait de rémunération :

ARTICLE 1. Etudes de projet (PRO)

Les études de projet, définies a I’article R.2431-27 du CCP, précisent la conception générale des
ouvrages a réaliser. Elles comprennent au moins :

1-1. Documents fournis par le maitre d'ouvrage :

Le dossier des études d’avant-projet approuvé

Le programme

Les études acoustiques

Les études géotechniques (Mission G2)

Relevé topographique au format numérique DWG

1-2. Documents a remettre au maitre d'ouvrage :_

1-2-1. Les documents écrits :

un rapport de synthése, qui consiste en une synthese complete, descriptive et explicative
rappelant les objectifs fondamentaux du projet, les choix déterminants et leurs motivations
la liste des adaptations apportées a I'AVP par le Projet ;

la note d'analyse et de conclusion des études géologiques et géotechniques et ses éventuelles
annexes graphiques et cartographiques ;

la note d'analyse et de conclusion des études hydrologiques et hydrogéologiques et ses
éventuelles annexes ;

le mémoire descriptif des études paysageres et architecturales ;

les notes techniques descriptives relative aux ouvrages a réaliser, y incluant les dispositions
constructives ;

les notes techniques descriptives relatives aux terrassements, fondations, et assainissement y
incluant les dispositions constructives ;

les notes de calculs des ouvrages ;

les avant-métrés ;

une proposition d'évaluation des cofits d'exploitation et de maintenance ;

le cofit prévisionnel des travaux ;

le planning prévisionnel de réalisation ;

le rapport de présentation générale de 1'opération ;
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1-2-2. I.es documents graphiques
* un plan de situation au 1/25 000 eme en milieu urbain ;

* un plan général au 1/1000 eme ou 1/2000 eme ;

* un profil en long a I’échelle du plan général (échelle des hauteurs décuple de celle des
longueurs) ;

* les profils en travers types et particuliers ;

* les plans de principe, dessins, coupes, détails constructifs, perspectives des aménagements
spécifiques et des ouvrages particuliers (échelle 1/100 éme a 1/500 éme) ;

* les dessins de coffrage, les vues en plan, élévations, coupes longitudinales et transversales de
tous les ouvrages et équipements annexes (échelle 1/20 eme a 1/100 eme).

ARTICLE 2. Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des
MARCHES de travaux (ACT)

L’assistance pour la passation du ou des marchés de travaux, définie a I’article R.2431-28 du CCP,
se rapporte directement a l'organisation de la commande publique. Celle-ci se caractérise, en
particulier, par un formalisme important destiné a garantir le respect des principes qui la régissent,
au premier rang desquels se situent le libre acces et 1'égalité de traitement des candidats.

Dans le cadre de I'exécution de cet élément de mission, le titulaire apporte une attention particuliere
au strict respect des regles en matiére de commande publique.

Sur la base des propositions établies lors du Projet et actualisées si nécessaire, le maitre d'ceuvre,
détermine, en concertation et liaison étroite avec le maitre d’ouvrage et apreés validation par
l'exploitant de la route (Ia DIR Centre Est), le phasage des travaux et I'allotissement a prévoir.

Deés le démarrage de la phase ACT, le maitre d'ceuvre fournira au matitre d’ouvrage les plans de
compilation et de synthése ainsi que I’estimation financiere mise a jour en fonction des observations
recueillies lors de la validation du projet.

Cet élément de mission comprend au moins :
* proposition des criteres de sélection des candidats

* élaboration des dossiers de consultation des entreprises (y compris établissement d'un
planning général de I'opération tenant compte d'un éventuel allotissement)

* assistance au MOA durant la phase de consultation
* ouverture des plis, analyse des candidatures et des offres

* mise au point du marché

Procédures de marches et criteres de sélection des candidats et des offres

Le maitre d'ceuvre proposera au maitre d'ouvrage, notamment au regard du calendrier général de
I'opération :

* le type de procédure de passation des marchés ;
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* les spécifications des cahiers des charges qui seront qualifiées d'intangibles dans le
reglement de la consultation ;

* la définition et la pondération des critéres de choix des offres, s'appuyant sur la directive
« Commande publique » de la DREAL.

Etant entendu que les décisions définitives concernant les procédures et leurs modalités sont
du seul ressort du maitre d'ouvrage (point d'arrét).

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui lui
paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir remis
par ceux-ci a 'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de I'établissement de l'avis d'appel
public a la concurrence et du reglement de consultation.

Il identifie les critéres d'analyse des offres, qui devront, au minimum, prendre en compte trois
préoccupations majeures:

* maitrise de la qualité;
* maitrise des cofits et des délais de I'opération;

* gestion maitrisée des impacts sur I'environnement et en particulier des déchets ;

Dossiers de consultation des entreprises

Le maitre d'ceuvre élabore les projets de Dossier de Consultation des Opérateurs Economiques
(DCOE) constitués des pieces administratives et techniques, ainsi que l'avis d'appel public a la
concurrence (AAPC).

Il en assure la cohérence et la compatibilité entre ces pieces et les documents fournis par les autres
intervenants (coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé, etc.).

Le maitre d'ceuvre s'assure de l'absence de contradiction entre les différentes pieces et de la
cohérence entre les documents écrits et documents graphiques. Le cas échéant, il controle les
interfaces entre les lots.

Les contrats de travaux seront rédigés par le maitre d'ceuvre en prenant en compte les exigences du
maitre d’ouvrage, notamment en matiere de définition des récolements, documentations et de remise
dans les délais a exiger.

Le maitre d'ceuvre devra préparer ses marchés en forfaitisant au mieux les prestations clairement
définissables.

Un point d'arrét avec le maitre d'ouvrage sera nécessaire pour définir notamment :

le découpage des marchés de travaux ;

la décomposition des marchés en tranches fermes / tranches conditionnelles ;

les prestations qui peuvent faire 1'objet d'une forfaitisation

les clauses particuliéres et les éléments techniques spécifiques a intégrer dans les DCE,
notamment au regard des problématiques liées a I'exploitation durant la phase
chantier.

Le maitre d'ceuvre doit, pour chacun des marchés de travaux, apporter des précisions relatives aux
dispositions suivantes :

43/76



MOE - A38 - Résorption PNB : CCATP

I’évacuation des déchets de chantiers, la propreté de chantiers,
la préservation de l'environnement ;
la gestion de la qualité, préfigurant le Schéma Directeur de la Qualité du chantier,

les dispositifs de Santé et de Sécurité en cohérence avec les préconisations du coordonnateur
SPS,

se prémunir des manquements éventuels des entreprises en matiere de respect des regles de sous-
traitance. Des pénalités pourront étre prévues,

l'intégration des contraintes d'exploitation liées a I'exploitation de 1'A38 durant la phase chantier

la prise de connaissance anticipée par le gestionnaire et les mainteneurs de 1’ouvrage des la fin
des phases de réalisation.

L’ensemble des pieces administratives (avis d’appel public a la concurrence, reglement de la
consultation, acte d’engagement, cahier des clauses administratives particuliéres), pour chacun des
marchés de travaux correspondant aux différents lots, sont élaborées par le maitre d'ceuvre, en
collaboration avec le maitre d'ouvrage (la forme et la mise en page correspondront a celles des
marchés passés par la DREAL BFC).

Les pieces techniques élaborées par le maitre d'ceuvre comportent pour chacun des marchés de
travaux dont il aura la charge :

le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

le cadre type du schéma organisationnel du plan d’assurance qualité (SOPAQ) qui devra étre
complété par les entreprises ;

le cadre type du schéma d'organisation de la protection et du respect de l'environnement
(SOPRE) qui devra étre complété par les entreprises ;

les cadres de bordereaux de prix ; ces cadres sont d’un niveau de précision suffisant pour
permettre aux entreprises d'établir leur prix ;

les cadres de détails estimatifs permettant aux entreprises de les renseigner par les prix, pour
former les détails estimatifs ; ils comportent les quantités établies par le maitre d'ceuvre ;

les modeles de décomposition des sous-détails de prix ; ces modéles seront accompagnés d'une
note précisant les éléments que la maitrise d'ceuvre souhaite voir apparaitre dans ces sous-
détails ;

les pieces graphiques constituées des plans généraux et de détails et, le cas échéant, des plans
propres a chacun des lots ;

les piéces non contractuelles : Exploitation sous chantier, phasage des travaux, réseaux
concessionnaires, le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE) par lot le cas échéant,
le dossier géotechnique...
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Le maitre d'ceuvre établira pour chaque DCE un devis estimatif chiffré qui servira de base a la
définition de l'estimation de I'administration. Chaque DCOE sera accompagné d'un bilan
prévisionnel situant le lot ou la tranche proposé dans le contexte financier global.

Il est précisé que le maitre d'ceuvre devra définir, dans les documents administratifs des dossiers de
consultation des entreprises, et de facon trés explicite, les plans a la charge de I’entreprise, les
méthodologies d’approbation des plans en précisant les intervenants concernés et leur responsabilité
(entreprises, maitre d’ceuvre, maitre d’ouvrage, ...).

Il est en outre précisé que le maitre d’ceuvre, dans le cadre de la mission qui lui est confiée,
sera chargé de définir le programme et le plan de controle extérieur en phase travaux, ainsi
que d'assurer le pilotage et le suivi du contréle extérieur durant les travaux.

Le cahier des clauses techniques particulieres devra traiter du point spécifique des opérations de
maintenance a réaliser par les entreprises dans les 12 mois suivant la réception des ouvrages. Le
maitre d'ceuvre devra en particulier expliciter en lien avec I'exploitant les prescriptions de
maintenance a suivre par les entreprises.

Enfin le maitre d’ceuvre établira un planning prévisionnel général de l'opération, qui pourra étre
transmis a titre indicatif aux entrepreneurs lors de la consultation.

Avant la mise en consultation du DCOE, le dossier d'exploitation sous chantier devra étre
validé par les exploitants et les services administratifs de 1'Etat concernés.

Phase de consultation

Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence :

aucune modification ne peut étre apportée au DCOE sans l'accord du matitre d'ouvrage ;

- le maitre d'ceuvre communique au maitre d'ouvrage tout renseignement complémentaire sollicité
par les entreprises, cette information est faite par écrit ;

- le maitre d'ouvrage interdit au matitre d'ceuvre la communication a quiconque de la liste des
entreprises admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des entreprises qui
ont retiré le dossier de consultation (appel d'offres ouvert).

- pendant la consultation, le maitre d'ceuvre, sur demande du maitre d'ouvrage effectuera un projet
de réponse aux demandes de précisions et de confirmations techniques des candidats.

- le maitre d'ouvrage interdit également au maitre d'ceuvre toute communication d'éléments de la
consultation aux entreprises candidates, notamment tout élément financier relatif aux estimations
financieres.

Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de 1'entreprise

Le maitre d'eceuvre assiste aux différentes réunions de la commission des marchés de la DREAL, sur
convocation du maitre d’ouvrage.

Il réalise 1'analyse des candidatures. Cette analyse porte sur I'examen des capacités professionnelles
et financiéres des candidats, demandées dans l'avis d'appel public a la concurrence. Cette analyse
devra notamment s'appuyer sur 'analyse des références présentées par les candidats et sur I'audit de
leurs matitres d'ouvrage.
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Apres ouverture des offres, le maitre d'ouvrage transmet au maitre d'ceuvre, pour analyse, les
propositions recues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des informations contenues dans ces
propositions qu'il doit restituer intégralement au matitre d'ouvrage.

Si des variantes ou options sont remises par les entrepreneurs conformément aux stipulations du
reglement de consultation, le maitre d'ceuvre doit accomplir les taches d'analyse, de contrdle, etc.
impliquées par 1'étude de ces variantes.

Le maitre d'ceuvre doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position
motivée, faisant apparaitre, le cas échéant, les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par
rapport aux avant-métrés et estimations qu'il a réalisés.

Le maitre d’ceuvre pourra étre amené a associer I'exploitant de la route (DIR Centre Est) dans le cas
ou un critere de jugement des offres concernerait I'exploitation du réseau routier.

Le maitre d'ceuvre est également associé a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a
l'appui de 'offre.

Le rapport d’analyse sera établi selon le modele fourni par le maitre d’ouvrage. Le maitre d'ceuvre
renseignera au minimum les informations suivantes :

Rappel des criteres de sélection des candidatures ;
- Rappel des criteres de jugement des offres ;
- L’analyse et la proposition de sélection des candidatures ;

- Rappel des résultats de 1’appel d’offres (solution de base) sous forme de tableau par ordre
d’enregistrement des offres ;

- Vérification de 'ensemble des calculs et reports a l'intérieur du détail estimatif (ou de la DPGF)
et de I'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces pieces ;

- Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau a colonnes.
Les points a examiner seront, au minimum, les points a définir par les entreprises dans le CCTP
et, le cas échéant, dans le complément au CCTP. Le tableau sera suivi d’un commentaire
mentionnant ;

pour chaque offre, si son contenu est conforme au dossier de consultation des entreprises
(caractéristiques des principaux produits, schéma organisationnel du plan d'assurance qualité,
mémoire justificatif, etc.)

* la comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu’un classement
qualitatif, justifié de maniére aussi précise que possible ;

+ D’examen des variantes et/ou options sur les plans financier et technique ;

une synthése de chaque offre et une proposition de classement au regard des critéres en faisant
ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante, options a retenir).

Ce rapport comportera également en annexe une analyse détaillée des prix de chaque offre, mettant
en évidence la comparaison des prix les plus significatifs et une note expliquant les écarts.

Enfin, ce rapport comportera une analyse des risques techniques, financiers et de délai qu'il pressent
a I'examen de chaque offre.

Le maitre d'ceuvre fournira au maitre d'ouvrage, en tant que de besoin, des éléments de réponse aux
éventuelles demandes écrites émanant, soit de candidats non retenus, soit du contréle financier.
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Appel d'offres infructueux

En cas de dépassement de l'estimation et avant que le maitre d'ouvrage ne déclare 1I’appel d’offres
infructueux, le maitre d'ceuvre établira une proposition d’adaptation du projet permettant de
respecter le cofit prévisionnel des travaux et de procéder a une nouvelle mise en concurrence (Cf.
article 5 du CCAP).

Si l'appel d'offres est déclaré infructueux, le maitre d'ceuvre doit modifier le DCE et assister le
maitre d'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de
négociation. Ces prestations sont incluses dans le forfait.

Mise au point des marchés

Il appartient au maitre d'ceuvre d'assister le maitre d'ouvrage pour les éventuelles mises au point des
offres, en vue de la signature des marchés.

A cet effet, il remet au maitre d'ouvrage 1'exemplaire original des pieces, éventuellement modifiées,
constituant le marché (y compris les pieces administratives).

Il accompagne cet envoi d'un rapport présentant les modifications des pieces du marché proposées.

Le maitre d’ceuvre participera aux différentes de réunions nécessaires a la bonne exécution de la
phase ACT et sera chargé de la rédaction de I'ensemble des comptes-rendus.

Prestations a la charge du maitre d'ouvrage

Pour chaque dévolution de marché de travaux, les prestations suivantes sont assurées par le maitre
d'ouvrage:

* La saisie sur support informatique de 1'Avis d'Appel Public a la Concurrence (préparé par le
MOE) et la mise en ligne des DCOE sur la Plate-forme des Achats Publics de I’Etat ;

* Latenue de la liste actualisée des entreprises ayant retiré un DCOE,
* Laréception et I'enregistrement de toutes les offres adressées par les candidats,

* L'organisation des commissions d'ouverture des plis et des commissions consultatives, et
leur secrétariat,

* Le recueil des piéces non fournies lors de la remise de I'offre retenue,
¢ La saisine du controleur financier local avant la notification du marché,
* L'envoi des lettres de rejet a I'attention des candidats non retenus ;

* La signature et la notification du marché.

ARTICLE 3. Etudes d'exécution limitées au CPE, a la synthése et au devis
quantitatif détaillé (EXE)

Le maitre d’ceuvre élabore, par lot le cas échéant, le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux
(CPE) ainsi que les devis quantitatifs détaillés.

La mission de synthese, prévue au titre des études d'exécution permettant la réalisation de 1'ouvrage,
a pour objet pour I'ensemble de l'ouvrage d’assurer pendant la phase d'études d'exécution la
cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de toutes les études d'exécution, dans le respect des
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dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduit par
les plans de synthese qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un méme support,
I'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations. Ces plans doivent
prendre en compte toutes les informations nécessaires a la coordination spatiale et technique de
chaque élément avec I’ensemble des contraintes techniques.

Les modalités de réalisation de cette mission sont fixées comme suit :

* les plans de synthese (mises en plan, coupes, détails) sont établis par la maitrise d’ceuvre a
partir des travaux de la cellule de synthese ;

* a cellule de synthese assure la coordination technique des études d’exécution de tous les
corps d’états.

Le maitre d’ceuvre dirige les travaux de la cellule de syntheése, il en assure la constitution, la
direction et son animation.

Placée sous la responsabilité du titulaire, la cellule de synthése est composée d’une part, des
représentants de la maitrise d’ceuvre (qualifiés pour chaque lot) et d’autre part, de personnels
qualifiés émanant des entreprises titulaires des marchés de travaux.

Les études de synthese seront réalisées selon le calendrier d'établissement des documents
d'exécution défini a l'article "VISA DES ETUDES D'EXECUTION" ci-apres.

Le maitre d’ceuvre :

* provoque et anime les réunions inter-entreprises de coordination technique des études ayant
pour but d’aboutir a des plans d’exécution coordonnés jusqu’a complete résolution des
problémes rencontrés ;

* dresse les comptes-rendus de ces réunions et les diffuse aux entreprises concernées ;

* collecte aupres des entreprises les renseignements nécessaires ;

* collationne, examine et analyse les contraintes de chacune des entreprises et leurs incidences
réciproques ;

* demande aux entreprises d’établir leurs projets de plans d’exécution avec toutes les
indications nécessaires pour 1’élaboration des plans de synthese ;

* retourne les plans d’exécution avec ses observations, aux entreprises, pour modifications.
Chaque modification fait 1’objet d’un nouveau fichier informatique avec un nouveau code
stipulant précisément la date de la modification. Les entreprises tiennent et diffusent un
tableau de bord de mise a jour de leurs plans d’exécution. Chaque fichier est accompagné
d’une diffusion sur support papier ;

* examine de nouveau les plans d’exécution apres corrections par les entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre élabore les plans de synthese avec toutes les coupes et détails nécessaires et
diffuse ces plans aux entreprises pour établissement des plans d’exécutions définitifs. Les études
d'exécution sont ensuite soumises au visa du maitre d’ceuvre.

En fin d’opération, a partir des dossiers des ouvrages exécutés, le maitre d’ceuvre élabore la mise a
jour des plans de syntheése qui sont remis au maitre de I'ouvrage dans les conditions générales
définies pour le Dossier d’Ouvrages Exécutés (DOE).
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ARTICLE 4. VISA des études d'exécution

Conformément a l'article R.2431-30 du CCP, l'examen de la conformité au projet des études
d'exécution faites par les entrepreneurs, ainsi que leur visa par le titulaire, ont pour objet d'assurer
au maitre d'ouvrage que les documents établis par les entrepreneurs respectent les dispositions du
projet établi par le titulaire.

Dans ce cadre, le titulaire doit procéder a 1'examen de la conformité au projet des études d'exécution
établies par les entreprises et délivrer son visa.

Pendant la période de préparation de chantier, I'entreprise titulaire du marché de travaux élabore le
calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec le maitre d'ceuvre,
conforme au planning général établi par le maitre d’ceuvre en phase ACT.

Le visa des études d’exécution et le cas échéant, les demandes de corrections et compléments
adressés aux entreprises, sont diligentés par le titulaire dans les conditions définies par le CCAG
applicable aux marchés publics de travaux (Art : 29.1.5).

Ce visa est préalable a tout commencement d’exécution, et doit étre délivré, apres avis du service
exploitation de la DIR Centre Est, dans le délai global de 15 jours.

Le titulaire informe le maitre d’ouvrage des différends qui peuvent intervenir avec les entreprises au
sujet des documents d’exécution.

ARTICLE 7. Direction de I'exécution des marchés de travaux (DET)

Conformément a l'article R.2431-31 du CCP, la direction de ’exécution du ou des marchés de
travaux a pour objet de :

1° s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les dispositions des études effectuées ;

2° s’assurer que les documents qui doivent étre produits par les opérateurs économiques chargés des
travaux, ainsi que 1’exécution des travaux sont conformes aux clauses de leur marché public ;

3° délivrer tous ordres de service, d’établir tous proces-verbaux nécessaires a 1’exécution du marché
public de travaux, de procéder aux constats contradictoires et d’organiser et de diriger les réunions
de chantier

4° vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par les
opérateurs économiques chargés des travaux, d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de
décompte final et d’établir le décompte général ;

5° assister le maitre d’ouvrage en cas de différend sur le réglement ou 1’exécution des travaux.

Le maitre d’oeuvre doit donc :

- s'assurer que les documents d'exécution (plan d'assurance de la qualité, caractéristiques
techniques, etc.), ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées ;
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s'assurer que les documents produits par les entrepreneurs, en application du ou des contrats de
travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelables par un homme de I'art ;

s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris en ce qui concerne l'application effective d'un plan d'assurance de la qualité ;

veiller a ce que les regles d’hygiene et de sécurité sur le chantier soit respectées par les
entreprises ;

veiller a ce que la réglementation en matiére de sous-traitance soit respectée. Les demandes de
sous-traitance qui pourront étre formulées par les entreprises en cours d’exécution des contrats de
travaux seront gérées en liaison avec le maitre d’ouvrage. Les sous-traitants devront étre acceptés
et agréés par le maitre d’ouvrage ;

délivrer tous les ordres de service (le titulaire tiendra a jour un état récapitulatif des ordres de
service délivrés. Il donnera un avis au maitre de l'ouvrage sur les réserves éventuellement
formulées par les entrepreneurs a 1’encontre des ordres de service, constats, en cours d'exécution
des travaux et sur le décompte général, assistera le maitre de l'ouvrage en cas de litige sur
I'exécution ou le reglement des travaux, et instruira les mémoires de réclamation des entreprises)
et établir tous les proces-verbaux nécessaires a I'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que
procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ; les ordres de
service relatifs au lancement des travaux ou modifiant 1’économie des marchés de travaux
devront recevoir I’aval du maitre d’ouvrage ;

établir les projets d'avenants aux marchés de travaux et les décisions de poursuivre au-dela de la
masse initiale, accompagnés des justificatifs nécessaires ;

informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur 1'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce faire, il fournit, en
particulier, un état récapitulatif des ordres de service délivrés, un planning détaillé des travaux
sur le chemin critique et les points de passage qui feront l'objet d'un compte-rendu spécifique au
maitre d'ouvrage ;

mettre au point avec ’ensemble des intervenants la procédure des reglements des comptes pour
satisfaire aux procédures ou au systéme de traitement informatisé du maitre d’ouvrage et la
vérification du respect de la procédure pendant toute la durée des marchés ;

élaborer et tenir a jour un tableau de bord mettant en évidence les sommes réglées, celles restants
a régler et les écarts entre les montants initiaux et les montants versés ;

vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;

établir les états d'acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des projets de
décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas échéant, notifier les états d'acompte
a l'entrepreneur, si le projet établi par celui-ci est modifié ;

vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le décompte
général et y faire figurer la date de réception ou de remise du projet de décompte final présenté
par les entrepreneurs ;

notifier le décompte général a l'entrepreneur ;

donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les
entrepreneurs a l’encontre des ordres de service, en cours d'exécution des travaux et sur le
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décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement des
travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation des entreprises ;

collecter les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a leur mise en
service.

tenir a jour le registre des interventions concernant notamment les quantités réalisées et indiquant
les événements rencontrés (incidents, difficultés,...) ;

mettre au point les procédures et circuits décisionnels des éventuelles demandes de modifications
du projet en cours de réalisation ;

assister le maitre d’ouvrage en cas de défaillance des entreprises, quelle que soit 1’origine de ces
défaillances, afin de mettre en ceuvre les mesures conservatoires et les contrats de travaux de
substitution. Cette assistance, quelle que soit son importance, est comprise dans la rémunération
du maitre d'ceuvre, sauf si ce dernier a émis des réserves expresses lors du choix, par le maitre
d’ouvrage , de telle ou telle entreprise ;

veiller a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;

veiller au maintien de 1’état de propreté de I’ensemble du chantier, en particulier aux abords des
aires de dépots des déchets ;

assurer le suivi de la mise en ceuvre des dispositions prévues au SOSED et SOPRE ;

collecter 1'ensemble des documents liés au controle, au suivi et a la tracabilité des déchets de
chantier

suivre le traitement des déchets de chantier qui donnera lieu a une procédure par bordereau de
suivi des déchets, des lors qu’ils sont susceptibles de relever d’un centre de traitement de classe I
ou II. Pour les déchets justifiant d’un centre de traitement de classe III, le maitre d'ceuvre
vérifiera la mise en ceuvre par les entreprises de leur propre collecte ;

participer aux travaux du CISSCT sous la présidence du coordonnateur SPS ;

définir les modalités d’astreinte de la maitrise d’ceuvre et des entreprises. Il s’agira de définir les
procédures qui s’imposeront au maitre d’ceuvre et aux entreprises et de mettre en place
I’organisation qui satisfera a cette obligation d’astreinte ;

associer les différents exploitants de réseaux (routiers et concessionnaires de réseaux enterrés)
lors de I’exécution des travaux ;

assister aux piquetages sur le chantier ;
contréler visuellement la qualité des fournitures a leur livraison ;
mettre en ceuvre les prises d’échantillon et leurs analyses aupres du contrdle extérieur ;

assurer le respect des engagements de 1’Etat (application des prescriptions de I'arrété au titre de la
loi sur I'Eau, de l'arrété d'autorisation de déplacement ou de destruction d'habitats ou d'especes
protéges, etc.) ;

assurer le respect des arrétés de circulation et des prescriptions des dossiers d'exploitation
impliquées par les travaux et approuvés par les gestionnaires des voiries ;

Préparer les éléments de réponse a toute réclamation ou demande de riverain (propriétaire,
exploitant agricole ou organisme professionnel) exprimées en cours de chantier et qui impacterait
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51é iqu u fi i ravaux ou générerai avaux
des éléments techniques ou financiers des travaux ou générerait des dommages de trava
publics a la charge du maitre d'ouvrage.

- De facon générale, le titulaire sera chargé du « pilotage technique » des marchés annexes
nécessaires a la bonne exécution des travaux (préparation des bons de commandes pour le
compte du MOA, suivi administratif et technique de la bonne exécution des prestations). A titre
indicatif, les marchés annexes pourront concerner : les études géotechniques complémentaires,
les investigations complémentaires lors du recensement des réseaux concessionnaires, les
prestations topographiques, les prestations de controle extérieur, etc.

La gestion des administratives des différents marchés annexes sera réalisée par le Maitre d'Ouvrage.

Période de préparation

La durée de la période de préparation, ainsi que les conditions d'établissement durant cette période
des documents exigés par les marchés de travaux, sont fixées a l'article 28 du CCAG applicable aux
marchés de travaux.

En outre, le maitre d'ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les piéces prévues a cet article
du CCAG.

Cette phase comprend 1'établissement, en concertation avec les différents intervenants concernés, du
schéma directeur de la qualité.

Le maitre d’ceuvre, dans le cadre de son élément de mission OPC, établit le calendrier détaillé
d'exécution des travaux en concertation avec les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis
notifié par ordre de service.

Présence du maitre d’oeuvre sur le chantier

Pour exercer la direction de 'exécution des contrats de travaux, le titulaire doit assurer une présence
significative sur le chantier, favorisant I'exécution de la mission DET. Il est représenté par la ou les
personnes qualifiées désignées dans l'acte d'engagement. L'équipe de maitrise d'ceuvre sera
constituée au minimum d'un responsable travaux, d'un adjoint désigné pour assurer l'intérim du
responsable travaux, de contrdleurs de travaux en nombre suffisant pour assurer le suivi des travaux
de jour et, le cas échéant, de nuit.

La maitrise d'ceuvre aura soumis, pour approbation, a la maitrise d'ouvrage 1'organigramme
de I'équipe de suivi de I'exécution des travaux (en nommant les personnes) pendant la période
de préparation.

Par ailleurs, l'organisation du maitre d'ceuvre devra disposer au minimum des compétences
Exploitation sous chantier, Chaussée, Ouvrages d'art, Géotechnique, Assainissement,
Environnement, Equipements de sécurité, pendant la durée des travaux et pour les phases travaux
nécessitant ces compétences.

Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le maitre d'ceuvre. Les date et
lieu de ces rendez-vous hebdomadaires, auxquels le maitre d'ouvrage pourra participer, seront
communiqués au matitre d'ouvrage au minimum 5 jours avant la date prévue.

Ces réunions de chantier feront I’objet d'un compte rendu rédigé par le maitre d’ceuvre et diffusé au
maitre d’ouvrage et a tous les intervenants de l'opération, dont le contenu précisera
obligatoirement :
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- les personnes présentes et excusées

- les observations sur le compte rendu précédent

- le récapitulatif des intempéries

- Il'état d'avancement des travaux

- les prévisions des travaux pour la semaine a venir

- l'examen du planning mis a jour

- l'examen des controles externes puis extérieurs et la conformité au PAQ

- les sujétions de travaux du maitre d'ceuvre et les propositions de I'entrepreneur
- les décisions du maitre d'ouvrage

- les questions diverses (techniques ou administratives)

— la sécurité des chantiers, examinée avec le coordonnateur en I'absence de réunion spécifique

- les décisions et observations verbales énoncées lors de la visite de chantier réalisée avant ou
apres la réunion

- la date, I'heure de la prochaine réunion.

Le maitre d'ceuvre soumettra pour avis un modele de compte-rendu a la maitrise d'ouvrage en début
de mission DET.

Le maitre d'ceuvre organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les
intervenants concernés et dont il informe le maitre d'ouvrage qui pourra y assister ; ces réunions
sont destinées a :

- régler certains problemes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;
- mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.

Ces réunions spéciales précitées font I'objet d'un compte rendu établi par le maitre d'ceuvre, sur le
méme modéle que celui des réunions de chantier et diffusé a tous les intervenants de I'opération
(entreprises, maitre d'ouvrage, coordonnateur SPS, les exploitants du réseau routier concerné, les
concessionnaires de réseaux, etc.).

Journal de chantier
Le maitre d'ceuvre procéde a la tenue d'un journal de chantier pour chacun des marchés de tavaux
exécutés, décrivant quotidiennement le déroulement des travaux :

* Les conditions atmosphériques constatées (les intempéries éventuelles

* Les prestations effectivement réalisées

* Les sujétions éventuellement rencontrées

* Les quantités de main d'ceuvre utilisées par I'entreprise et les horaires des équipes

* Le temps de fonctionnement du matériel

* Les durées et causes des arréts de chantier

* Les ordres et les documents regus et donnés
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* Les travaux dont la rémunération n'est pas prévue dans le Bordereau des Prix
* Les consignes de sécurité émises par le matitre d'ceuvre coordonnateur

Le modele de journal de chantier sera présenté pour avis a la maitrise d'ouvrage pendant la période
de préparation.

Ce journal devient la propriété du matitre d'ouvrage, a qui il est remis en fin de chantier.

Réunions avec le maitre d'ouvrage

Le maitre d'ceuvre participe a la réunion périodique (mensuelle) organisée par le maitre d'ouvrage
pour faire le point de l'avancement du chantier et des problémes administratifs, techniques et
financiers rencontrés.

Les autres intervenants hormis les entreprises (maitre d'ouvrage, coordonnateur SPS, etc.) sont
conviés a cette réunion.

Afin d'assurer une information compléete du maitre d'ouvrage, cette mission comprend également :

¢ La fourniture tous les mois, d'un tableau d'avancement financier de chacun des marchés de
travaux, qui précise notamment, pour chaque prix du bordereau :

© Les quantités prévues au marché ;
o Les quantités déja exécutées et ayant donné lieu a 1'établissement de constats de travaux ;

© Les quantités déja exécutées n'ayant pas encore donné lieu a 1'établissement de constats
de travaux ;

o Les quantités prévisionnelles restant a exécuter pour achever les travaux objet du
marché.

Le tableau indiquera les mémes éléments pour les prix supplémentaires notifiés a
I'entrepreneur, pour les demandes de prix supplémentaires non encore notifiées a
'entrepreneur et pour les demandes qui risquent, compte tenu du déroulement du chantier, de
donner lieu a une demande de I'entrepreneur.

* La fourniture, a l'achévement du chantier, d'un bilan financier faisant apparaitre, pour
I'ensemble des travaux, une analyse des écarts constatés entre les montants projet, les
montants des marchés notifiés et les montants des DGD.

Controle spécifique

Pour les éléments spécifiques (relatifs aux équipements de sécurité éventuels, a la signalisation
lumineuse tricolore et a 1’éclairage public...), le maitre d'ceuvre devra en outre assurer les éléments
suivants :

e suivi de la commande et controle de la livraison du matériel ;

* organisation de I’étiquetage du matériel en coordination avec les mainteneurs des systéemes
considérés ;

* organisation des différentes consignations/déconsignations en relation avec les exploitants
réseaux (EDF, ErDF... par exemple) pour les travaux sur branchements ;

* coordination avec la DIR Centre Est /CISGT pour le suivi des travaux des équipements de
sécurité, les réglages et les essais.
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Un point d'arrét avec le maitre d'ouvrage sera nécessaire afin d'établir la liste des ouvrages,
équipements ou aménagements nécessitant d'autres controles spécifiques tels que ceux
décrits ci-aprés spécifiquement prévus pour d'éventuels équipements de sécurité. Ces
controles seront a adapter au cas par cas.

Généralités

Le CCTP des marchés de travaux décrira la nature et les modalités de réalisation des essais et
controles a mener sur les équipements (matériels et les logiciels), les installations (génie civil,
cables), les batiments, les sous-systémes et systemes aux différents stades d’avancement du marché
de travaux.

Ces essais et controles seront effectués en plate-forme, en usine et sur site ; ils sont relatifs a
I’ensemble des opérations menées depuis la notification du marché de travaux jusqu’a la réception
des ouvrages et recouvrent les étapes suivantes :

- Vérification en usine (DET)
Qualification de prototypes et plates-formes
Vérifications de préséries et essais éventuels en laboratoire
Vérifications de séries

- Vérification sur site (DET)

- Mise en ordre de marche (AOR)

- Opérations préalables a la réception (AOR)

- Vérification de service régulier (AOR)
L’élément de mission auquel s’attache chaque étape est indiqué entre parentheéses.

Vérifications en usine

Conditions générales

Les vérifications en usine ont pour but de s’assurer que les composants, produits ou sous-ensembles
destinés a étre déployés sur site opérationnel dans le cadre du marché de travaux, présentent toutes
les caractéristiques attendues pour remplir leur role et atteindre les performances spécifiées au
CCTP du marché de travaux, ceci afin de minimiser les cofits des nécessaires reprises en cas de
défauts constatés sur ces composants, produits ou sous-ensembles. Ces défauts peuvent provenir
d’un vice de fabrication, d’une erreur de conception ou d’un assemblage défectueux.

Le maitre d'ceuvre examinera les cadres de fiches d’essais en usine proposés par I’Entreprise pour
les essais de prototype, de présérie et de série. Il vérifiera leur complétude par rapport au CCTP. Il
vérifiera I’adéquation des méthodes et moyens de mesure proposés par 1’Entreprise. Il proposera
une méthode d’échantillonnage du lot a controler en cohérence avec le CCTP du marché de travaux.
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Le maitre d'ceuvre participera activement aux essais en usine, en s’appuyant sur les fiches d’essais
préalablement approuvées. Il sera donc amené a piloter les mesures et controles effectués par
I’Entreprise. Il s’assurera de 1’adéquation des méthodes de mesure par rapport aux objectifs
poursuivis et aux cahiers d’essais, et les fera corriger le cas échéant. Il contrdlera le bon
déroulement des tests et s’assurera que les valeurs consignées sont effectivement le reflet des essais
effectués. A ce titre, il visera, dans la mesure du possible sur le champ, les proces-verbaux d’essais.
Les vérifications en usine ont également pour but de vérifier la qualité de la documentation relative
aux produits essayés. Le proces-verbal d’essais relatera les incohérences documentaires.

Qualification de prototype et Plates-formes

Certains équipements désignés dans le CCTP du marché de travaux donneront lieu, avant toute mise
en fabrication, a la présentation d’un prototype. Les principes retenus pour la qualification de ces
prototypes (nature des essais et controles a effectuer) seront décrits au CCTP du marché de travaux.
Les modalités détaillées concernant les conditions de qualification devront étre préalablement
approuvées par le maitre de I’ouvrage.

Le bon déroulement des essais et controles conditionne la qualification de I’équipement. La mise en
fabrication d’un équipement pour lequel la réalisation d’un prototype est requise est conditionnée
par la qualification préalable du prototype. Le maitre d'ceuvre aura pour mission d’examiner et
vérifier au cours de leur développement les prototypes présentés par I’Entreprise.

Les vérifications seront effectuées au cours de la premiére tranche du marché de travaux.

Les équipements qui donneront lieu a la présentation d’un prototype seront définis conjointement
avec le maitre d’ouvrage.

La liste définitive des équipements concernés sera définie dans le CCTP du marché de travaux.

Une fois le prototype validé, la production de 1’équipement correspondant sera soumise aux mémes
regles et aux mémes procédures que celles qui s’appliquent a I’ensemble des équipements mis en
ceuvre dans le cadre du marché de travaux, notamment en ce qui concerne les procédures de
réception en usine.

Par ailleurs, des essais d’interface des prototypes avec les systemes de controle-commande existants
auront lieu sur une plate-forme du CISGT.

Validation de présérie

Avant toute mise en production de plusieurs exemplaires, et tout achat de quantités, 1’Entreprise
devra soumettre les premiers équipements industrialisés de chaque type, a I’avis du matitre d'ceuvre.
Ces équipements sont tous ceux qui seront installés, ou qui ont vocation a 1’étre.

Les vérifications seront effectuées au cours de la premieére tranche du marché de travaux.

Le maitre d'ceuvre établira un rapport de vérifications pour chaque présérie, relatant :

le contexte des essais,

les documents de référence,

les faits marquants de la séance d’essais,

les conclusions a adopter.
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Vérification de séries et essais éventuels en laboratoire

Les vérifications de série seront effectuées a chaque tranche du marché de travaux, pour la totalité
des matériels.

Il est rappelé ici que les points suivants seront vérifiés sur la totalité des équipements produits en

série :

- les quantités accompagnées des plaques signalétiques rappelant le type et le numéro dans la série
du type,

- I’aspect et la constitution,

- la qualité d’exécution accompagnée de toutes les indications signalétiques,

- la présence et le fonctionnement des dispositifs de sécurité.

Les autres vérifications seront décrites au CCTP du marché de travaux et seront effectuées sur un
échantillon du lot a controler.

Le maitre d'ceuvre établira un rapport de vérifications pour chaque série, relatant :
- le contexte des essais,

- les documents de référence,

— les faits marquants de la séance d’essais,

- les conclusions.

Vérifications sur site

En phase active de chantier, le maitre d'ceuvre exercera un controle régulier portant sur :
— la conformité des travaux au CCTP du marché de travaux,

- la conformité des travaux aux plans d’exécution diiment visés par le maitre d'ceuvre,
- la nature et la qualité des matériaux employeés,

- le prélevement d’échantillons des matériaux employés lorsque ceux-ci ne paraissent pas
conformes au CCTP du marché de travaux,

- les méthodes de mise en ceuvre, notamment au regard de la sécurité des biens et des personnes,
- le respect du programme d’avancement du chantier.

Cette prestation donnera lieu a la production d’un rapport de visite périodique, indiquant :

- date et lieu de chaque visite effectuée lors de la semaine,

- les éventuels proces-verbaux d’essais réalisés en cours de chantier,

- description des constations effectuées, étayées par des photographies commentées.

Les photographies seront numériques, et feront I’objet d’un dossier spécifique, soutenus par les
outils du matitre d'ceuvre.

Le CCTP du marché de travaux décrira les vérifications a effectuer sur site pour chacun des
équipements du marché de travaux.
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D’une maniére générale le présent élément de mission inclut pour chaque tranche le controle sur
I’ensemble des équipements du marché de travaux.

Le maitre d'ceuvre devra étre disponible pour constater les éventuelles difficultés de génie civil tel
que la présence de terrain dur nécessitant des matériels spéciaux, ou le voisinage de canalisation
nécessitant au contraire un travail a la main.

Dispositions usuelles de 1'Exploitant en phase de travaux a respecter par le
maitre d'ceuvre

Au titre du marché de travaux, I’Entreprise reste maitre dans 1’organisation de son chantier.
Cependant, le maitre d'ceuvre doit s’assurer de son bon déroulement, vis-a-vis des prescriptions du
marché, de la sécurité des biens et des personnes, et de I’environnement général des prestations.

Un dossier préliminaire d’exploitation sous chantier, élaboré a 1’issue des études de projet, a
identifié par ouvrage les procédures a mettre en ceuvre pour la réalisation des travaux.

Le maitre d'ceuvre, en début de la phase DET, remet le dossier définitif d’exploitation sous chantier ;
durant la phase DET, il établit aussi toutes les pieces administratives nécessaires au maitre
d'ouvrage pour I’instruction de ce dossier en vue de son approbation par les préfets concernés telles
que les rapports de présentations, les projets d’arrétés, les courriers d’envoi aux mairies, aux
conseils généraux (liste non exhaustives).

Il assure le suivi de I’instruction de ce dossier.

Sujétions relatives aux restrictions de circulation sur les voiries

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particuliéres, visées a l'article 34 du
C.C.A.G. Travaux qui sont a respecter par l'entrepreneur pour les transports routiers ou pour les
circulations d'engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes :

¢ Conditions d'exécution des chantiers

L'entrepreneur devra organiser ses travaux de telle sorte qu'ils relévent des chantiers « non-
courants » tels que ceux-ci sont définis par la circulaire 96-14 du 6 Février 1996.

¢ Périodes ordinaires d'interdiction de travaux

Les périodes ordinaires d'interdiction de travaux vont du vendredi ou veilles de fétes a 16 h
00 jusqu'au lundi ou retours de fétes a 8h00.

¢ Périodes extra-ordinaires d'interdiction de travaux

Les périodes extra-ordinaires d'interdiction de travaux, de type « jours hors chantiers » sont
fixées annuellement par circulaire ministérielle ; elles seront communiquées a 1'entrepreneur
par le maitre d'ceuvre.

Procédures relatives a l'obtention des balisages et autorisations d'exécution des chantiers sous
circulation.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera
réalisée selon les dispositions suivantes :

Mise en place de la signalisation de chantier :
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Sur les voiries nationales, départementales et locales, 1'exploitation sous chantier et la mise en place
de la signalisation de chantier est a la charge de I'entreprise de travaux, validée par la DIR Centre
Est, les gestionnaires des voiries locales.

Les demandes d'autorisation de balisage seront systématiquement adressées au maitre d'ceuvre
auquel il appartiendra d'assurer la coordination avec les gestionnaires concernés.

Procédure d'obtention des balisages :
Le présent paragraphe concerne la procédure a suivre pour obtenir la validation d'un balisage.
Pour obtenir la validation du balisage, I’Entreprise devra fournir les informations suivantes :

1. Trois mois avant la date des travaux pour I'exécution desquels il prévoit la nécessité de disposer
d'une fermeture d'axe, I’Entreprise adressera au maitre d'ceuvre une demande préalable
d'intervention. Cette demande préalable sera portée sur la fiche navette fournie par le maitre
d'ceuvre. Elle comportera les indications suivantes :

- Axe concerné (numéro de la voie )
- Sens (PR croissant ou décroissant, orientation géographique)

- Localisation des travaux (indication du trongcon concerné ; par exemple, entre 1’échangeur X et
'échangeur Y)

- Nombre de jours ou semaines souhaités pour l'intervention
- Nature et durée des travaux prévus
- Plans de balisage précisant les équipements et la signalisation spécifiques mis en place.

2. Dans un délai de quinze jours suivant le dépot de la demande préalable par I’Entreprise, le
maitre d'ceuvre lui indiquera, par écrit, les observations qu'il formule sur cette demande : accord de
principe, réserves éventuelles, conditions d'intervention envisageables compte tenu de la nature et
de la localisation des travaux (nuit, jour, sous fermeture...).

3. Dans un délai de deux mois précédant la date prévue pour les travaux, 1’Entreprise adressera au
maitre d'ceuvre une demande détaillée. Cette demande, qui tiendra compte des observations
formulées par le maitre d'ceuvre sur la demande préalable, sera également portée sur une fiche
navette. Elle donnera des indications détaillées sur la nature et la localisation des travaux ; elle
indiquera, en particulier :

- L’étendue du chantier : PR de début, PR de fin,
- La nuit souhaitée pour la mise en place de la fermeture.

Pour cette phase d'instruction, le délai de deux mois doit impérativement étre respecté par
I’Entreprise.

En conséquence, toute demande de fermeture présentée dans un délai inférieur a deux mois avant la
date prévue pour les travaux ne sera pas instruite. Elle sera retournée a I’Entreprise qui sera invité a
présenter une nouvelle demande pour le mois suivant la semaine initialement prévue. Ce report ne
pourra donner lieu a aucune réclamation de la part de I’Entreprise.

4. L'accord écrit du maitre d'ceuvre sur les fermetures demandées pour le mois M-l interviendra a
l'issue de la réunion mensuelle de constitution du planning des fermetures du mois M.
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5. Les demandes de fermeture accordées par le maitre d'ceuvre pour une semaine (S) donnée seront

intégrées au planning des balisages élaboré au cours de la réunion hebdomadaire de constitution du
planning des balisages de la semaine S-1.

Modification ou interruption d’exploitation

Certains équipements concernés par I’opération participent a l'exploitation du trafic et a la sécurité
des biens et des personnes. En référence a l'article 10.11 du CCAG Travaux, le service public doit
étre préservé pendant les travaux. A ce titre, le maitre d'ceuvre peut a tout moment annuler ou
reporter une intervention prévue et acceptée, I'entrepreneur peut alors demander une prolongation du
délai d'exécution, conformément a l'article 19.21 du CCAG Travaux.

Au démarrage de la mission, un dossier d’impact précisant la nature des interruptions (vidéo, recueil
automatique des données de trafic, réseaux de transport des données, réseau d’appel d’urgence etc.)
produit par le titulaire du marché de travaux, sera soumis a la validation du maitre d'ceuvre puis
diffusé au maitre d'ouvrage et a l'exploitant (DIR Centre Est) pour avis. La composition de ce
dossier d'impact sera communiqué par la DIR Centre Est.

L’exploitant technique DIR Centre Est peut accepter la demande sans réserve, la rejeter ou préciser
les contraintes de son exécution.

Des démarches similaires pourront étre effectuées par le maitre d’ceuvre auprés des autres
gestionnaires de voiries (Département, Commune, etc...) en fonction des besoins et des procédures
de gestion propres a chacun des gestionnaires.

Traitement des consignations électriques

Au titre de cet élément de mission, le maitre d'ceuvre doit assurer les démarches nécessaires lors de
I’instruction des demandes de consignations électriques.

Il est demandé au maitre d'ceuvre d’assurer les démarches nécessaires a 1’obtention des
consignations, et de s’assurer qu’aucune intervention sur le réseau désigné ou au voisinage, ne se
réalise sans attestation de consignation adaptée.

Les demandes de consignation devront faire apparaitre clairement les équipements qui seraient
impactés. Ces demandes seront matérialisées par des Notes d’Information Préalable (NIP) dont le
format et le contenu sont réglementés.

Piquetage des installations

Dans le cadre du présent marché, les opérations de piquetage concernent le piquetage de I’ensemble
des équipements du projet :

Les opérations de piquetage seront pilotées par le maitre d'ceuvre qui devra :
- Vérifier le déroulement des opérations de piquetage :

Cet élément de mission consiste a vérifier, apres visa sur le plan de piquetage correspondant, que les
opérations de piquetage se déroulent en conformité avec les régles de I’art, c’est-a-dire :

identification physique des piquets (code d’identification lisible et non-ambiguité avec les
autres équipements),
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prise en compte des prescriptions du marché de travaux,
prise en compte des contraintes liées a la structuration des réseaux EDF,

prise en compte des contraintes d’environnement (présence d’ouvrages d’assainissement, de
canalisations enterrées, de zones d’influences électromagnétiques liées aux ouvrages EDF ou
ferroviaires, de sites classés...)

accessibilité pour les personnels et amenée des cables,

conformément aux dispositions du CCAG-Travaux, le maitre d'ceuvre doit réaliser un proces-
verbal pour chaque opération de piquetage. Au titre de ses prestations, le maitre d'ceuvre est
chargé de la rédaction de ces proces-verbaux.

- Vérifier les plans de piquetage :

Au titre de ses prestations, le maitre d'ceuvre devra vérifier 1’exactitude des plans de piquetage
produits par I’Entreprise. Ces vérifications devront faire 1’objet de rapports transmis au maitre
d’Ouvrage.

La DREAL sera systématiquement conviée aux opérations de piquetage de 1’ensemble des
équipements du projet. Les plans de piquetage validés par le maitre d'ceuvre lui seront soumis
préalablement a toute installation sur le site.

Vérification des décomptes d'entreprises

Décomptes mensuels

Pour I’établissement des décomptes des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre se conforme aux
prescriptions du CCAG applicable aux marchés de travaux et au présent CCP et des CCAP des
marchés de travaux.

Il transmet, dans les conditions du CCAG travaux et dans un délai maximum de 10 jours, les
demandes de paiement des entreprises apres les avoir vérifiées. Les constats de travaux afférents,
établis dans les conditions précisées ci-dessous, sont joints a chaque demande de paiement des
entreprises. Il propose au maitre d'ouvrage les retenues qu'il juge nécessaires. En aucun cas le maitre
d'ceuvre ne peut bloquer une demande de paiement.

Afin de permettre un suivi comptable efficace des marchés de travaux, il est précisé :

- Le calcul des décomptes et des acomptes sera effectué par le systéme de gestion automatisée des
marchés publics, sur lequel le maitre d'ceuvre peut obtenir toutes informations souhaitées aupres
du maitre d'ouvrage. Un décompte erroné entrainera la pénalité pour défaut de décompte.

- Que les constats devront étre établis des 1'achévement d'un ensemble cohérent d'ouvrage, et en
particulier si cet ensemble deviendra inaccessible lorsque 1'exécution se poursuivra,

- Le maitre d'ceuvre pourra en particulier insérer dans les marchés de travaux une clause
demandant que les métrés soient produits en méme temps que les plans d'exécution,

- Il est rappelé que :

les constats doivent étre rédigés par le maitre d'ceuvre puis signés du maitre d'ceuvre et de
'entrepreneur. Les constats ne doivent en particulier pas étre rédigés par les entrepreneurs,
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les constats doivent étre accompagnés de schémas ou plans cotés indiquant clairement ou se
situe 1'ouvrage et permettant de retrouver les quantités faisant I'objet du constat. Les calculs
correspondant figurent dans le constat, ou dans une annexe au constat.

les constats engagent la responsabilité du maitre d'ceuvre quant a l'exécution réelle des
quantités mentionnées.

Décompte final

Apres I’achévement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final concurremment avec
le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou a la place de
ce dernier.

Le titulaire transmet son projet de décompte final simultanément au maitre d’ceuvre et au maitre
d’ouvrage dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification de la décision de réception
des travaux.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établit par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général dans un délai de 30 jours a compter de
la demande paiement final.

Le titulaire doit retourner ce décompte général signé, avec ou sans réserve avec copie au maitre
d’ceuvre, dans un délai de 30 jours a compter de la notification de celui-ci par le maitre d’ouvrage
ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de signer le décompte général. S’il ne I’a pas fait
dans les délais, le décompte général est réputé accepté par lui.

Si le maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire de décompte général dans les délais, le
titulaire notifie au maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, un projet de décompte
général signé. A la réception de ce projet de décompte général, le maitre d’ouvrage dispose
d’un délai de 10 jours pour notifier au titulaire le décompte général. S’il ne I’a pas fait, le
projet de décompte général devient le décompte général et définitif.

Travaux supplémentaires

Le maitre d'ceuvre est chargé de procéder a l'analyse technique et financiére de toutes les
propositions de prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins value.

Ces propositions sont établies suite a une demande du maitre d'ceuvre, du maitre d'ouvrage ou des
entrepreneurs.

En application de I'article 14 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le maitre d'ceuvre peut,
aprés en avoir avisé le maitre d'ouvrage, notifier aux entrepreneurs des prix provisoires pour le
réeglement des travaux nouveaux ou modificatifs.

La notification de prix provisoires inclus :
* larédaction d'une proposition d'un bordereau de prix supplémentaires

* Un rapport de présentation au maitre d'ouvrage analysant l'incidence financiére du prix
supplémentaire au regard de I'économie du marché.
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Sous-traitants

Le maitre d'ceuvre est associé a l'acceptation des sous-traitants. Il propose l'acceptation du sous-
traitant apres analyse de la demande et rédige dans ce cadre un rapport d'accompagnement de 1'acte
de sous traitance sur le modele du document transmis par le maitre d'ouvrage en début de chantier.

Il s'oblige en outre a signaler au maitre d'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non
déclaré par I'entreprise.

Il veillera aux respects des regles précisées en la matiere dans les contrats de travaux.

ARTICLE 6. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D'OUVRAGE LORS
DES OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE

PARFAIT ACHEVEMENT (AOR)

Conformément a l'article R.2431-31 du CCP, la mission comprend notamment :

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :

- de préparer les opérations préalables a la réception des travaux en amont de la finalisation des
travaux en concertation avec l'exploitant et le maitre d'ouvrage. A cet effet des réunions
thématiques (par grand theme : ouvrage d'art, assainissement, équipements dynamiques, etc...) et
des visites sur site seront organisées par le MOE avec MOA et exploitant afin de présenter les
différents ouvrages, leurs caractéristiques, leurs spécificités et d'échanger sur les modalités
d'entretien et d'exploitation. Cette étape devra permettre a I'exploitant de se familiariser avec la
nouvelle infrastructure et de se préparer a son exploitation et son entretien (ces réunions feront
l'objet de comptes rendus rédigés par le maitre d’ceuvre).

Durant cette phase, le maitre d’ceuvre préparera l'ensemble des documents nécessaires pour
permettre la bonne compréhension du projet par 1'exploitant.

- d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux;
- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée;
- de procéder a l'examen des désordres signalés par le maitre d'ouvrage;

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation d'ouvrage, a partir des
plans conformes a I'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des
notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'équipements mis en ceuvre.

- d'assister le maitre d'ouvrage dans la remise des différents ouvrages d'équipements aux différents
exploitants.

La mission comprend notamment :
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Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)

Les obligations du maitre d'ceuvre relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux
articles 40 a 43 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises maitre d'ceuvre d'un marché, la mission
du maitre d'ceuvre consiste a :

- procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :
reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par une
visite systématique et détaillée ;
réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les marchés de

travaux ;

vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés par
l'entreprise, recueillir les procés-verbaux correspondants.

- dresser le proces-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de l'entrepreneur,
I'adresser au maitre d'ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris les notices
de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service de l'ouvrage ;

- faire connaitre a l'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du proces-verbal, s'il a
ou non proposé au maitre d'ouvrage la réception des ouvrages avec mention des réserves
éventuelles et dans I'affirmative la date d'achévement des travaux qu'il propose de retenir.

Les éventuelles réserves du maitre d'ceuvre et/ou du maitre d’ouvrage seront classées en deux
catégories : les réserves bloquantes et les réserves non-bloquantes du point de vue de la possibilité
de prendre en exploitation les ouvrages.

Réception des ouvrages

La réception ne sera prononcée par le maitre d’ouvrage qu’apres exécution concluant des essais et
contrdles réalisés dans le cadre des OPR.

Par principe, le maitre d’ouvrage reportera la réception tant que les réserves bloquantes subsisteront
au proces verbal des OPR.

La réception de la documentation sera également prononcée par le maitre d’ouvrage. La
documentation aura été préalablement vérifiée par le maitre d'ceuvre.

La documentation réceptionnée sera définie au marché de travaux, elle comporte en particulier :
- le dossier des ouvrages exécutés (défini a 'article 6.4.3 ci-dessous),
- la mise a jour de la base documentaire du maitre d’ouvrage.

L'exploitant de l'infrastructure devra étre associé a la réception des ouvrages. Les différents DOE
devront notamment faire 1'objet d'une présentation par le MOE, afin de faciliter leur compréhension.
Les réunions techniques rendues nécessaires sont incluses dans le présent marché et feront I'objet de
comptes-rendus rédigés par le MOE.
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Mise en service des ouvrages

La mise en service des ouvrages par le maitre d’Ouvrage est conditionnée par la levée préalable de
toutes les réserves bloquantes. Dans cette hypothése, elle prendra généralement effet dés la date de
signature du proces verbal des OPR.

Le maitre d'ceuvre aura également a sa charge, pour proposition au maitre d'ouvrage, de :
* Préparer et organiser l'inspection préalable de mise en service (IPMS)
* Rédiger le dossier de remise des ouvrages

* Assurer la maitrise d’ceuvre opérationnelle (telle que définie dans les paragraphes
précédents) des travaux de finition, dans le cas ou le recours a un ou plusieurs marchés de
travaux de finition s’avérerait nécessaire en fonction des conclusions de l'inspection
préalable. Cette prestation inclut le montage des DCOE, la passation des marchés, le suivi
des travaux , etc.... du/des marché(s) de finition.

» Rédiger la décision de mise en service et de I'arrété de circulation

* Rédiger le proces verbal de remise aux exploitants.

Garantie de parfait achévement (GPA)

La mission du maitre d'ceuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement pour
l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période, étant précisé
que celle-ci peut étre prolongée par décision du matitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations
des malfacons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou
matériels qui se révéleraient a l'usage.

Les missions du matitre d'ceuvre pendant cette période sont les suivantes :

Levée des réserves

- Compte tenu des décisions prises par le maitre d'ouvrage :

faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entierement conformes et controler leur bonne
exécution ;

proposer au maitre d'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en demeure et
actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et diriger tous travaux
éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations formulées;

- Constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfacons et dresser le procés-verbal de levée
des réserves dans les mémes conditions que le proces-verbal des opérations préalables a la
réception ;

- Proposer au maitre d'ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux de
reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés de
travaux ;

- Ordonner, diriger et controler les travaux de réfection correspondants.

65/76



MOE - A38 - Résorption PNB : CCATP

Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achevement

- pendant le délai de garantie défini a l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de
travaux, le maitre d'ceuvre est tenu de veiller a ce que les entrepreneurs se conforment aux
obligations qui leur sont imposées par le méme article ;

- il devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la réparation des
désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres leur seront signalés par le maitre d’ouvrage au
moyen de fiches qu’il devra diffuser aux entreprises apres avoir établi les causes du désordre. Le
maitre d'ceuvre devra informer le maitre d’ouvrage de la constatation de la réparation en
retournant la méme fiche diiment complétée par les entreprises concernées et lui-méme ;

- le maitre d'ceuvre effectue toute "visite de controle d'achévement" au cours de laquelle :

il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du domaine d'application
des garanties contractuelles ;

il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite ;

- 60 jours au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement, le maitre d'ceuvre organise une
"visite de fin de délai d'achévement".

Au cours de cette visite, qui réunit le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre
effectue un constat de I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date
considérée. Ce constat reprend l'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait
achevement et qui n'auraient par recu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et
non encore consignés sur ce cahier.

La visite de parfait achévement fait I'objet d'un proceés-verbal établi par le maitre d'ceuvre. Il le
notifie aux entreprises concernées et les invite a remédier aux défauts signalés dans un délai
maximum de 30 jours.

Si a l'issue du délai précité, I'entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux et prestations
qu'il doit en application des dispositions de I'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de
travaux, le maitre d'ceuvre le convoque en vue d'une constatation de non achevement des ouvrages.

La constatation de non achévement des ouvrages fait 1'objet d'un procés-verbal dressé sur le champ
par le maitre d'ceuvre et signé par lui et I'entrepreneur : si ce dernier refuse de signer il en est fait
mention.

La procédure de constatation de non achevement doit étre organisée par le maitre d'ceuvre au plus
tard 30 jours avant la fin du délai de garantie.

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Il appartient au maitre d'ceuvre de collecter et de vérifier au fur et a mesure les documents fournis
aprés exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a
l'exécution, en application de 'article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre remet, apres vérification, les documents ci-dessus au maitre d'ouvrage, ainsi que
les notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des
ouvrages. Comme indiqué a l'article 6.2, les différents DOE devront étre présentés et expliqués a
l'exploitant au cours de réunions techniques prévues a cet effet.
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Pour faciliter les recherches de documents, les DOE seront regroupés dans six "sous-dossiers
DOE" :

- A- Organisation générale ;

- B- Autorisations administratives ;

— C- Structures ;

- D- Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;
- E- Sécurité ;

- F- Utilisation, Exploitation et Maintenance.

Un bordereau récapitulant toutes les pieces du dossier est établi par le maitre d'ceuvre.
A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"

plan général de I'ouvrage au 1/1000°™ ou 1/2000°™ ;
planche photos (prises aux étapes importantes du chantier) ;

B - Sous dossier "AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES"

exploitation sous chantier ;
- permis de construire ;

B - Sous dossier "STRUCTURES"

rapport des études de sol ;

plans et notes de calcul des fondations, des structures et des superstructures ;

recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements, scellements, etc.

C - Sous dossier "TECHNIQUE"
Documents écrits :

notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien des divers ouvrages ;
le plan d'assurance de la qualité finalisé ;

la liste des fournitures avec références et notice ;

notes de calculs,

Plans ou schémas :
profils en travers types et particuliers ;

plans de principe, dessins, coupes, détails constructifs, perspectives des aménagements
spécifiques et des ouvrages particuliers ;

dessins de coffrage, les vues en plan, élévations, coupes longitudinales et transversales de
tous les ouvrages et équipements annexes ;

synoptiques des installations, schémas électriques, carnets de cables... ;
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D - Sous dossier "SECURITE"

- Sécurité et protection des de la santé de travailleurs intervenant ultérieurement sur I’ouvrage :

Cette partie est constituée des éléments complémentaires nécessaires au coordonnateur SPS pour
constituer le dossier obligatoire d’intervention ultérieure sur 1’ouvrage (DIUO). Elle est établie
selon ses instructions (voir article 6.4.4).

E - Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (DUEM)

Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de 1’ouvrage pour leur transmettre la
connaissance de son fonctionnement et de ses conditions d'exploitation-maintenance. Il sera
constitué comme un outil pratique, indépendant et a usage quotidien.

Il sera principalement établi a partir des documents du DOE.

Les éléments permettant aux gestionnaires de 1’ouvrage de prévoir les contrats et modalités
d’entretien seront précisés.

La présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise a jour permanente par le
gestionnaire.

Le maitre d'ceuvre organisera, des les phases de réalisation, la prise de connaissance anticipée de
I’ouvrage par les utilisateurs et gestionnaire.

Dossier d’intervention ultérieure sur 1’ouvrage (DIUQO).

Le dossier d’intervention ultérieure sera préparé par le coordonnateur sécurité. Il est remis par le
coordonnateur sécurité au maitre d’Ouvrage.

Le présent élément de mission consiste a porter assistance au maitre d’Ouvrage pour la constitution
du dossier d’intervention ultérieure.

Le maitre d'ceuvre devra annoter et compléter le Dossier d’Intervention Ultérieure établi par le
coordonnateur et remis par le maitre d’Ouvrage au maitre d'ceuvre et en particulier :

vérifier et compléter les documents, tels que les plans et notes techniques de nature a faciliter
I’intervention ultérieure sur 1’ouvrage,

compléter les natures de risques identifiées par le coordonnateur sécurité,

compléter I’identification, la localisation et 1’estimation des risques (appliqué a 1’opération de
régulation d’acces),

compléter le traitement de risques (notice d’utilisation, procédures de maintenance...)

[’élément de mission se déroulera de la maniére suivante :

e Remise par le maitre d’Ouvrage du Dossier d’Intervention Ultérieure dans sa version établie
par le coordonnateur sécurité.

o Phase de travail du maitre d'ceuvre. Cette phase comportera en particulier des discussions
avec le coordonnateur sécurité, le maitre d’Ouvrage, les futurs exploitants.

e Remise par le maitre d'ceuvre au maitre d’Ouvrage du Dossier d’Intervention Ultérieure
complété et annoté.

e Reprise du Dossier d’Intervention Ultérieure par le coordonnateur sécurité et validation par
le maitre d’Ouvrage.
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Ces prestations sont réalisées pour chaque phase de mise a jour du DIU, soit en phase projet puis a
la livraison de chaque tranche de travaux.

Dispositions particuliéeres pour les ouvrages d'art, la SLT, 1'éclairage public,

I'assainissement...

Les procédures décrites ci-apres a respecter par le maitre d'ceuvre pourront étre précisées ou re-
définies en cours de mission par les exploitants concernés.

Par ailleurs pour chacun des équipements nécessitant la fourniture de matériels spécifiques ou la
passation de contrats (énergie, télécommunication...) le maitre d’ceuvre sera chargé d'effectuer
I'ensemble des démarches administratives et techniques rendues nécessaires aupres des différents
prestataires de service de facon a assurer une prestation du type : « remise d'équipements clefs en
main ». Il proposera ainsi a la signature du maitre d'ouvrage l'ensemble des contrats apres
négociations avec les prestataires de service (énergie, Télécom...).

Eléments relatifs aux ouvrages d'art

Pour chacun des ouvrages d’art, les épreuves de chargement a réaliser sont définies :
— dans le fascicule 61 — titre II du CCTG ;

— dans le guide technique du SETRA « Epreuves de chargement des ponts-routes et passerelles
piétonnes » (mars 2004) pour les autres couvertures.

Le programme des épreuves est établi par |’entrepreneur, soumis au visa du maitre d'ceuvre et validé
par le maitre d’ouvrage.

A I’issue des épreuves de charge, le matitre d'ceuvre établira un mémoire de controle.

Eléments relatifs a l'assainissement et autres ouvrages spécifiques

Les procédures a respecter seront définies en cours de mission lorsque les exploitants auront arrété
sa position.

ARTICLE 7. MISSION(S) COMPLEMENTAIRE(S)

MCI1 - Appropriation des données d’entrée

La présente mission complémentaire comprend 1’appropriation des données d’entrée, qui sont les
suivantes :

* levés topographiques au droit des sites de Velars-sur-Ouche et Pont-de-Pany

* étude acoustique réalisée par la DIR Centre-Est / SIR de Lyon en 2015

* avant-projet réalisé par le précédent maitre d’oeuvre sur les deux sites, composé :
© d’une note d’hypotheses
o pour chaque site :

= d’un rapport de présentation ;
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= de plans;

= de notes de calcul ;

= d’une estimation financiere.
* étude acoustique réalisée par le précédent maitre d’oeuvre
* étude géotechnique de niveau G2 AVP/PRO réalisée par le précédent maitre d’oeuvre
* programme de I’opération (joint au dossier de consultation).

La réalisation de cette mission est un préalable a 1’élaboration du dossier projet.

MC2 - Note a P’attention des services instructeurs chargés de I’autorisation
environnementale unique

La mission consiste en la rédaction, par le titulaire, d’une note a 1’attention des services instructeurs
chargés de I’autorisation environnementale unique (Direction départementale des territoires de la
Cote-d’Or au titre de la loi sur I’eau et Direction régionale de I’environnement, de 1’aménagement et
du logement de Bourgogne Franche-Comté au titre de la biodiversité).

Cette note comprendra :
* une présentation du projet (nature, consistance, volume, objet et localisation des travaux
envisagés) et sa justification ;
* une description du fonctionnement hydrologique du projet et de ses connexions avec le
milieu aquatique ;
* une analyse bibliographique visant a identifier les incidences potentielles de I’aménagement
sur la biodiversité et les zones humides.

Le délai de rédaction de la note est de 15 jours aprés la notification du démarrage de la prestation
par ordre de service.

Le maitre d’ouvrage validera la note produite dans un délai de 7 jours apres transmission par le
titulaire et se chargera de la communiquer aux services instructeurs.

En fonction des retours des services instructeurs, le maitre d’ouvrage pourra choisir d’affermir la
tranche optionnelle correspondant au dépot d’un dossier loi sur 1’eau (LSE) dans le cadre d’une
autorisation environnementale unique.

MC3 - Dossier d’inspection préalable a la mise en service

Cette prestation concerne le montage du dossier de base nécessaire a la réalisation de l'audit de
sécurité préalable a la mise en service, aussi appelée inspection préalable a la mise en service
(IPMS)

L'audit de sécurité avant mise en service de 1’ouvrage s'inscrit au cceur de la démarche de controle
de sécurité des projets routiers (CSPR) instaurée par la circulaire n® 2001-30 du 18 mai 2001,
modifiée par la circulaire du 7 janvier 2008 et confirmée par la circulaire du 13 avril 2012 puis
abrogée par I’Instruction Gouvernementale du 29 avril 2014 au travers de son instruction technique
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du 6 février 2015 portant instruction pour la mise en ceuvre d'audit de sécurité routiere pour les
opérations d'investissement sur le réseau routier national. Cette démarche s'initie lors de la
conception du projet et se termine lors des bilans apres mise en service.

L’audit de sécurité avant mise en service a pour but de constater les écarts aux normes, regles de
I’art ou recommandations ayant une influence sur la sécurité routiére au travers de l'utilisation de
grilles d'analyse.

La premiéere phase de cet audit concerne 1'examen préliminaire sur dossier, nommé dossier d'IPMS,
permettant au futur auditeur de préparer et organiser le mode opératoire du contrdle lors de la visite
sur site. C’est en effet 1’occasion de repérer les éventuels dysfonctionnements ou problemes de
sécurité possibles et de préparer les documents supports pour la visite d’audit.

Le dossier de base nécessaire a la réalisation de 1’audit sera le dossier de projet dont le contenu est
défini par la circulaire du 7 janvier 2008 applicable au réseau routier national qui reprend le contenu
édicté dans la circulaire du 5 mai 1994, qu'elle remplace. La circulaire du 23 avril 2012 ne modifie
pas cet audit.

Pour chaque procédure d'IPMS, la mission du titulaire comporte trois phases:

a) préparation du dossier de saisine de la mission d'inspection générale : la mission consiste a établir
les éléments techniques du dossier préalable a la mise en service ;

b) inspection de mise en service : la mission consiste a apporter durant l'inspection des éléments de
réponse sur les points soulevés par l'inspecteur général.

c) Levée des réserves de l'inspecteur suite a 'TPMS en vu de l'arrété de mise en service de la voie :
La mission consiste a procéder a I'ensemble des éventuelles modifications des ouvrages afin de
permettre au Maitre d'Ouvrage de lever les réserves émises par l'inspecteur général et de faire
prendre l'arrété préfectoral de mise en service. Toutefois, la maitrise d'ceuvre études et travaux
correspondantes, fait partie intégrante du présent marché. Elle est réalisée dans le cadre des
missions du présent marché. Les prestations de direction des travaux consécutifs aux décisions de
I'TPMS sont assurées dans le cadre de la mission DET.

Description indicative des actions attendues

Phase 1 : préalable a la visite IPMS

* analyser les conclusions de la visite d'experts mandatés par le maitre d'ouvrage et
constituant un point d'arrét des travaux

* donner les suites adéquates, pour lever toutes les non conformités au projet, au programme
ou aux regles de sécurité (tant sécurité routiere que sécurité des travailleurs exploitant la
voie),

*  établir le dossier d’inspection préalable a la mise en service (IPMS).

Sauf en cas de modification intervenue entre la remise du dossier de projet et la visite de mise en
service, le dossier d'TPMS comprendra donc :

— le dossier de projet, ou au moins un extrait contenant a minima la note de présentation du
projet, les tracés, profils en long et profils en travers type et particuliers, acces.
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— les avis formulés au titre des études antérieures, et notamment au titre des phases amont du
Controle de Sécurité des Projets Routiers (C.S.P.R.) lorsqu’ils existent (ou lorsqu’ils
existeront) ;

— les éventuels relevés de décisions du maitre d’ouvrage consécutives aux avis précités
(suites données au C.S.P.R. au titre de la phase de controle qualité sécurité conduite en phase
conception de projet).

L'attention du titulaire est attirée sur le fait qu'en cas de modification intervenue entre
I’élaboration du projet et la réalisation des travaux, les piéces correspondantes (plans
modifiés ou plans de récolement) devront étre intégrées au dossier d'IPMS a établir.

Le sommaire type du dossier d'IPMS pourra étre le suivant :

1 Notice de présentation, comprenant notamment :
1.1 Présentation générale
1.2 Caractéristiques du projet
1.3 Dispositions liées a l'exploitation future
1.4 Annexes (éventuelles)

2 Environnement et Engagements de I’Etat, comprenant notamment :
2.1 Arrété d'autorisation ou récépissé de déclaration au titre de la loi sur I'eau (le cas

échéant)
2.2 Engagements de I’Etat

3 Dossier de plans, comprenant notamment :
3.1 Plan de situation
3.2 Plan d’ensemble
3.3 Plans du dossier de projet (tracés, profils en long et profils en travers type et
particuliers)
3.4 Plans relatifs a I’ouvrage exécuté

4 Attestations de conformité, écarts aux regles de I'Art et mesures transitoires
5 Qualité : Organisation du controle tout au long de la vie de l'opération, comprenant

éventuellement :
5.1 le PQO du maitre d'ouvrage
5.2 Les controles
5.3 Le respect des engagements de I’Etat
5.4 Les avis des futurs exploitants

Phase 2 : IPMS

Durant la visite d'inspection préalable a la mise en service, le titulaire doit impérativement étre
présent afin de répondre aux questions de 1'inspecteur général.

Phase 3 : levée des observations de 1'IPMS

A la réception du rapport de I'IPMS rédigé par I’inspecteur, le titulaire établit la liste des
améliorations techniques qu'il va apporter aux ouvrages pour corriger les points soulevés par
l'inspection, ainsi qu'un planning des travaux de reprise et le mode opératoire pour désigner les
prestataires qui réaliseront ces travaux.
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Le cas échéant, le titulaire prépare le dossier de consultation des entreprises et réalise 1'assistance au
maitre d'ouvrage pour la désignation des dits prestataires. Les améliorations techniques a apporter a
I'ouvrage font partie intégrante de I'ouvrage objet du présent contrat de maitrise d'ceuvre.

A l'issue de ces travaux, il établit la liste des modifications effectuées aux regards de chaque réserve
de l'inspecteur.

Liste indicative des documents a remettre au MOA

Le titulaire produira l'ensemble des documents nécessaires a la réalisation de la mission et
notamment :

* La grille de controle des experts sécurité-exploitation mandatés par le Maitre d'Ouvrage:
grille établie selon le canevas précisé dans le guide méthodologique du Controle de Sécurité
des Projets Routiers (SETRA-2012).

* A partir de la grille de controle établie par les experts et complétés par I'ensemble de leurs
observations, le titulaire précise dans la colonne ad hoc de la grille, point par point, les suites
qu'il leurs a donné.

* Le dossier d'inspection préalable a la mise en service ;

* Le rapport de levée des réserves : Le titulaire établit le rapport qui précise pour chaque
élément de réserve de I'IPMS la suite qu'il a donné.

Prestations a la charge du maitre d’ouvrage :

* l'organisation de l'expertise sécurité-exploitation constituant un point d'arrét en fin de
travaux

* la saisine de l'inspection générale
* l'organisation de I’(ou des)IPMS
* la procédure de mise en service aprés IPMS

L'ensemble des travaux de reprise des ouvrages permettant la levé des réserves est inclus dans le
colit total définitif des travaux placés sous la responsabilité du maitre d'ceuvre.

MC4 - Dossier de remise d’ouvrage

L'objectif final de cette prestation est que le gestionnaire ait une connaissance complete et
exhaustive de I’ouvrage qu’il aura a exploiter et a maintenir, ainsi que de leur environnement.

Le dossier de remise d’ouvrage s’apparente a une notice d’utilisation et a un carnet d’entretien. Le
dossier a constituer par le titulaire comprendra :

* une présentation générale de 1'opération (rapport, plan de situation, historique)

* les plans des caractéristiques géométriques (axes, tracés en plan, profils en long, profils en
travers types),
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un plan de la signalisation horizontale et verticale et du bornage des PR (définis en
concertation avec 1’exploitant),

les décisions concernant le statut des voies ( route express, déviation,...),

un plan général du projet précisant 1’implantation de tous les ouvrages ou équipements
impliquant des mesures d’exploitation particulieres (chaussées, ouvrages d’art, équipements
de sécurité particuliers, équipements dynamiques, ouvrages d’assainissement spécifiques,
locaux techniques, postes de transformation électriques, réseaux, réservations,...),

un plan de détail des bassins d'assainissement (le cas échéant)

un rapport de synthese relatif a 1’ouvrage d'art (le cas échéant) qui comprendra au minimum,
les éléments suivants : voie concernée ; commune ; type d'OA ; systéme de fondation ;
principales dimensions ; regles de calcul ; charges appliquées ; contexte sismique ; points
faibles éventuels ; prévisions d'évolution ; opérations spécifiques de surveillance a prévoir)

un rapport (ou un ensemble de notices) exposant les consignes de maintenance et
d’exploitation de chacun de ces équipements,

le catalogue des pieces détachées et les coordonnées des fournisseurs, les modalités
d’entretien des ouvrages, les DIUO,

un dossier cadastral précisant les limites du domaine public remis a I’exploitant, établi en
concertation avec lui et soumis a son approbation préalable, et indiquant le statut actuel et
futur de chaque parcelle a proximité ou impactée par l'infrastructure,

les conventions de gestion signées qui auront été élaborées avec 1’association de 1’opérateur,
les conventions de superposition de gestion éventuelles, signées par chaque exploitant,

les contrats de fourniture (eau, électricité ...... ) ou de prestations d’entretien passés par lui a
I’occasion du chantier et nécessaires au fonctionnement des ouvrages,

les garanties en cours et les modalités de leur mise en ceuvre,

les contrats en cours (aménagements paysagers avec entretien pluriannuel permettant
d’assurer une garantie de reprise de végétaux, maintenance et formations équipements
dynamiques d'exploitation) et leur modalité de gestion,

la notice des enjeux environnementaux avec la cartographie a respecter pour I’entretien et
’exploitation,

le cas échéant, la liste des actions restant a réaliser sous responsabilité de la DREAL
Bourgogne Franche-Comté avec leur échéancier, notamment :

o finitions

o travaux de remise en état avant remise aux collectivités
o transfert de domaine public

o DOE
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MC5 - Deossier «loi sur P’eau» dans le cadre d’une autorisation
environnementale unique

Cette mission comprend :

e ]’élaboration d’un dossier de déclaration ou d’autorisation au titre des articles L..214-1 a
L.214-6 du code de I’environnement ;

* I’assistance au maitre d’ouvrage au cours de l’instruction du dossier par les services
compétents (réponses aux demandes de compléments, participation aux réunions techniques
et le cas échéant au Conseil Départemental de I’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques-CODERST).

Qu’il s’agisse d’une déclaration ou demande d’autorisation, le dossier sera établi par le titulaire
conformément aux articles R.214-6 et suivants du code de I’environnement qui impose la
composition suivante :

1. Le nom et I’adresse du demandeur,
2. I’emplacement sur lequel les travaux doivent étre réalisés,

3. La nature, la consistance, le volume et 1’objet des travaux envisagé, ainsi que la (ou les)
rubrique(s) de la nomenclature dans lesquelles ils doivent étre rangés.

4. Un document d’incidence :

- indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanents, du projet sur la
ressource en eau, le milieu aquatique, 1’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de
ruissellement, en fonction des procédés mis en ceuvre, des modalités d’exécution des travaux, du
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de 1’origine et du volume des eaux
utilisées ou affectées en compte tenu des variations saisonnieres et climatiques ;

- comportant, dans le cas ou le projet est de nature a affecter de facon notable un site Natura 2000 au
sens de I’article L..414-4 du code de I’environnement, 1’évaluation de ses incidences au regard des
objectifs de conservation du site ;

- justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d’aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution a la réalisation des objectifs visés a
I’article L..211-1 du code de I’environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par
le décret n°91-1283 du 19 décembre 1991 ;

- précisant s’il y a lieu les mesures correctrices ou compensatoires envisagées.

5. Les moyens de surveillance prévus et, si ’opération présente un danger, les moyens
d’intervention en cas d’incident ou d’accident,

6. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles a la compréhension des pieces du dossier,
notamment celles mentionnées au 3° et 4°.

Pour I’état initial, le titulaire s’attachera a recenser, décrire et quantifier de la maniere la plus
complete possible :

- au niveau du bassin versant et de I’environnement, le contexte général dans lequel se situe le
milieu aquatique concerné, sur les plans écologique, hydraulique et administratif ;
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- au niveau de la nature des eaux, les différents éléments qui composent ce milieu aquatique et leurs
interactions. Dans le cas d’une zone humide, un inventaire faunistique et floristique pourra étre
réalisé et contribuera a apprécier I’intérét de cette zone ;

- au niveau des activités humaines, les usages et les contraintes déja en vigueur sur ce milieu.

L’état initial est I’état de référence du milieu aquatique. Si une modification de ce milieu a eu lieu
dans les 3 ans précédant la demande, le titulaire devra prendre en compte 1’état antérieur et non pas
celui actuellement observé.

Pour la justification du projet, le titulaire s’attachera a expliquer le choix des aménagements
projetés vis-a-vis des autres solutions envisageables et argumenter la pertinence de la solution
choisie par rapport aux objectifs environnementaux. L’opportunité du projet sera impérativement
justifié par des enjeux. Les incidences du projet seront pondérées par 1I’opportunité du projet.

Pour I’analyse des incidences du projet, le titulaire décrira les effets de 1’aménagement projeté
pendant et apres la phase travaux. Il recensera exhaustivement les éléments répertoriés au chapitre
« Etat initial » qui risquent d’étre modifiés et quantifiera cette modification.

En ce qui concerne les mesures compensatoires ou correctrices, le titulaire décrira, pour chacune des
incidences significatives, les modalités prévues pour les éliminer ou les réduire de maniere
conséquente, afin de préserver I’écosystéme aquatique concernée par I’opération, de le protéger
contre toute forme de pollution, de protéger la ressource en eau, de satisfaire les exigences des
différents usages, et d’une maniére générale de garantir une gestion équilibrée de la ressource en eau
telle que définie a ’article L211-1 du code de I’environnement.

Les versions minute du dossier de demande de déclaration ou d’autorisation pourront étre adressées
par mail au maitre d’ouvrage.

Apres validation de la version finale par le maitre d’ouvrage, le dossier sera transmis par le titulaire
en version papier en 3 exemplaires pour une déclaration et en 7 exemplaires pour une demande
d’autorisation.

Le titulaire reste a la disposition du maitre d’ouvrage lors de I’instruction du dossier jusqu’a
I’obtention de 1’arrété d’autorisation ou du récépissé de déclaration pour répondre a toute demande
des services concernés.
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