
Réfection de la Salle d'Audience du Tribunal de Proximité 
1, bd Juskiewenski - 46 100 Figeac

CALENDRIER DES TRAVAUX - le 29 mars 2021

Mois 
semaines 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
SALLE D'AUDIENCE 
mise en sécurité de la zone 
fabrication des menusieries 
pose des menuiseries 
déménagement mobilier
dépose du sol 
démolition plafond sas N-1
plafond
fluides 
doublages 
fluides 
sas ossature + porte 
peinture 
revêtement de sol
restauration mobilier 
appareillage 
essais 

PAS PERDUS - BUREAU 1 - CIRC. 
mise en sécurité de la zone 
démolitions plafond + sas 
dépose sol 
peinture 
faux plafond 
fluides 
sas ossature 
doublages
sol sas 
nettoyage des murs 
revêtement de sol 
appareillage 
essais Salle d'Audience - 13 semaines Pas P.- Circ - B1 - 11 semaines

Gros œuvre Peinture Portes automatiques

Menuiserie bois Rev. PVC Fluides 

Cloisonnement Restauration mobilier

juillet juin 2021 décembre août septembre octobre novembre 


