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N° Mode Nom de la tache Durée Début Fin Noms
Tache ressourc| 07 Jui 21 14 Jui 21 21 Jui 21 28 Jui 21 05 Jul 21 12 Jul 21 19 Jul 21 26 Jul 21 02 Aol 21 09 Aol 21 16 Aol 21 23 Aol 21 30 Aol 21 06 Sep 21 13 Sep 21 20 Sep 21
L\M\M\J\V\S\D‘L\M\M\J\v\s\D‘L\M\M\J\v\s\D‘L\MlM\J\V\S\D‘L\M\M\J\V\S\D‘L\M\M\J\v\s\D‘L\M\M\J \v\s\D‘L\MlM\J\v\s\D‘L\M\M\J\v\s\D‘L\M\M J‘V‘S‘D‘L‘M‘M‘J ‘V‘S‘D‘L‘M‘M J‘V‘S‘D‘L‘M‘M J\v\s\D‘L\M\M\J\v s\D‘L\Mlm\J\v\s\D‘L\M\M\J\v\s\D‘
1 b Travaux GIP BSL 0 jour Lun 14/06/2:Lun 14/06/2: B . S —
2 b, Prepartion chnatier 10 jours Lun 14/06/2:Ven 25/06/2 I —]
3 b o] plan executions TCE
4 bg mises aux points tecniques TCE
5 b ) situation 0 TCE
6 b o Installation base vie Lo1
7 & Travaux cuisine 25jours?  Lun 28/06/2:Ven 30/07/2 TCE 28 06 ] 30/07
8 & W Deposes Equipement cuisine 1 jour Lun 28/06/2:Lun 28/06/2:L02 r
9 |& Depose Marmites M1 a M4 1 jour Lun 28/06/21Lun 28/06/21L02 28/06 gm 28/06
0 (& 7 Depose Fours F1 aF6 1 jour Lun 28/06/21Lun 28/06/21L02 28/06 pm 28/06
1 (& Depose table de cuisson C1 1 jour Lun 28/06/21Lun 28/06/21L02 28/06 pm 28/06
12 b Depose sauteuse ST1 a ST 4 1 jour Lun 28/06/21Lun 28/06/21GIP 28/06 pm 28/06
13 7 Deplacement PC allotissement 1 jour Lun 28/06/21Lun 28/06/21L03 28/06 py 28/06
14 & Protection des plafonds 1 jour Mar 29/06/2 Mar 29/06/2 LO1 29/06 puy 29/06
15 p, Cloisons provisoires 1 jour Mar 29/06/2 Mar 29/06/2 L02 29/06 pm 29/06
16 7 Depose plinthes 3 jours Mer 30/06/2 Ven 02/07/2:L01 30/06 | 1 02/07
17 b Depose caniveaux 6 jours Mer 30/06/2 Mer 07/07/2 LO1 30/06 1 07/07
18 & depose barre des protections 3 jours Mer 30/06/2 Ven 02/07/2:L01 30/06 | 1 02/07
19 & depose protections d'angles 3 jours Mer 30/06/2 Ven 02/07/2:L01 30/06 | 1 02/07
20 (& Modificattion EF fours 2 jours Lun 05/07/21Mar 06/07/2 LO3 05/07 puum 06/07
21 (& » Remplacement caniveaux 10 jours Mer 07/07/2 Mar 20/07/2 LO1 07/07 1 20/07
2 (& pose plinthes inox zone chantier 10 jours Lun 05/07/21Ven 16/07/2:1L02 05/07 e 16/07
23 |& pose plinthes inox hors chantier Ph 1 3 jours Jeu 01/07/21 Lun 05/07/21L02 01/07 s 05/07
24 | & S pose plinthes inox hors chantier Ph 2 3 jours Jeu 08/07/21Lun 12/07/21L02 08/07 s 12/07
25 (& pose plinthes inox hors chantier Ph 3 3 jours Jeu 15/07/21Lun 19/07/21L02 15/07 p— 19/07
26 & 7 pose corniere et U Inox cloisons 1 jour Lun 12/07/21Lun 12/07/21L01 12/07 g 12/07
27 (& Repose Equipement cuisine 3 jours Mer 21/07/2Ven 23/07/2 L0O2 | |
28 (& s Repose Marmites M1 a M4 3 jours Mer 21/07/2 Ven 23/07/2:1L02 21/07 ym 23/07
29 |& 5 Repose Fours F1 aF6 3 jours Mer 21/07/2 Ven 23/07/2:102 21/07 pmmmm 23/07
30 & Repose table de cuisson C1 3 jours Mer 21/07/2 Ven 23/07/2:L02 21/07 pmmmm 23/07
31 p, Repose sauteuse ST1 3 ST 4 3 jours Mer 21/07/2 Ven 23/07/2:GIP 21/07 pmmm 23/07
32 (& Depose protection des plafonds 1 jour Ven 23/07/2:Ven 23/07/2:1L01 23/07 g 23/07
33 (& = OPR et reception 5 jours Lun 26/07/2:Ven 30/07/2 TCE [ |
34 (& nettoyage fin de chantier cuisine 1 jour Lun 26/07/21Lun 26/07/21L01 26/07 g 26/07
35 » Depose cloisosn provisoires 1 jour Mar 27/07/2 Mar 27/07/2 L02 27/07 mm 27/07
36 & OPR 1 jour Mar 27/07/2 Mar 27/07/2 TCE 27/07 pm 27/07
37 P Essais mise en service Microlid 1 jour Mer 28/07/2 Mer 28/07/2 L02 28/07 pm 28/07
38 (& Levée des reserve 3 jours Mar 27/07/2 Jeu 29/07/21TCE 27/07 mmm 29/07
39 |& Nettoyage reception 1 jour Ven 30/07/2:Ven 30/07/2:L01 30/07 g 30/07
40 (& Reception 1 jour Ven 30/07/2:Ven 30/07/2:TCE 30/07 gm 30/07
41 & .y Travaux VS 55 jours Lun 28/06/2:Ven 10/09/2 TCE I
2 & -y Creation acces VS + escalier 12 jours Lun 28/06/2:Mar 13/07/2101 28/06 1 13/07
3 & terrassement 2 jours Lun 28/06/21Mar 29/06/2 LO1 28/06 oy 29/06
4 (& Gros oeuvre voile 6 jours Mer 30/06/2 Mer 07/07/2 LO1 30/06 | 1 07/07
45 & Escalier 3 jours Mer 07/07/2 Ven 09/07/2:L01 07/07 1 09/07
46 & garde corp et porte metalique 1 jour Lun 12/07/21Lun 12/07/21L01 12/07 py 12/07
47 & 7 Peinture des murs 2 jours Lun 12/07/21Mar 13/07/2 LO1 12/07 puy 13/07
48 - Travaux sur isolation 20 jours Lun 05/07/2:Ven 30/07/2 05/07 1 30/07
49 & depose isolation 15 jours Lun 05/07/21Ven 23/07/2:L01 05/07 1 23/07
50 & s Supportage provisoire reseaux 15 jours Lun 05/07/21Ven 23/07/2:L03 05/07 1 23/07
51 & 5 Repose isolation verre celulaire 15 jours Lun 12/07/21Ven 30/07/2:101 12/07 | 30/07
52 & Repose reseaux 15 jours Lun 12/07/21Ven 30/07/2:L03 12/07 1 30/07
53 & complement cheminement VS 3 jours Lun 19/07/21Mer 21/07/2 LO1 19/07 1 21/07
54 & creation cours anglaise 10 jours Lun 12/07/21Ven 23/07/2:L01 12/07 1 23/07
55 & Modification cours anglaise 10 jours Lun 12/07/21Ven 23/07/2:L01 12/07 1 23/07
56 & 5 Raccordement EU caniveau cuisine 10 jours Mer 07/07/2 Mar 20/07/2 LO3 07/07 ] 20/07
57 P! Eclairage VS 5 jours Lun 16/08/21Ven 20/08/2:L03 16/08 1 20/08
58 & Wy OPR et reception 15 jours Lun 23/08/2:Ven 10/09/2 TCE 23/08 10/09
59 b, nettoyage fin de chantier VS 3 jours Lun 23/08/21Mer 25/08/2 LO1 23/08 ] 25/08
60 & OPR 1 jour Jeu 26/08/21Jeu 26/08/21TCE 26/08 | 26/08
61 |& » Levée des reserve 4 jours Ven 27/08/2:Mer 01/09/2 TCE 27/08 s 01/09
62 b Nettoyage reception 1 jour Jeu 09/09/21Jeu 09/09/21L01 09/09 y 09/09
63 |& Rendu DOE 1 jour Ven 10/09/2:Ven 10/09/2: TCE 10/09 mm 10/09
64 & > Reception 1 jour Ven 10/09/2:Ven 10/09/2: TCE 10/09 - 10/09
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