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CENTRE HOSPITALIER — LE MANS
194, Av. RUBILLARD 72000 LE MANS

Commune : LE MANS

Etablissement : E181 00055 019 CH-BAT FONTENOY & U RGENCES (1)
Adresse : 194, Av. RUBILLARD 72000 LE MANS

Catégorie : 1 ere

Types : U

Travaux de mise en sécurité incendie du batiment
FONTENOY au CENTRE HOSPITALIER DU MANS

Annexe n°8

« Synthése travaux »
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p— Lot . MES FONTENOY Synthése travaux MES
7 TESSl I_ngen!?rle Unités R+3 & R+7 R+8
Principe phasage hors Unités dispo : Aile 4 : 2021
Aile 2 : 2022
Aile 3: 2023
Aile 1: 2024
Dates
- o . (compris appro) Horaires  Travauxen Chantier de . . Recoupement  Rocadevia2 Création soins Déplacement _—
Unité Z Année L . . . Contrainte(s) Observations L - Travaux particulier
Durée activité  site occupé nuit Unité chambres propre/sale PC Médical
Début Fin )
U3l 1 2024  01/01/2024 25/03/2024 84 Journée Oui Oui Oui Non Non Non
Pose portes Ei60 DAS en limite « espace U10 » + . . e e
u32 2 2024 01/01/2024 25/03/2024 84 24H/24 Oui rebouchages Ei90 (suppression volet de désenfumage) : Applicat® U1084 b) : Espace délimité par porte CF1H Non Non Non Non Pose portes Ei0 DAS acces Un|.te en per|pher,|e Espace U10
. o + rebouchages Ei90 (suppression volet de désenfumage)
impact sur activité.
U333 | 2025 0L/01/2025 26032025 84  Joumée  Oui oui  ANenbanquette dans salle dattente et bur. Consultation (2 ou Non Non Non
déménager pdt trvx)
AN créée ds PC réserve en banquette : conservation fluides
u34 4 2025  01/01/2025 26/03/2025 84 Journée Non médicaux et lavabo ? Oui Non Oui Non
CH si rocade = OK
u41 1 2022 01/01/2022 26/03/2022 84 24H/24 Non CH si rocade = OK Oui Non Oui Non
u42 2 2022 01/01/2022 26/03/2022 84 24H/24 Non CH si rocade = OK Oui Non Oui Non
u43 3 2021 01/09/2021 24/11/2021 84 24H/24 Non CH si rocade = OK Oui Non Oui Non
u44 4 2021 01/09/2021 24/11/2021 84 24H/24 Non CH si rocade = OK Oui Non Oui Non
us1 1 2022 01/01/2022 26/03/2022 84 24H/24 Oui CH si rocade = OK Oui Oui Oui Non
u52 2 2022 01/01/2022 26/03/2022 84 24H/24 Oui CH si rocade = OK Oui Oui Oui Non
U53 3 | 2021  01/09/2021 24/11/2021 84  24Hi24 Oui /:(2\:1;:;? ds Soin Sale : Agrandissement Prépa Propre oui Oui Oui Non
us4 4 2021 01/09/2021 24/11/2021 84 24H/24 Oui CH si rocade = OK Oui Oui Oui Non
Ul 1 | 2022  01/01/2022 26/03/2022 84  24H24  Non PC medical av. Centrale Monitoring Cardio ds local prévu ou Non ou Oui
pour prépa propre : quel aménagement souhaité par CH?
u62 2 2023 01/01/2023 26/03/2023 84 24H/24 Non CH si rocade = OK Oui Non Oui Non
u63 2023 01/01/2023 26/03/2023 84 24H/24 Non CH si rocade = OK Oui Non Oui Non
ue4 4 2023  01/01/2023 26/03/2023 84 24H/24 Non A'\,l greee ds PC soignant en banquette : conservation fluides Devenir 64.37 & 64.45 : Nouveau cloisonnement ? Oui Non Oui Non
médicaux et lavabo ?
u7i 1 2024  01/01/2024 25/03/2024 84 24H/24 Oui Déplacement PC Médical pour rocade via chambre Oui Oui Oui Oui
ur2 2 2024 01/01/2024 25/03/2024 84 24H/24 ? Déplacement PC Médical pour rocade via chambre Oui Oui Oui Oui
u73 3 2025 01/01/2025 26/03/2025 84 24H/24 Oui Déplacement PC Médical pour rocade via chambre Oui Oui Oui Oui
Pose portes Ei60 DAS en limite « espace U10 » et . . e e
ur4 4 2025  01/01/2025 26/03/2025 84 24H/24 Oui rebouchages Ei90 (suppression volet de désenfumage) : Applicat® U10§4 b) : Espace délimité par porte CF1H Non Non Non Non Pose portes Ei60 DAS acces Unl.te e perlpherlle Espace U10
. s + rebouchages Ei90 (suppression volet de désenfumage)
impact sur activité.
TGS R+8 2021  01/06/2021 24/08/2021 84 NC Décallage sur 2022 ou 2023 possible (lissage investissements) NC NC NC NC Dépose ?yg' désinfection gaine linge sale.
Local sécu TGS + VTP coffrets relayage
UAE 2022 0 Lancement 2022 Décallage sur 2023 possible (lissage investissements) NC NC NC NC
Qtité 2021 4 Nbre de "Oui" 18 16 4
Qtité 2022 5 Nbre de "Non" 13 4 16
Qtité 2023 3
Qtité 2024 4
Qtité 2025 4
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