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Chalons en Champagne
Plan de relance

Planning prévisionnel

2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Description des taches/semaines EE B EEEEEEEEEEEEEEEREEEREETEEEE R EER R EEEEEEE R R R EEE R Rz EEEE R EEE EEEE R EEE R EEE R EE R R EEE R EEE R EEEEEEEREERREERREE
Marchés d’OPC, de CT et de coordonnateur SPS
Mise au point de la consultation - LEGENDE
Publicité/consultation réception des offres

Quverture des plis

Analyse des offres

Choix des entreprises

Mise au point des marchés
Notification des marchés notification des|marchés Pl
Consultation de maitrise d'ceuvre
Mise au point de la consultation_
Publicité/consultation réception des offres
Quverture des plis

Analyse des offres

Choix des entreprises

Mise au point du marché

Intervention du maitrise d'ouvrage

Intervention du conducteur d'opération

Consultations

Diagnostic technique

Etudes du maitre d'ceuvre

Préparation du chantier
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Notification du marché de maitrise d'oeuvre notification du marché MOE Travaux
Etudes
Avant Projet Sommaire APS Réception de travaux
Recueil des observations sur APS
Décision de réception de I'APS validation APS Instruction du dossier d'urbanisme
Avant Projet Définitif| APD

Recueil des observations sur APD

Décision de réception de I'APD

Instruction document d'urbanisme

Projet

Recueil des observations sur PRO

Décision de réception du PRO validation PRO

ACT (élaboration du DCE) ACT

Décision de réception de 'ACT .vqlidation ACT

Marché de travaux / consultation

Quverture des plis .

Analyse des offres

Choix des entreprises

Mise au point des marchés
Notification des marchés de travaux notification des marchés TRAVAUX
Préparation de chantier

Etudes de synthéses

Travaux (7 mois et demi)
Réception de travaux
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