
TRANCHE FERME
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Installation de chantier

Travaux préparatoires - reprise sur collecteur EP jusqu'au parking

Tranchée y compris protections

Pose du nouveau collecteur

Remise en état de la voirie

Abattage des arbres

Démolition du bassin existant, de la voirie actuelle et des plots des candélabres

Stockage de la terre végétale

Evacuation complémentaire des terres et mise en forme du fond de forme

Tranchées pour collecteur EP et divers fourreaux

Fourniture et pose des nouveaux réseaux EP et réseaux électriques

Fourniture et pose des bordures T2 et P1

Fourniture et mise en œuvre des matériaux constituant les voiries
Fourniture et mise en œuvre des enrobés sur la voirie et le cheminement PMR
Marquage des places de parking et des flèches routières

Réception de la phase 1 : le 30 juillet 2021

Dépose des candélabres pour réemploi

Modification du cablage des éclairages déposés

Fourniture et pose des plots et du support des candélabres

Passage des nouveaux cables y compris le cable de terre

Pose en réemploi des candélabres y compris les nouveaux candélabres

Réception de la phase 1 : le 30 juillet 2021

Installation de chantier

Dépose et évacuation des arbres et des végétaux

Démolition de la voirie actuelle

Fouille en trou pour le réservoir de 212,00 m3

Fourniture et pose du réservoir de 212,00 m3

Fourniture et pose du séparateur à hydrocarbure

Raccordement du réservoir sur le collecteur existant

Remplai autour du réservoir et reprofilage partiel de la zone

Réception de la phase 2 : le 30 octobre 2021

Février Avril

LOT N°3 : BASSIN DE RETENTION ENTERRE DES EAUX DE PLUIE DES VOIRIES CREATION D'UN RESERVOIR DE 212,00 M3 - PHASE 2

LOT N°1 : VOIRIE/RESEAUX DIVERS CREATION D'UN PARKING DE 30 PLACES - PHASE 1

LOT N°2 : COURANTS FORTS/ECLAIRAGE DES VOIRIES - PHASE 1

INTITULES
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TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RESEAUX DIVERS AU CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE
ANNEXE n°10 - PLANNING DE L'OPERATION
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TRANCHE CONDITIONNELLE
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Installation de chantier

Abattage des arbres

Démolition de la voirie actuelle et des plots des candélabres

Stockage de la terre végétale

Evacuation complémentaire des terres et mise en forme du fond de forme

Fourniture et mise en œuvre des matériaux pour reprofilage des voiries

Tranchées pour collecteur EP et divers fourreaux

Fourniture et pose des nouveaux réseaux EP et réseaux électriques

Fourniture et pose des bordures T2 et P1

Fourniture et mise en œuvre des matériaux constituant les voiries

Fourniture et mise en œuvre des enrobés sur la voirie 

Fourniture et mise en œuvre de terre végétale

Repli des installations

Marquage des places de parking et des flèches routières

Réception de la phase 3 : le 22 avril 2022

Dépose des candélabre pour réemploi
Consignation et adaptation du cablage des éclairages déposés
Fourniture et pose des plots et du support des candélabres
Passage des nouveaux cables y compris le cable de terre
Fourniture et pose des nouveaux candélabres
Alimentation de la nouvelle barrière
Réception de la phase 3 : le 22 avril 2022
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LOT N°1 : VOIRIE/RESEAUX DIVERS CREATION D'UN PARKING DE 43 PLACES DONT 1 PLACE PMR - PHASE 3

LOT N°2 : COURANTS FORTS/ECLAIRAGE DES VOIRIES - PHASE 3

TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RESEAUX DIVERS AU CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE
ANNEXE n°10 - PLANNING DE L'OPERATION


