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LOT N°1 : VOIRIE/RESEAUX

DIVERS CREATION D'UN PARKING DE 30 PLACES - PHASE 1

Installation de chantier

Travaux préparatoires - reprise sur collecteur EP jusqu'au parking

Tranchée y compris protections

Pose du nouveau collecteur

Remise en état de la voirie

Abattage des arbres

Démolition du bassin existant, de la voirie actuelle et des plots des candélabres

Stockage de la terre végétale

Evacuation complémentaire des terres et mise en forme du fond de forme

Tranchées pour collecteur EP et divers fourreaux

Fourniture et pose des nouveaux réseaux EP et réseaux électriques

Fourniture et pose des bordures T2 et P1

Fourniture et mise en ceuvre des matériaux constituant les voiries

Fourniture et mise en ceuvre des enrobés sur la voirie et le cheminement PMR

Marquage des places de parking et des fleches routieres

Réception de la phase 1 : le 30 juillet 2021

LOT N°2 : COURANTS FORTS/ECLAIRAGE DES VOIR

IES - PHASE 1

Dépose des candélabres pour réemploi

Modification du cablage des éclairages déposés

Fourniture et pose des plots et du support des candélabres

Passage des nouveaux cables y compris le cable de terre

Pose en réemploi des candélabres y compris les nouveaux candélabres

Réception de la phase 1 : le 30 juillet 2021

: BASSIN DE RETENTI

ON ENTERRE DES EAUX DE PLU

IE DES VOIRIES CREATION D'

UN RESERVOIR DE 212,

Installation de chantier

Dépose et évacuation des arbres et des végétaux

Démolition de la voirie actuelle

Fouille en trou pour le réservoir de 212,00 m3

Fourniture et pose du réservoir de 212,00 m3

Fourniture et pose du séparateur a hydrocarbure

Raccordement du réservoir sur le collecteur existant

Remplai autour du réservoir et reprofilage partiel de la zone

Réception de la phase 2 : le 30 octobre 2021




TRANCHE CONDITIONNELLE
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LOT N°1 : VOIRIE/RESEAUX DIVERS CREATION D'UN PARKING DE

43 PLACES DON

T 1 PLACE PMR - PHASE 3

Installation de chantier

Abattage des arbres

Démolition de la voirie actuelle et des plots des candélabres

Stockage de la terre végétale

Evacuation complémentaire des terres et mise en forme du fond de forme

Fourniture et mise en ceuvre des matériaux pour reprofilage des voiries

Tranchées pour collecteur EP et divers fourreaux

Fourniture et pose des nouveaux réseaux EP et réseaux électriques

Fourniture et pose des bordures T2 et P1

Fourniture et mise en ceuvre des matériaux constituant les voiries

Fourniture et mise en ceuvre des enrobés sur la voirie

Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale

Repli des installations

Marquage des places de parking et des fléches routieres

Réception de la phase 3 : le 22 avril 2022

LOT N°2 : COURANTS FORTS/E

CLAIRAGE DES VOIRIES - PHASE 3

Dépose des candélabre pour réemploi

Consignation et adaptation du cablage des éclairages déposés

Fourniture et pose des plots et du support des candélabres

Passage des nouveaux cables y compris le cable de terre

Fourniture et pose des nouveaux candélabres

Alimentation de la nouvelle barriere
Réception de la phase 3 : le 22 avril 2022




