
Préparation de chantier

Approvisionnement matériel

Remplacement luminaires RDJ

Remplacement luminaires RDC

Remplacement luminaires R+1

Remplacement luminaires R+2, R+3

Remplacement luminaires R+4, R+5

Remplacement luminaires R+6, R+7

Réception

Levée de réserves

Mois 1 Mois 2

REMPLACEMENT DES LUMINAIRES

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

85000 LA ROCHE SUR YON

55 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND

PALAIS DE JUSTICE

Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7


