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1. PREAMBULE

Cette notice économiqgue APD vient en complément des précédentes notices APD 1, APD 7Ind. 1Tet APD 2.

2. METHODOLOGIE DE LESTIMATION

L'estimation ci-jointe a été faite a partir d'une méthode basée sur un métré des principaux ensembles
fonctionnels multipliés par des prix unitaires reconstitués. Ces ensembles fonctionnels se rapportent aux études :
de curage, désamiantage, démolitions, d'adaptation au sol du projet, a I'enveloppe du batiment, aux séparatifs
intérieurs verticaux et horizontaux, aux aménagements et finitions intérieurs, équipements techniques et
équipements spécifiques ainsi que les travaux d'aménagements extérieurs.

Cette méthode permet d’avoir une bonne appréciation du codt d'un projet. Elle permet aussi d'obtenir des ratios
et des éléments de comparaison pour chague opération que I'on réalise au fil des années, et de les confronter a
ceux d'opérations similaires qui ont été réalisées trés récemment et étudiées suivant la méme méthodologie.
Une analyse comparative détaillée des codts conduit a une optimisation économique des projets : prix unitaires
et ratios.

3. ESTIMATION DES TRAVAUX

3.1 Enveloppe budgétaire

Le projet est divisé en 2 tranches de travaux : une tranche ferme concernant I'aménagement de réserves pour le
CNAP et une tranche optionnelle concernant I'aménagement de réserves pour le MN..

Les budgets de travaux en valeur janvier 2018 alloués sont :

- Tranche Ferme (TF) : 25956 860 € HT.
- Tranche Optionnelle (TO) : 7 021700 € HT.
= TF+T0: 32978 560 € HT

3.2 Evolutions de programme et aléas

Depuis la remise du précédent APD indice 2 de janvier 2020, le projet du CNAP et MN a subi des évolutions
d'études, de programme et d’aléas important, non inclus au budget, qui sont les suivantes :

Incidence des travaux d'injection pour + 1544 253 € HT.

Incidence de travaux anticipés phase 0 pour +169 435 € HT (cf. note économique DCE phase 0).
Incidence installation de chantier phase 0 pour +200 000 € HT.

Incidence gardiennage phase 0 pour +250 000 € HT.

Incidence démolition batiment de logements DCE phase O pour +116 840 € HT.

Incidence Brouillard d'eau pour + 1202 161 € HT.

Suppression des mezzanines Réserves pour -521483 € HT.

Suppression du confortement des fondations Réserves pour -597 618 € HT.

Incidence sondage BOTTE juin 2020 zone 800 daN/m? en RO Réserves pour +172 016 € HT.
Incidence sondage BOTTE juin 2020 zone 1200 daN/m? en RO Réserves pour +304 793 € HT.

Soit +2 840 398 € HT d’évolutions de projet, de programme et d'aléas.

=> Le budget additionné de ces évolutions est de: 35 818 958 £ HT valeur janvier 2018.
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3.3 Estimation

En annexe a cette notice est présentée la décomposition financiére par lot et par tranches.
A titre indicatif en phase APD, nous joignons également le détail de I'estimation par nature d'ouvrage (Lieu de
Vie, Galerie, Réserves).

3.3.1 Phase 0, Tranche Ferme et Tranche Optionnelle

La tranche ferme regroupe les travaux d’aménagement du CNAP soit |a réalisation du Lieu de Vie (LV), de la
Galerie (G) et des réserves (R) du R-1 au R+1. Les travaux comprennent également des travaux de VRD et
d’aménagements extérieurs utiles au fonctionnement du lieu.

La tranche optionnelle regroupe les travaux d'aménagement du MN en R+2 des Réserves. Les travaux
comprennent la réalisation finale des extérieurs (VRD et d’'aménagements extérieurs)

L'ensemble des prestations réalisées sont décrites dans les notices APD par lots.
Par rapport au précédent APD, le programme a été retravaillé en collaboration avec I'AMO M. Ladonne. On se
référera aux notes programmatiqgues.

Nota:

- alademande de la Maitrise d'Ouvrage, une phase O de travaux anticipés a été créée en plus des tranches
ferme et optionnelle existantes. Les travaux de la phase O traitent des injections gravitaires dans le sol et
des travaux de désamiantage, déplombage, curage, démolition (travaux issus des deux tranches).

- le présent APD traite I'ensemble des cloisonnements des bureaux du Lieu de Vie et aussi des différents
complexes de remplissage des facades des Réserves.

- nousnecomparerons pas iciles estimations de chacune des tranches TF et TO a leur budget respectif puisque
la phase O contient désormais des travaux issus des deux tranches ; le calcul serait tronqué.

Estimation Phase O

Concernant l'estimation du présent APD, nous avons pris en compte les estimations précédemment
communigquées lors du DCE phase 0 ; a savoir :
- Injections : 1544 253 € HT valeur janvier 2018.

- Curage / démoaolitions : 1551974 € HT valeur janvier 2018 ;
Soit un total phase 0 de 3 096 226 € HT.

Tranche Ferme
L’estimation de la tranche ferme est de 28 638 988 € HT.

Tranche Optionnelle
L'estimation de |a tranche optionnelle est de 3 245 247 € HT.

= Soit une estimation Total APD de 34 980 461 € HT, soit -2.5% ( -838 497 € HT) par rapport au budget
global de I'opération inclus évolution de programme et aléas.

3.3.2 Ouverture des plis de I'appel d’offres de la phase 0

Résultat a I'ouverture

Offres Lot Injection a I'ouverture avant vérification et analyse

val. Mai 2020 val Janv 2018
FTS BATIMENT 996338 € 961623 £
SOLETANCHE BACHY 1418 476 € 1369 053 €
BOTTE FONDATIONS 1594 082 € 1538 541€
SEFIINTRAFOR 1600425 € 1544 663 €
ICOP 1558 600 € 1504 295 €

Page3/5
Note économique phase APD juillet 2020
Edité le 29/07/2020



Offres Lot Démolition a I'ouverture avant vérification et analyse

val. Mai 2020 val Janv 2018
BARUCH 1116 213 € 1077322 €
ATD base 1452587 € 1401976 €
ATD variante 1362227 € 1314764 €
PREMYS 1490000 € 1438 085 €

Suite a I'ouverture des plis des offres de la phase O, si I'on considére les offres d'injections et de démolitions

- moins disantes (FTS BATIMENT et BARUCH), cela génére par rapport a notre estimation une moins-value

de -1 057 282 € ramenant |'estimation a :

= 33923179 € HT soit -5.3% ( -1895 779 € HT) par rapport au budget global de I'opération inclus

évolution de programme et aléas.

- pressenties (SOLETANCHE BACHY et BARUCH), cela géneére par rapport a notre estimation une moins-

value de -649 852 € ramenant I'estimation a :

= 34330609 € HT soit -4.2% ( -1488 349 € HT) par rapport au budget global de I'opération inclus

évolution de programme et aléas.

3.3.3 Liste et montants des options APD

La liste et le montant des options APD est |a suivante :

LV - Plus-value motorisation des ouvrants :

2 LV - Plus-value motorisation des stores :

LV - Plus-value toiture végétalisée PH2 :

LV - Mise en ceuvre d'impostes vitrées dans les circulations :
LV - Impostes vitrées PF1/2h Ateliers :

R - Réhabhilitation du quai Diderot :

Cardiennage TF 22 mais :

o N oA W N 2

Cardiennage TO 7 mois :

3.3.4 Regroupement TF et TO

+41297 € HT
+117 600 € HT
+57173 € HT
+546 588 € HT
+12 285 € HT
+160 545 € HT
+660 000 € HT
+210 000 € HT

Le regroupement de ces deux tranches permettrait une économie supplémentaire de I'ordre de -72 000 € HT sur

la TO désormais.

Nota: on rappelle que lors du regroupement TO1 avec TF en fin d’APS avait généré une économie

de -1575 000 € HT (cf. note économigue du 8 avril 2019).
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4. ALLOTISSEMENT

L'allotissement de la MOE présenté a I'APD 1 est un allotissement suivant une dévolution de travaux en corps
d'état séparés conforme a la demande du MO lors du dialogue compétitif et tel que défini dans I'acte
d’engagement et le CCAP du MOE.

On rappelle gue I'enveloppe budgétaire a été dimensionnée suivant ce type d'allotissement en corps d'états
séparés.

Tous regroupements de lots entre-deux, de nature et de corps de métiers différents, suivent une dévolution de
type macro-lots ot un surcolt est inévitable : des frais de coordination, de sous-traitance et de pilotage interne
au macro-lot viennent s'ajouter aux montants de travaux des prestations a réaliser.

Lors de la réunion du 23 septembre dernier entre MOA/MOE/QOPC, il a été acté I'allotissement qui suit :

1 TRAVAUXD'INJECTION

2 CURAGE - DESAMIANTAGE - DEMOLITION

INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - FONDATIONS - GROS (EUVREMACONNERIE -
CHARPENTE METALLIQUE - CHAPE - REVETEMENTS DE SOLS DURS

4  FACADES OPAQUES - BARDAGE METALLIQUE

5 MENUISERIES EXTERIEURES - MUR RIDEAUX - OCCULTATIONS

6 COUVERTURE - ETANCHEITE
7
8
9

w

MENUISERIES INTERIEURES
SERRURERIE - METALLERIE
CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS
10 PEINTURE
11 PLOMBERIE SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION - DESENFUMACGE
12 ELECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES
13 APPAREILS ELEVATEURS
14 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS ESPACES VERTS

Nota:
- l'installation de chantier sera gérée par le lot 2.

5. ANNEXES - TABLEAU ECONOMIQUE ET ESTIMATION DETAILLEE
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ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX
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NOTA : pour |'établissement des prix, le mode de consultation considéré est :

CONSULTATION EN CORPS D'ETATS SEPARES
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Relocalisation du CNAP et d'une partie des réserves MNa  bmf ™
Pantin (93)

ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX
RECAPITULATION PAR BATIMENTS

PHASE D'ETUDE : APD JUILLET 2020

DATE DE VALEUR : janv 18

NOTA : pour I'établissement des prix, le mode de consultation considéré est :
CONSULTATION EN CORPS D'ETATS SEPARES

mise a jour le 29 juil 2020 ref: 020,2117

1- ESTIMATION PRIX Sref Ratio
€HT m? EHT
TRAVAUX PREPARATOIRES
Injections gravitaires (offre entreprise val. Janv18) 1544 253 €
Curage - Désamiantage - Déplombage - Démolitions (offre entreprise
val. Janv18) 1551974 €
TOTAL ESTIMATION TRAVAUX PREPARATOIRES 3096 226 €
BATIMENTS
TF - Lieu de Vie 12604291€ 7936 1588 €/m?
TF - Galerie 4181806 € 2257 1853 £/m?
TF - Réserves CNAP 11418975€ 19030 600 €/m?
TO - Réserves MN 3008230 € 5716 526 €/m?
TOTAL ESTIMATION BATIMENTS 31213302 € 34939 893 €/m?
(U]
(1) Les surfaces soulignées ne sont pas ajoutées dans la surface de référence totale
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
TF et TO - Aménagements Extérieurs 670933 € 6562 102 €/m?
TOTAL ESTIMATION AMENAGEMENTS EXTERIEURS 670933 €
TOTAL ESTIMATION en € HT valeur janv 18 34980461€
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Suite a l'ouverture des plis des offres de la phase 0, si I'on considére les
offres d'injections et de démolitions
- moins disantes, cela génere par rapport a notre estimation une moins
value de : (offres FTS BATIMENT et BARUCH)
Ramenant I'estimation a :

- pressenties sous réserves des conclusions d'analyse, cela génére
par rapport a notre estimation une plus value de : (offres SOLETANCHE
BACHY + BARUCH)

Ramenant I'estimation a :

2- COMPARAISON AU BUDGET

BUDGET MO en € HT valeur janv 18

Aléas, évolutions de programme
Incidence injections
Incidence travaux anticipés phase 0
Incidence installation de chantier phase 0
Incidence gardiennage phase 0
Incidence démolition batiment de logements phase 0
Incidence Brouillard d'eau (inclus frais chantier)
Suppression des mezzanines Réserves (inclus frais chantier)
Suppression du confortement des fondations Réserves (inclus frais
chantier)
Incidence sondage BOTTE juin 2020 zone 800 daN/m? en RO Réserves
(inclus frais chantier)
Incidence sondage BOTTE juin 2020 zone 1200 daN/m? en RO Réserves
(inclus frais chantier)
Total incidences

Budget + incidences Aléas, évolutions de programme en € HT valeur
janv 18

Ecart estimation / budget
écart (estimation - budget ) en € HT
écart ( estimation - budget ) en %

Ecart estimation avec offres moins disantes phase 0 / budget
écart (estimation - budget ) en € HT
écart ( estimation - budget ) en %

Ecart estimation avec offres pressenties phase 0 / budget
écart (estimation - budget ) en € HT
écart ( estimation - budget ) en %

3- OPTIONS NON COMPRISES DANS LE TOTAL GENERAL

1 LV - Plus value motorisation des ouvrants

1 LV - Plus value motorisation des stores

2 LV - Plus value toiture végétalisée PH2

3 LV - Mise en oeuvre d'impostes vitrées dans les circulations
4 LV - Impostes vitrées PF1/2h Ateliers

5 R - Réhabilitation du quai Diderot

6 Gardiennage TF 22 mois

7 Gardiennage TO 7 mois

TOTAL ESTIMATION 3- OPTIONS NON COMPRISES DANS LE TOTAL
GENERAL

-1057282 €
33923179 €

-649 852 €
34330609 €

32978 560 €

1544 253 €

169435 €
200000 €
250 000 €

116 840 €
1202161 €
-521483 €

-597618 €

172016 €

304793 €

2840398 €

35818 958 €

- 838497 €
-2.5%

-1895779 €
-5.3%

-1488349 €
-4.2%

41297 €
17600 €
57173 €
546588 €
12 285 €
160 545 €
660 000 €
210 000 €

1805487 €

3/28
Edition du : 29/07/2020



Relocalisation du CNAP et d'une partie des
réserves MN a Pantin (93)

bmf 1

ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX
RECAPITULATION PAR LOTS

PHASE D'ETUDE : APD JUILLET 2020
DATE DE VALEUR : janv 18

NOTA : pour I'établissement des prix, le mode de consultation considéré est :

CONSULTATION EN CORPS D'ETATS SEPARES

mise a jour le 29 juil 2020

ref : 020,217

L
o S
° &
& NIN
& & Q I
Montant Montant Montant Montant
€HT €HT €HT €HT
1 INJECTIONS GRATAIRES 1544 253 € - £ - £ 1544 253 €
2 CURACGE - DESAMIANTACGE - DEPLOMBACE - 1551974 € - € - £ 1551974 €
DEMOLITION
3 INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENTS - 8703620 € 1042989 € 9746 609 €
FONDATIONS - GROS (EUVRE
MACONNERIE - CHARPENTE METALLIQUE - CHAPE -
CARRELAGE - FAIENCE - RESINE
4 FACADES OPAQUES : BARDAGE METALLIQUE - £ 996 650 € - £ 996 650 €
5 MENUISERIES EXTERIEURES - MUR RIDEAUX - - £ 3603402 € - £ 3603402 €
OCCULTATIONS
6 COUVERTURE - ETANCHEITE - £ 902499 € - £ 902 499 €
7 MENUISERIES INTERIEURES - £ 380746 € - £ 380746 €
8 SERRURERIE - METALLERIE - £ 1137693 € 141400 € 1279 093 €
9 CLOISONS - DOUBLACGES - FAUX-PLAFONDS - £ 1344 584 € 462964 € 1807548 €
10 PEINTURE - £ 490932 € 100630 € 591562 €
11 PLOMBERIE SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION - - £ 6126495 € 666 723 € 6793 217 €
DESENFUMACGE
12 ELECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES - £ 4010931€ 593525 € 4 604 456 €
13 APPAREILS ELEVATEURS - £ 507519 € - £ 507 519 €
14 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS ESPACES VERTS - - £ 433916 € 237017 € 670933 €
MOBILIER URBAIN
TOTAL 3096226 € 28638988 £ 3245247 € 34980 461 €
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Relocalisation du CNAP et d'une partie des réserves MN a Pantin (93)

ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX

ESTIMATION DETAILLEE DE TF - Lieu de Vie

PHASE D'ETUDE : APD JUILLET 2020

DATE DE VALEUR : janv 18

NOTA : pour I'établissement des prix, le mode de consultation considéré est :
CONSULTATION EN CORPS D'ETATS SEPARES

mise a jour le 29 juil 2020 ref: 020,217

Caractéristiques du batiment

Surface totale de planchers bas 2553 m?
Surface totale de planchers intermédiaires 5383 m?
Surface de référence (Sref) 7936 m’
Emprise au sol 2553 m?
Nombre de niveaux 6 niveaux
Ratios principaux

Prix

Prix moyen de |a facade par m? de facade 454 €/ m?
Prix total /Sref 1588 €/ m?

Récapitulation par ensembles fonctionnels Montants Ratios

€HT €HT/ m?Sref % du total

INSTALLATION DE CHANTIER 378129 s 0%
ADAPTATION AU SOL ET DEMOLITIONS 565 918 no asw
ENVELOPPE DU BATIMENT 2661860 B am
SEPARATIFS ET LIAISONS INTERIEURS 4119 545 s 37
AMENAGEMENTS INTERIEURS 924184 e 7%
EQUIPEMENTS TECHNIQUES 3618 865 a6 287%
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 83705 n om
CONSTRUCTIONS EXTERIEURES DU BATIMENT 0 o oo
FRAIS D'ENTREPRISES 252 086 PR
TOTAL TF - Lieu de Vie en € HT 12604 291 1588 100%
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1.1
111
112
113
11.4
1.1.5
1.1.6

1.2
1.2.1

13

2.1
211
212
213

2.2

2.2.1
2.2.11
2.2.1.2

2213

2.2.2

2.2.21
2222
2223
2224
2.2.25
2.2.2.6
2227
2.2.2.8
2.2.29
2.2.2.10
2.2.21M

223
2.2.31
2.2.32
2233

Nom des prestations

INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier de base

TF - Lieu de Vie

ADAPTATION AU SOL ET DEMOLITIONS

TERRASSEMENTS
Décapage
Terrassement en masse
Terrassements secondaires
Remblaiement
remodelage de |a couche de forme
Pv Traitement de terre en ISDI+

FONDATIONS
Fondations

DEMOLITIONS ET REPRISES EN SOUS (EUVRE

ENVELOPPE DU BATIMENT

PLANCHER BAS
Dalle sur terre-plein R-1
Dalle sur terre-plein RO
Pv isolation

FACADES
Facades enterrées
Voile enterrés
Doublage + isolation
Pv étanchéité et drainage

Facades anneau extérieur en superstructure a facettes

Facades translucide

Facades opaques

Facades attique

Facades vision

Pv classement P5A

Pv géométrie trapézoidale des vitrages

Pv arrétes d'angles obliques de jonction

Pv ouvrants de confort

Pv ouvrants pompier

Facades opaques béton (coté déchargement)

Pv doublage + isolation

Facades anneau intérieur en superstructure a facettes
Mur rideau
Facades opaques béton et traitement acrotére

Pv doublage + isolation

Q u PU Q*PU Sous-Total ZONE RATIOS
= [
€HT €HT enTl 8 €2HT/ %o du jdonnées
= m*Sref total|- ratios
378129 48 3.0%
3.0% 12604291 378129 3 48 3.0%
565918 71 45% l
2553 m? 92 235815 30 1.9%
3670 m? 9 31562 3 4  03%
6056 m? 13 78122 3 10 06%
373 m? 39 14 472 3 2 0.1%
4777 m3 9 41082 3 5  03%
2358 m? 7 16 270 3 2 0.1%
1260 m3 43 54306 3 7 04%
2553 m? 129 330103 42 2.6%
2553 m? 129 330103 3 42 2.6%
7936 m? 0 0 0 0.0%
2661860 335 211% —l

2553 m? 108 274788 35 22% 032
1041 m? 73 76 305 3 10 06%
1512 m? 95 143338 3 18 1.1%
2553 m? 22 55145 3 7 04%

4253 m? 454 1930311 243 153% 054
631 m? 790 119 834 5 1.0%
631 m? 134 84 240 3 n  07%
631 m? 30 19 042 3 2 02%
1ens 16552 16 552 3 2 0.1%
2567 m? 482 1235196 156 9.8%
967 m? 473 457584 5 58 3.6%
774 m? 393 304105 5 38 2.4%
212 m? 304 64 363 5 8  05%
437 m? 446 195 077 5 25 1.5%
193 m? 18 3455 5 0 0.0%
385 m? 45 17171 5 2 0.1%
410 ml 313 128125 5 16 1.0%
672 m? 45 29971 5 4 02%
6u 1786 10 714 5 1 0.1%
171 m? n2 19188 3 2 02%
171 m? 32 5443 9 1 0.0%
334 m? 503 167 920 21 1.3%
275 m? 580 159 355 5 20 1.3%
60 m? 12 6672 3 1 0.1%
60 m? 32 1893 9 0 0.0%
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224

2.2.41

2242

2.2.6
2.2.6.1
2.2.6.2
2.2.6.3
2.2.6.4
2.2.6.5
2.2.6.6
2.2.6.7
2.2.6.8

2.3
2.3.1
2.3.11
2.3.1.2

232

2.3.21
2.3.2.2
2323

233
2.3.31

2.33.2

2333
2334
2335

2.3.4

2.3.4.2
2343
2344
2.3.45
2.3.4.6
2.3.47

3.1
3.1
3.1.2
3.13
3.1.4
3.1.5
3.1.6

3.1.8
319
3.1.10

Nom des prestations

Facades mitoyennes

Mitoyen opaque neuf béton sur Réserves (compté

en réserves)

Mitoyen vitrée CF1H LV / Galerie compté en galerie

Eléments en facade
Etudes facades
Prototype de facade
Pv protection solaires manuelles
Pv jonction facades/sol
Pv sas d'entrée
Pv portes entrée coté logistique
Porte sectionnelle logistique
Pv traitement BA de |'acrotére

PLANCHER HAUT
Plancher haut : toiture PH2
Structure
Etanchéité type membrane
Plancher haut : toiture PH3 inaccessible
Structure

Etanchéité

Gravillons
Plancher haut Logistique

Structure béton

Structure métallique : cf. éléments de structure ci-

dessous

Etanchéité

Gravillons

Couverture type bac étanché isolé courbe
Eléments en plancher haut

Désenfumage

Auvents

Couvertine fagadier

Couvertine

Echelle d'acces toiture PH3

Eléments de sécurité en toiture type garde-corps

TF - Lieu de Vie

SEPARATIFS ET LIAISONS INTERIEURS

SEPARATIFS VERTICAUX
Refends
Refends courbes
Macgonneries
Macgonneries courbes
Cloisons pleines opagues
Cloisons amovibles opaques
Cloisons mixtes : allége pleine CF1h 210cm +
imposte vitrée PF1/2h (prix moyenné)
Cloisons mixtes : allége vitrée CF1h 300cm +
imposte pleine PF1/2h 368cm (prix moyenné)
Cloisons coulissantes sur rails
Cloisons sur pivot

Q u PU 0*PU Sous-Total ZONE RATIOS
= [
€HT €HT enTl 8 €2HT/ %o du jdonnées
= m*Sref total |- ratios
286 m? 0 0 0 00%
185 m? 0 0 3 0 0.0%
101 m? 0 0 5 0 0.0%
407 361 57 3.2%
1ens 104698 104 698 5 13 0.8% 0.47
1ens 10714 10 714 5 1 0.1%
1404 m? 107 150 368 5 19 1.2%
95 ml 107 10175 5 1 0.1%
1ens 31250 31250 5 4 02%
1ens 13393 13393 5 2 0.1%
1ens 25000 25000 8 3 02%
1ens 61764 61764 3 8 05%
1870 m? 244 456 761 58  36% 024
605 m? 750 90 932 no07%
605 m? 108 65 219 3 8 05%
605 m? 43 25713 6 3 02%
717 m? 224 160 321 20 1.3%
717 m? 134 96 006 5 12 0.8%
717 m? 71 50 764 6 6 04%
717 m? 19 13 551 6 2 0.1%
548 m? 203 111260 4 09%
131 m? 99 12982 3 2 0.1%
417 m? 0 0 3 0 0.0%
131 m? 71 9275 6 1 0.1%
131 m? 19 2476 6 0 0.0%
417 m? 208 86 528 6 n  07%
94 248 12 0.7%
8 m? 2359 18 868 6 2 0.1%
61 v 335 20423 5 3 02%
133 ml 107 14 244 5 2 0.1%
285 ml 43 12113 6 2 0.1%
2 ens 3500 7000 8 1 0.1%
108 ml 200 21600 8 3 02%
4119 545 519 32.7% l
9647 m? 754 1484 463 187 M.8% 122
2603 m? 121 314182 3 40 2.5%
1125 m? 142 159 975 3 20 1.3%
173 m? 78 13 425 3 2 0.1%
922 m? n2 103 356 3 13 08%
1794 m? 73 130 451 9 16  1.0%
939 m? 100 93 867 9 12 07%
150 m? 364 54 540 9 7 04%
327 m? 727 238 060 9 30 1.9%
130 m? 818 106 759 9 13 08%
75 m? 909 67782 9 9  05%
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TF - Lieu de Vie

Nom des prestations Q u PU Q*PU Sous-Total ZONE RATIOS
k=4 0
€HT €HT enTl 8 €2HT/ %o du tdonnées
= m*Sref total |- ratios
3.1M Séparations légeres type rideau PVC 84 m? 91 7625 9 1 0.1%
3.1.12 Parois grillagées 51 m? 90 4613 8 1 0.0%
3.1.13 Pv jonctions cloisons sur facade 53 ens 636 33729 9 4 0.3%
3.1.14 Pv muret rampe, quai 37 m? 91 3367 3 0 0.0%
3.1.15 Pv séparatifs acoustiques mi-hauteur 102 m? 200 20476 7 3 0.2%
3.1.16 Pv séparatifs rideau acoustique 134 m? 160 21512 7 3 0.2%
3.1.17 Pv garde-corps vitrée mezzanine 43 ml 850 36 830 8 5 0.3%
Divers séparatifs et facade de gaine en placoplatre 5
3.1.18 903 m 82 73 854 El 9 0.6%
3.2 SEPARATIFS HORIZONTAUX 5383 m? 114 612 585 77 49% o068
3.21 Dalle 5383 m? 14 612 585 3 77 49%
3.3 ELEMENTS DE STRUCTURE 5383 m? 230 1236678 156 5.8% 068
3.3.1 Poteaux béton 1ens 3733 3733 3 0 0.0%
3.3.2 Poutres béton 1ens 33651 33651 3 4 0.3%
3.3.3 Poteaux métalliques 100 319 kg 3 280893 3 35 2.2%
3.3.4 Suspentes métalliques 74 ml 129 9568 3 1 0.1%
335 Traverses et solives métalliques 258 098 kg 3 696 865 3 88 5.5%
3.3.6 Pv peinture intumescente 3072 m? 69 211968 3 27 1.7%
3.4 PORTES 180 v 1857 334 246 42 27% 0023
3.41 Prix moyen par vantail opaque 80 v 700 56 000 7 7 0.4%
3.4.2 Prix moyen par vantail opaque E30 70 v 350 66 500 7 8 0.5%
3.43 Prix moyen par vantail type cloison amovible Tv 136 1136 9 0 0.0%
344 Prix moyen par vantail vitrée E30 15 v 3750 56 250 7 7 0.4%
345 Porte métallique coulissante en accordéon v 9840 39360 8 5 0.3%
3.4.6 Rideau EI20 - 400x320 5v 15000 75000 8 9 0.6%
3.4.7 Porte souple a enroulement rapide - 400x320 S5v 8000 40000 8 5 0.3%
3.5 ESCALIERS 0 u 6049 60 486 8 0.5%
3.51 Escaliers 0u 1897 18 966 3 2 0.2%
3.54 Mains courantes droites 6 ml 120 720 8 0 0.0%
3.55 Mains courantes courbes 228 ml 150 34 200 8 4 0.3%
3.5.6 Garde-corps courbe escalier mezzanine 22 mi 300 6600 8 1 0.1%
3.6 APPAREILS ELEVATEURS 3 u 130362 391086 49 3.1%
Monte-charge 5 niveaux - 2000 kg
3.6.1 (RO/ERO/R1/R2/R3) Tu 12782 112782 14 14 0.9%
Monte-charge 4 niveaux - 3200 kg (R-1/R0/R1/R2)
3.6.2 Tu 131579 131579 14 17 1.0%
3.6.3 Monte-charge 4 niveaux - 6000 kg Tu 140977 140977 14 18 1.1%
3.6.4 Cuvette d'ascenseur y compris cuvelage 58 m? 99 5748 3 1 0.0%
4 AMENAGEMENTS INTERIEURS 924184 16 7.3% l
4.1 REVETEMENT DE SOL 7349 m? 45 329 032 4 2.6% 0.926
411 Locaux entretien, vestiaires, sanitaires : carrelage 95 m? 76 7173 10 1 01%
412 Escalier : peinture 160 m? 14 2160 n 0 0.0%
413 Locaux techniques : brut 964 m? 0 0 il 0 0.0%
414 Autres zone : chape finition quartz 6130 m? 52 316 909 3 40 2.5%
4.1.5 Pv marquage au sol 620 m? 5 2790 n 0 0.0%
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Nom des prestations

4.2 REVETEMENT DE MUR

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.3
4.3.1
4.3.2
433
434

4.3.5
4.3.6
43.7
4.3.8

4.4
4.41

443
444

5.

-

511
5.1.11
5.11.2
5113
5114
5.115
5.1.1.6
5.117
5.1.1.8

512
5.1.21
5.1.2.2
5.1.23
5.1.2.4
5.1.25
5.1.2.6
5.1.27
5.1.2.8
5.1.2.9
5.1.2.10
5.1.2m
5.1.2.12
5.1.213

Locaux vestiaires, sanitaires : carrelage
Halls : brut

Gaines techniques : miroir

Autres zones : peinture

Zones ateliers : maconnerie brute

REVETEMENT DE PLAFOND

Locaux vestiaires, sanitaires : brut

Locaux techniques : fibralith

Espaces de commission : plafond acoustique
Bureaux : nappe acoustique 50% de la surface

Consultation : nappe acoustique 50% de la surface

Circulation : nappe acoustique 70% de la surface
Autres zones : brut
Pv peinture sur faux plafonds

DIVERS

Provision pour aménagement du hall
Finitions diverses menuiseries intérieures / mobilier

Finitions diverses serrurerie

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

LOTS TECHNIQUES SEULS
Chauffage Ventilation

Production et distribution de chaleur
Production et distribution d'eau glacée
Traitement des climats

Traitement des locaux non sensibles
Traitement des locaux techniques
Désenfumage

Electricité et régulation

Divers - Etudes

Plomberie Sanitaire

Eau froide

Eau adoucie

Production et distribution ECS
Appareils sanitaires
Accessoires sanitaires
Evacuation des EP
Evacuation des EU et EV
Production et distribution AC
Extincteurs

Plans d'évacuation

Colonnes seches

Electricité et régulation
Divers - Etudes

TF - Lieu de Vie

Q u PU 0*PU Sous-Total ZONE RATIOS
= [
€HT €HT enTl 8 €2HT/ %o du jdonnées
= m*Sref total |- ratios
19208 m? 13 254 849 32 2.0% 242
58 m? 66 3843 10 0 0.0%
1203 m? 0 0 n 0 0.0%
414 m? 200 82828 7 10 0.7%
15572 m? n 168177 n 21 1.3%
461 m? 0 0 3 0 0.0%
7348 m? 31 230944 29 1.8% 0926
78 m? 0 0 9 0 0.0%
964 m? 73 70 080 9 0.6%
550 m? 68 37510 9 0.3%
561 m? 146 81553 9 10 06% 0.50
124 m? 146 18 042 9 2 0.1% 0.50
158 m? 146 22916 9 3 0.2% 0.70
4914 m? 0 0 n 0 0.0%
78 m? n 842 n 0 0.0%
7936 m? 14 109 360 14 0.9%
1ens 30000 30 000 7 4 02%
7936 m? 5 39680 7 5 03%
7936 m? 5 39680 8 5 03%
3618 865 456 28.7% l
7936 m? 451 3579 875 451 28.4%
7936 m? 226 1793 483 226 14.2%
1ens 179890 179 890 12 23 1.4%
1ens 339546 339546 12 43 27%
1ens 520867 520 867 12 66 41%
1ens 319873 319 873 12 40  2.5%
1ens 65797 65797 12 8  05%
1ens 81271 81271 12 10 0.6%
1ens 175593 175 593 12 22 14%
1ens 10647 10 647 12 14 09% 6.2%
7936 m? 44 348 948 44  2.8%
1ens 84525 84 525 12 n  07%
1ens 5932 5932 12 1 0.0%
1ens 10805 10 805 12 1 0.1%
1ens 33949 33949 12 4 03%
1ens 23729 23729 12 3 02%
1ens 62059 62 059 12 8  05%
1ens 58331 58 331 12 7 0.5%
1ens 28432 28432 12 4 02%
1ens 5695 5695 12 1 0.0%
1ens 1356 1356 12 0 0.0%
1ens 6127 6127 12 1 0.0%
1ens 12837 12 837 12 2 0.1%
1ens 15170 15170 12 2 0.1% 4.3%
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Nom des prestations

5.1.3 Electricité Courants Forts / Courants Faibles

5.1.31
5.13.2
5133
5.13.4
5135
5.1.3.6
5137
5.13.8
5.13.9
5.1.3.10
5.13m
5.1.3.12
5.1.313
51314
5.1.3.15
5.1.3.16
5.1.3.17
5.1.3.18
5.1.3.19
5.1.3.20
5.1.3.21
5.1.3.22
5.13.23
5.1.3.24
5.1.3.25
5.1.3.26
5.1.3.27
5.1.3.28

5.2
5.2.1
5.2.2

6.1
6.1.1

6.3
6.3.1
6.3.2

6.4
6.4.1

Généralités

Traversées et barriéres coupe-feu
Spécificités conditions de pose
Origine des installations
Installations de chantier

Réseau de terre

TGBT

Protection contre la foudre
Alimentation sans interruption
Distribution BT

Tableaux divisionnaires

Tableau de commande
Alimentations particulieres
Distribution secondaire et terminale
Petit appareillage

Equipements terminaux spécifiques
Eclairage

Eclairage de sécurité

Eclairage extérieur (cf. extérieur)
Sécurité incendie

Précablage VDI

Téléphonie

Contrdle d'acces

Surveillance intrusion
Vidéosurveillance

Interphonie / Vidéophonie
Sonorisation

GTB

INCIDENCE DES LOTS TECHNIQUES

Ossatures des équipements techniques
Réseaux horizontaux

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

BANQUE ET BAR

Banque d'accueil

EQUIPEMENT DIVERS

Niveleur de quai
Cuve de rétention 510 m3 : cuvelage

SIGNALETIQUE

Signalétique batiment (hors marché)

TF - Lieu de Vie

CONSTRUCTIONS EXTERIEURES DU BATIMENT

Q u PU Q*PU Sous-Total ZONE RATIOS
EHT E€HT EHT % mi erTe/f ot/f)td; données
7936 m? 787 1437 444 181 11.4%
1ens 30606 30 606 13 4 02%
1ens 9182 9182 13 1 01%
1ens 182583 182583 13 23 14%
1ens 45910 45910 13 6 04%
1ens 24485 24 485 13 3 02%
1ens 27546 27 546 13 3 02%
1ens 30606 30 606 13 4 02%
1ens 6121 6121 13 1 0.0%
1ens 7652 7652 13 1 01%
1ens 30606 30 606 13 4 02%
1ens 58764 58 764 13 7 05%
1ens 1377 1377 13 0 0.0%
1ens 24485 24 485 13 3 02%
1ens 91819 91819 13 12 07%
1ens 84168 84168 13 1 07%
1ens 4591 4591 13 1 0.0%
1ens 318115 318115 13 40 2.5%
1ens 45910 45910 13 6 04%
0 ens 30606 0 13 0.0%
1ens 82123 82123 13 10 0.7%
1ens 68803 68 803 13 9  05%
1ens 6121 6121 13 1 0.0%
1ens 38564 38 564 13 5  03%
1ens 38258 38258 13 5  03%
1ens 22955 22 955 13 3 02%
1ens 6121 6121 13 1 0.0%
1ens 12243 12243 13 2 01%
1 ens 137729 137729 13 17 1.1%
7936 m? 5 38990 5  03%
800 kg 3 2400 3 0 0.0%
1ens 36590 36590 3 5  03%
83705 n  07% —l
7500 1 01%
3 ml 2500 7500 7 1 01%
76 205 10 0.6%
2 ens 25000 50 000 8 6 04%
608 m? 43 26 205 3 3 02%
0 0 0.0%
0 m? 0 0 8 0 00%
0 0 00% —l
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Nom des prestations

8 FRAIS D'ENTREPRISES

Etudes d'exécution : si elles sont faites par les
8.1 entreprises : en % du total

TOTAL TF - Lieu de Vie

TF - Lieu de Vie

Q u PU 0*PU Sous-Total ZONE RATIOS
£HT €HT ent 2 EHT/| % du)-données
- m?Sref total |- ratios
252 086 32 2.0%
2.0% 12 604 291 252 086 32 2.0%
12 604 291 12 604 291

1588 I
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Relocalisation du CNAP et d'une partie des réserves MN a Pantin (93)

Caractéristiques du batiment

ESTIMATION DETAILLEE DE

Surface totale de planchers bas 1000 m*
Surface totale de planchers intermédiaires 1257 m*
Surface de référence (Sref) 2257 m?
Emprise au sol 1000 m*
Nombre de niveaux 3 niveaux
Ratios principaux

Prix

Prix moyen de la facade par m? de facade 429 €/ m?
Prix total /Sref 1853 €/ m?

bmf

ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX

TF - Galerie
PHASE D'ETUDE : APD JUILLET 2020
DATE DE VALEUR : janv 18

NOTA : pour I'établissement des prix, le mode de consultation considéré est :
CONSULTATION EN CORPS D'ETATS SEPARES
mise a jour le 29 juil 2020 ref: 020,2117

Récapitulation par ensembles fonctionnels Montants Ratios

€HT €HT/ m?Sref % du total

INSTALLATION DE CHANTIER 125 454 s 30
ADAPTATION AU SOL ET DEMOLITIONS 175 000 =
ENVELOPPE DU BATIMENT 2113 366 5 s0s%
SEPARATIFS ET LIAISONS INTERIEURS 569 899 x5 Bew
AMENAGEMENTS INTERIEURS 26 953 w ook
EQUIPEMENTS TECHNIQUES 1077 366 w sew
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 0 o oo
CONSTRUCTIONS EXTERIEURES DU BATIMENT 10 126 . om
FRAIS D'ENTREPRISES 83 636 PR
TOTAL TF - Galerie en € HT 4181806 1853 100%
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1

1.1
11.2

1.2
1.21

13

2

2.1
211

2.2
2.2
2.2.11
2.2.1.2
2.2.1.3
2214
2.2.1.5
2.2.1.6

2.2.6
2.2.6.1
2.2.6.2
2.2.6.3

2.2.6.7

23
2.3.1

2311
2.3.1.2
2.3.13

2.3.4
23.4.2
2343
234.4
2345

Nom des prestations

INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier de base

TERRASSEMENTS

Terrassement en masse généraux

FONDATIONS

Fondations

DEMOLITIONS ET REPRISES EN SOUS (EUVRE

ENVELOPPE DU BATIMENT

PLANCHER BAS

Dalle portée + isolant

FACADES
Facades Galerie

Facades translucide

Facades opaques

Facades attique

Facades mur rideau vertical

Pv classement P5A

Mitoyen opaque CF1H LV / Galerie

Eléments en facade

Etudes facades

Prototype de fagade

Pied de fagades a ventelles

Porte grandes dimensions Galerie / LV

PLANCHER HAUT

Plancher haut

Structure
Etanchéité
Gravillons

Eléments en plancher haut

Désenfumage : VB au RO (volet + grille)
Désenfumage : VH aux R2 volet + grille
Couvertine

Eléments de sécurité en toiture type ligne de vie

TF - Galerie

ADAPTATION AU SOL ET DEMOLITIONS

Q U PU Q*PU Sous-Total ZONE RATIOS
= 0
EHT eHT EHT 2 EHT/) % du)-donnees
‘= m*Sref total|- ratios
125 454 56 3.0%
3.0% 4181806 125 454 3 56 3.0%
175 000 78 42%
1000 m? 37 37100 16  0.9%
1000 m3 37 37100 3 6  0.9%
1000 m? 138 137 900 61 3.3%
1000 m? 138 137 900 3 61 3.3%
2257 m? 0 0 0 0.0%
2113 366 936 50.5%
1000 m? 757 150 900 67 3.6% 044
1000 m? 151 150 900 3 67  3.6%
4297 m? 429 1841512 816 44.0% 190
3994 m? 409 1632507 723 39.0%
1443 m? 473 682828 5 303 16.3%
1995 m? 393 783836 5 347 18.7%
370 m? 304 12332 5 50 2.7%
85 m? 446 37944 5 17 0.9%
406 m? 18 7267 5 3 02%
101 m? 82 8300 9 4  0.2%
209 005 93 50%
1ens 18063 18 063 5 52 2.8% 0.53
1ens 7143 7143 5 3 02%
167 ml 196 32799 5 15 0.8%
3 ens 17000 51000 8 23 1.2%
134 m? 903 120 954 54 29% 006
134 m? 275 28770 3 07%
134 m? 125 16 750 3 0.4%
134 m? 7 9487 6 4  0.2%
134 m? 19 2533 6 0.1%
92184 41 2.2%
13 m? 2500 32500 8 14 0.8%
Bv 2500 32500 8 14 0.8%
167 ml 13 18 904 6 8  05%
138 ml 60 8280 8 4 0.2%
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3.1

3.2
3.21
3.24

3.3
3.3.1
3.3.2
333

3.4

3.5

3.6

4.1
411

4.2

4.3
4.31

4.4

5.1

511
5.1.11
5.1.1.2
5113
5114
5.1.15

512

513
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3
513.4
5.1.3.5

Nom des prestations

TF - Galerie

SEPARATIFS ET LIAISONS INTERIEURS

SEPARATIFS VERTICAUX

SEPARATIFS HORIZONTAUX
Dalle
Pv chape : aucune chape prévue

ELEMENTS DE STRUCTURE
Poteaux métalliques
Traverses et solives métalliques
Pv peinture intumescente

PORTES
ESCALIERS

APPAREILS ELEVATEURS

AMENAGEMENTS INTERIEURS

REVETEMENT DE SOL
Finition quartz sur dalle

REVETEMENT DE MUR

REVETEMENT DE PLAFOND
Béton brut - aucun traitement acoustique

DIVERS

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

LOTS TECHNIQUES SEULS

Chauffage Ventilation
Production et distribution de chaleur
Production et distribution d'eau glacée
Traitement de la galerie
Electricité et régulation
Divers - Etudes

Plomberie Sanitaire

Electricité Courants Forts / Courants Faibles
Généralités
Traversées et barriéres coupe-feu
Spécificités conditions de pose
Origine des installations

Installations de chantier

Q U PU Q*PU Sous-Total ZONE RATIOS
B €HT/ % du|- donnges
€HT €HT €HT o m2Sref total |- ratios
569 899 253 13.6%

0 m? 0 0 0.0% o000
1257 m? 125 157125 70 38% o036
1257 m? 125 157125 3 70 3.8%

0 m? 0 0 3 0 0.0%

1257 m? 328 412774 183 99% 056
75 884 kg 3 212 476 3 94 5.1%
49723 kg 3 139 226 3 62  33%

885 m? 69 61072 3 27 1.5%

0 v 0 0 0.0% o0.000

0 u 0 0 0.0%

0 u 0 0 0.0%

26 959 12 0.6%
2090 m? 13 26 959 12 06% 0926
2090 m? 13 26 959 3 12 06%

0 m? 0 0 0.0% o000
2090 m? 0 0 0.0% 0926
2090 m? 0 0 n 0 0.0%

2257 m? 0 0 0 0.0%

1077 366 477 25.8%
2257 m? 441 996 089 441 23.8%
2257 m? 374 708 600 314 16.9%

1ens 145857 145 857 12 65  3.5%

1ens 290849 290 849 12 129  7.0%

1ens 216314 216 314 12 96 5.2%

1ens 1864 11864 12 5  0.3%

1ens 43716 43716 12 19 1.0% 6.2%
2257 m? 0 0 0 00%

2257 m? 727 287489 127 6.9%

1ens 6121 6121 13 3 0.1%

1ens 1836 1836 13 1 0.0%

1ens 36517 36 517 13 6  0.9%

1ens 9182 9182 13 4 0.2%

1ens 4897 4897 13 2 0.1%
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5.13.6
5137
5.13.8
5.13.9
5.1.3.10
5131
5.1.3.12
5.1.3.13
5.13.14
5.1.3.15
5.1.3.16
5.1.3.17
5.1.3.18
5.1.3.19
5.1.3.20
5.13.21
5.13.22
5.13.23
5.13.24
5.1.3.25
5.1.3.26
5.13.27
5.1.3.28

5.2
5.2.2

5.2.4

6.4
6.4.1

7.1
7.1.2
713

8.1

Nom des prestations

Réseau de terre

TGBT

Protection contre la foudre
Alimentation sans interruption
Distribution BT

Tableaux divisionnaires
Tableau de commande
Alimentations particuliéres

Distribution secondaire et terminale

Petit appareillage

Equipements terminaux spécifiques

Eclairage

Eclairage de sécurité
Eclairage extérieur (cf. extérieur)
Sécurité incendie
Précablage VDI
Téléphonie

Contrdle d'acces
Surveillance intrusion
Vidéosurveillance
Interphonie / Vidéophonie
Sonorisation

GTB

INCIDENCE DES LOTS TECHNIQUES
Réseaux horizontaux

Dispositif de mise a distance des facades -

protection

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

SIGNALETIQUE

Signalétique batiment (hors marché)

TF - Galerie

CONSTRUCTIONS EXTERIEURES DU BATIMENT

ZONE CTA - 1NIVEAU
Structure
Garde-corps industriel escalier

FRAIS D'ENTREPRISES

Etudes d'exécution : si elles sont faites par les

entreprises : en % du total

TOTAL TF - Galerie

Q U PU Q*PU Sous-Total ZONE RATIOS
= 0
EHT eHT EHT 2 EHT/) % du)-donnees
‘= m*Sref total|- ratios
1ens 5509 5509 13 2 0.1%
1ens 6121 6121 13 3 0.1%
1ens 1224 1224 13 1 0.0%
1ens 1530 1530 13 1 0.0%
1ens 6121 6121 13 3 0.1%
1ens 11753 11753 13 5  03%
1ens 276 276 13 0 00%
1ens 4897 4897 13 2 0.1%
1ens 18364 18 364 13 8  0.4%
1ens 16834 16 834 13 7 0.4%
1ens 918 918 13 0 00%
1ens 63623 63623 13 28 1.5%
1ens 9182 9182 13 4 02%
0 ens 6121 0 13 0 00%
1ens 16425 16 425 13 7 0.4%
1ens 13761 13761 13 6 03%
1ens 1224 1224 13 1 0.0%
1ens 7713 7713 13 3 02%
1ens 7652 7652 13 3 02%
1ens 4591 4591 13 2 0.1%
1ens 1224 1224 13 1 0.0%
1ens 2449 2449 13 1 0.1%
1ens 27546 27546 13 12 07%
2257 m? 36 81277 36 19%
1ens 15517 15 517 3 7 0.4%
411 mi 160 65760 8 23 16%
0 0 0.0%
0 0.0%
0 m? 0 0 8 0 00%
10 126 4 02%
10126 4 02%
28 m? 216 5926 3 0.1%
21 ml 200 4200 8 2 0.1%
83636 37 20%
2.0% 4181806 83636 3 37 2.0%
4181806 4181806

1853 I
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bmf

Relocalisation du CNAP et d'une partie des réserves MN a Pantin (93)

ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX

ESTIMATION DETAILLEE DE TF - Réserves CNAP

PHASE D'ETUDE : APD JUILLET 2020

DATE DE VALEUR : janv 18

NOTA : pour I'établissement des prix, le mode de consultation considéré est :
CONSULTATION EN CORPS D'ETATS SEPARES

mise a jour le 29 juil 2020 ref: 020,217

Caractéristiques du batiment

Surface totale de planchers bas 6335 m’
Surface totale de planchers intermédiaires 12695 m?*
Surface de référence (Sref) 19030 m?*
Emprise au sol 6335 m?
Nombre de niveaux 3 niveaux
Ratios principaux

Prix

Prix moyen de la facade par m? de facade 259 €/ m?
Prix total /Sref 600 €/ m?

Récapitulation par ensembles fonctionnels Montants Ratios

€HT €HT/ m?Sref % du total

INSTALLATION DE CHANTIER 342 569 B 30%
ADAPTATION AU SOL ET DEMOLITIONS 309 067 s
ENVELOPPE DU BATIMENT 2688 540 w o Bk
SEPARATIFS ET LIAISONS INTERIEURS 1582 389 B
AMENAGEMENTS INTERIEURS 446 287 3 3
EQUIPEMENTS TECHNIQUES 5775 686 304 50.6%
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 0 o oo
CONSTRUCTIONS EXTERIEURES DU BATIMENT 46 058 2 oaw
FRAIS D'ENTREPRISES 228 380 v 20%
TOTAL TF - Réserves CNAP en € HT 11418 975 600 100%
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TF - Réserves CNAP

Nom des prestations Q u PU Q*PU Sous-Total ZONE RATIOS
= [
€HT €HT EHT © EHT/I % du)- donnees
= m*Sref total|- ratios
0 INSTALLATION DE CHANTIER l
342 569 18 3.0%
A Installation de chantier de base 3.0% 11418975 342 569 3 18 3.0%
1 ADAPTATION AU SOL ET DEMOLITIONS 309 067 1 27%
1.1 TERRASSEMENTS 6335 m? 5 30031 2 0.3%
1.1.2 Terrassements périphériques 774 m3 39 30031 3 2 0.3%
1.2 FONDATIONS 6335 m? 0 0 0 0.0%
1.3 DEMOLITIONS ET REPRISES EN SOUS (EUVRE 19030 m? 75 279 036 15 2.4%
Démolitions du batiment de bureaux en

131 infrastructure 1175 m? 56 65 800 3 3 0.6%

13.2 Démolitions de dalle sur terre plein 36 m? 47 1706 3 0 0.0%

1.3.3 Démolitions de planchers 536 m? 103 55422 3 3 0.5%

134 Démolitions de voiles magonnés 1772 m? 56 99 232 3 5 0.9%

1.3.5 Démolitions appentis R-1 1ens 21629 21629 3 1 0.2%

Démolitions d'ouvrages structurels pour création MC )
1.3.6 68 m 103 7031 3 0 0.1%
1.3.7 Divers démolitions 1ens 4310 4310 3 0 0.0%
Remblaiement de remise a niveau et formes
13.8 d'assises + radier BA 94 m? 254 23904 3 1 0.2%
2 ENVELOPPE DU BATIMENT 2688540 141 235%
2.1 PLANCHER BAS 6335 m? 5 34 400 2 03% 033

2.1 Dallage existant 6029 m? 0 0 3 0 00%

2.1.2 Dallage existant - reprise 285 m? 121 34 400 3 2 0.3%

213 Plancher bas sur extérieur existant 21 m? 0 0 3 0 0.0%

2.2 FACADES ET COMPLEXE DE REMPLISSAGE 7253 m? 259 1876 934 99 164% 038

2.2.1 Facades enterrées 2422 m? 87 210111 1 1.8%

2.2.11 Voiles enterrés existants 215 m? 0 0 3 0 0.0%
2212 Voile enterré neuf - cour anglaise 67 m? 138 9234 3 0 01%

Voile mitoyen Réserves / Galerie et sur local
2213 extinction 240 m? 129 31024 3 2 0.3%
2214 Pv isolant sur une hauteur d'un meétre 430 m? 43 18 533 3 1 0.2%
2215 Pv étanchéité par l'intérieur type tectoproof 1950 m? 78 151320 3 8 1.3%

2.2.2 Facade mitoyenne galerie-réserves F10 739 m? 02 75 661 4 0.7%
2221  Doublage CF1h 33m? 91 3000 9 0 0.0%
2.2.2.2 Doublage CF 2H 376 m? 108 41022 9 2 0.4%
2.2.2.3 Remplissage en parpaings creux 20 cm CF2H 25 m? 16 2910 3 0 0.0%
2224 Parpaings existants 216 m? 0 0 3 0 0.0%
2.2.25 Briques creuses existantes 37 m? 0 0 3 0 0.0%
2.2.2.6 Voile béton neuf 52 m? 129 6724 3 0 0.1%
2.2.2.7 Pv doublage de finition 346 m? 64 22 006 9 1 0.2%
2.2.2.8 Dépose Rideaux existant : PM phase 0 218 m? 0 2 0 0.0%
2.2.29 Dépose Menuiseries existantes : PM phase 0 128 m? 0 2 0 0.0%
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TF - Réserves CNAP

Nom des prestations Q u PU Q*PU Sous-Total ZONE RATIOS
2.2.3 Facade réserves-exterieur F1-02 1008 m? 38 38 650 2 03%
2.2.3.1 Doublage CF1h 200 m? 91 18180 9 1 02%
2.23.2 Remplissage en parpaings creux 20 cm CF2H 154 m? 16 17926 3 1 0.2%
2233 Parpaings existants 300 m? 0 3 0 0.0%
2234 Briques creuses existantes 12 m? 0 3 0 0.0%
2235 Pierre poreuse existante 20 cm 202 m? 0 3 0 0.0%
2.2.3.6 Ouvrants en fagades (cf. éléments de fagades) 40 m? 0 4 0 0.0%
2.2.3.7 Pv doublage de finition 40 m? 64 2544 9 0 0.0%
2.2.3.8 Dépose Rideaux existant : PM phase 0 239 m? 0 2 0 0.0%
2.2.3.9 Dépose Menuiseries existantes : PM phase 0 19 m? 0 2 0 0.0%
2.2.4 Facade réserves-Zone C 2090 m? 47 98 963 5 0.9%
2243 Remplissage en parpaings creux 20 cm CF2H 220 m? 116 25608 3 1 0.2%
2244 Allége en brigue creuse existante 210 m? 0 0 3 0 0.0%
2.2.4.5 Parpaings existants 1379 m? 0 0 3 0 0.0%
2247 Voile béton neuf 18 m? 129 2327 3 0 0.0%
2.24.8 Pierre poreuse existante 20 cm 201 m? 0 0 3 0 0.0%
2.2.49 Ouvrants en fagades (cf. éléments de fagades) 62 m? 0 0 4 0 0.0%
2.2.410  Pvdoublage de finition 12 m? 64 763 9 0 0.0%
2241 Pv Flocage a déposer 1086 m? 65 70 264 3 4  0.6%
2.2.413  Dépose Menuiseries existantes : PM phase 0 282 m? 0 0 2 0 0.0%
2.2.5 Facade mitoyenne réserves-LDV 496 m? 179 64133 3 0.6%
2.2.5.1 Voile béton neuf 496 m? 129 64133 3 3 0.6%
2.2.6 Niche techniqgue réserves 498 m? 75 57967 3 0.5%
2.2.6.1 Parpaings creux 20 cm toute hauteur 498 m? 116 57967 3 3 0.5%
2.2.7 Véture de facades sur extérieur 6430 m? 755 996 650 52 8.7%
2.2.7.1 Véture extérieure neuve + isolant 6430 m? 155 996 650 4 52 8.7%
2.2.8 Eléments en facade 334 800 18 29%
2.2.81 Pv portes extérieures opaques EI120 18 v 1500 27 000 8 1 0.2%
2.2.8.2 Rideau EI20 - 400x320 10 ens 15000 150 000 8 8 1.3%
2.2.83 Porte souple a enroulement rapide - 400x320 14 ens 8000 112 000 8 6 1.0%
2.2.8.6 Pv grille EA en facade 24 u 1500 36 000 8 2 0.3%
2287 Pv grille de sol EA en extérieur 14 m? 700 9800 8 1 0.1%
2.3 PLANCHER HAUT 6426 m? 121 777 207 41 68% 034
2.3.1 Plancher haut PHO 70 m? 709 7595 0 0.1%
2311 Structure existante 70 m? 0 0 3 0 0.0%
2312 Reprise des étanchéités existantes : mise en ceuvre
sur celle existante 70 m? 90 6272 6 0 0.1%
2313 Gravillons 70 m? 19 1323 6 0 0.0%
2.3.2 Plancher haut PH1 640 m? 709 69 440 4 06%
2.3.21 Structure existante 640 m? 0 0 3 0 0.0%
23.2.2 Reprise des étanchéités existantes : mise en ceuvre
' sur celle existante 640 m? 30 57344 6 3 05%
2323 Gravillons 640 m? 19 12 096 6 1 0.1%
2.3.3 Plancher haut PH2 5716 m? 07 673 019 32 549%
2331 Structure existante 5716 m? 0 0 3 0 0.0%
23.3.2 Pv palées de stabilité en toiture 426 ml 172 73 442 3 4 0.6%
2333 Couverture bac acier neuve 323 m? 85 27423 6 1 0.2%
2334 Etanchéité autoprotégée + isolant : mise en ceuvre
sur l'existant 5716 m? 30 512154 6 27 4.5%
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TF - Réserves CNAP

Nom des prestations Q u PU Q*PU Sous-Total ZONE RATIOS
= [
€HT €HT EHT © EHT/I % du)- donnees
= m*Sref total|- ratios
2.3.4 Eléments en plancher haut 87153 5 08%
2342 Désenfumage - exutoire escalier 5 m? 2359 1793 6 1 0.1%
2343 Mur en parpaing 29 m? 116 3376 3 0 0.0%
23.4.4 Couvertine 562 ml 43 23885 6 1 0.2%
2.3.4.5 Lisse de protection 430 ml 30 38700 8 2 0.3%
23.4.6 Escalier en toiture 3 ens 800 2400 8 0 0.0%
2347 Echelle a crénoline 2 ens 3500 7000 8 0 0.1%
3  SEPARATIFS ET LIAISONS INTERIEURS 1582389 83 13.9%
3.1 SEPARATIFS VERTICAUX 4528 m? 78 353 860 19 31% 024
3.1 Refends neuf 244 m? 147 35 822 3 2 03%
3.1.2 Parpaing neuf 2141 m? 78 166 126 3 9 1.5%
3.1.3 Parpaing existant 1470 m? 0 0 3 0 0.0%
3.1.4 Cloisons 18 m? 64 1145 9 0 0.0%
3.1.8 Pv écran de cantonnement 655 m? 177 16167 9 6 1.0%
3.1.9 Facade de gaine 1ens 34600 34600 El 2 0.3%
3.2 SEPARATIFS HORIZONTAUX 12695 m? 70 884 494 46 77% 067
3.21 Dalle existante 12166 m? 0 0 3 0 0.0%
3.2.2 Dalle existante - reprise 529 m? 121 63 850 3 3 0.6%
3.2.3 Pv reconstitution de dalle 16 m? 69 1104 3 0 0.0%
3.2.4 Pv confortement de plancher PHR-1800 daN/m? 1188 m? 138 163 825 3 9 1.4%
3.25 Pv confortement de plancher PHR-1 1200 daN/m? 2105 m? 138 290280 3 15 2.5%
3.2.6 Pv confortement de plancher PHO 2650 m? 138 365 435 3 19 3.2%
3.3 ELEMENTS DE STRUCTURE 12695 m? 6 74 212 4  06% o067
331 Travaux de confortement des poutres PH RO 313 m? 237 74 212 3 4 0.6%
3.4 PORTES 58 v 1603 93000 5 0.8% 0.003
3.41 Prix moyen par vantail EI60 48 v 1000 48 000 8 3 0.4%
3.4.2 Porte grandes dimensions battantes E120 0 v 4500 45000 8 2 0.4%
3.5 ESCALIERS 0 u 5333 53332 3 0.5%
3.5.1 Escaliers existants Su 0 0 3 0 0.0%
352 Escalier créé (SS/R0 ESCO2) Tu 5172 5172 3 0 0.0%
3.5.3 Mains courantes droites y compris dépose existant 168 ml 120 20160 8 1 0.2%
3.5.4 Garde-corps droits y compris dépose existant 12 ml 250 28 000 8 1 0.2%
3.6 APPAREILS ELEVATEURS 1 u 123491 123 491 6 1.1%
3.6.1 Monte-charge R-1au R1- 2000 kg Tu 122181 122181 14 6 11%
3.6.3 Cuvette d'ascenseur Tu 1310 1310 3 0 0.0%
4 AMENAGEMENTS INTERIEURS 446 287 23 39%
4.1 REVETEMENT DE SOL 17620 m? 4 77707 4 0.7% 0.926
411 Réserves : sol non traité 17612 m? 0 0 3 0 0.0%
4.1.2 Réserves : sol finitions quartz sur zones reprises 5977 m? 13 77103 3 4 07%
413 Sanitaires : Carrelage 8 m? 76 604 10 0 0.0%
4.2 REVETEMENT DE MUR 11728 m? 1 126 662 7 11% o062
4.2.1 Peinture de propreté 1728 m? 1 126 662 n 7 1.1%
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TF - Réserves CNAP

Nom des prestations Q u PU Q*PU Sous-Total ZONE RATIOS
4.3 REVETEMENT DE PLAFOND 17620 m? 4 241917 13 21% 0926
431 Plafond platre CF1h en sous-face PH1 et PHO 710 m? 73 51617 El 3 0.5%
43.2 Peinture de propreté 17 620 m? 1 190 300 n 10 1.7%
4.4 DIVERS 19030 m? 0 0 0 0.0% j
5 EQUIPEMENTS TECHNIQUES 5775686 304 50.6%
5.1 LOTS TECHNIQUES SEULS 19030 m? 292 5561462 292 48.7%
5.1.1 Chauffage Ventilation 19030 m? 708 2052638 108 18.0%
5.1.1.1 Production et distribution de chaleur 1ens 160442 160 442 12 8 1.4%
5.1.1.2 Production et distribution d'eau glacée 1 ens 339103 339103 12 18 3.0%
5.1.1.3 Traitement des réserves 1ens 902009 902 009 12 47 7.9%
51.1.4 Traitement de la réserve photo 1ens 107754 107 754 12 6 0.9%
5.1.15 Désenfumage 1ens 288559 288559 12 15 25%
5.1.1.6 Electricité et régulation 1ens 128136 128 136 12 7 1.1%
5117 Divers - Etudes 1ens 126635 126 635 12 7 11% 6.2%
5.1.2 Plomberie Sanitaire 19030 m? 8 341241 18 3.0%
5.1.2.1 Eau froide 1ens 74220 74 220 12 4 0.6%
5.1.2.3 Production et distribution ECS 1ens 805 805 12 0 0.0%
5.1.2.4 Appareils sanitaires 1ens 3076 3076 12 0 0.0%
5.1.2.5 Accessoires sanitaires 1ens 3627 3627 12 0 0.0%
5.1.2.6 Evacuation des EP 1ens 85271 85271 12 4 0.7%
5.1.2.7 Evacuation des EU et EV 1ens 42903 42903 12 2 0.4%
5.1.2.8 RIA 1ens 64475 64 475 12 3 0.6%
5.1.2.9 Extincteurs 1ens 10068 10 068 12 1 0.1%
5.1.2.10 Plans d'évacuation 1ens 2881 2 881 12 0 0.0%
5121 Colonnes séches 1ens 26525 26 525 12 1 0.2%
5.1.2.12 Electricité et régulation 1 ens 12554 12 554 12 1 0.1%
5.1.2.13 Divers - Etudes 1ens 14835 14 835 12 1 0.1% 4.3%
5.1.3 Brouillard d'eau 19030 m? 46 881585 46 7.7%
5131 Systéme Brouillard d'eau 1ens 881585 881585 12 46 7.7% 0.7
514 Electricité Courants Forts / Courants Faibles - GTB 19030 m? 120 2285999 120 20.0%
5.1.4.1 Généralités 1ens 48674 48 674 13 3 0.4%
5.1.4.2 Traversées et barrieres coupe-feu 1 ens 14602 14 602 13 1 0.1%
5.1.4.3 Spécificités conditions de pose 1ens 290365 290 365 13 15 2.5%
51.4.4 Origine des installations 1ens 7301 73 0M 13 4 0.6%
5.1.4.5 Installations de chantier 1ens 38939 38939 13 2 0.3%
5.1.4.6 Réseau de terre 1 ens 43807 43807 13 2 04%
5.1.4.7 TGBT 1ens 48674 48 674 13 3 0.4%
5.1.4.8 Protection contre la foudre 1ens 9735 9735 13 1 0.1%
5.1.4.9 Alimentation sans interruption 1ens 12169 12169 13 1 0.1%
5.1.410  Distribution BT 1ens 48674 48 674 13 3 04%
5.1.4.1 Tableaux divisionnaires 1ens 93454 93 454 13 5 0.8%
5.1.412  Tableau de commande 1ens 2190 2190 13 0 0.0%
5.1.4.13 Alimentations particuliéres 1ens 38939 38939 13 2 0.3%
5.1.414  Distribution secondaire et terminale 1 ens 146022 146 022 13 8 1.3%
5.1.4.15 Petit appareillage 1ens 133854 133854 13 7 1.2%
5.1.4.16 Equipements terminaux spécifiques 1 ens 7301 7301 13 0 0.1%
5.1.4.17 Eclairage 1ens 505906 505 3906 13 27 4.4%
5.1.4.18 Eclairage de sécurité 1ens 7301 73 0M 13 4 0.6%
5.1.4.19 Eclairage extérieur (cf. extérieur) 0 ens 48674 0 13 0 0.0%
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TF - Réserves CNAP

Nom des prestations Q u PU Q*PU Sous-Total ZONE RATIOS
= [
€HT €HT EHT © EHT/I % du)- donnees
= m*Sref total|- ratios

5.1.4.2C  Sécurité incendie 1ens 130602 130 602 13 7 1.1%

5.1.4.21 Précablage VDI 1ens 109419 109 419 13 6 1.0%

5.1.4.22 Téléphonie 1 ens 9735 9735 13 1 0.1%

5.1.4.23  Contrdle d'acces 1ens 61329 61329 13 3 0.5%

5.1.4.24  Surveillance intrusion 1ens 60843 60 843 13 3 0.5%

5.1.4.25  Vidéosurveillance 1 ens 36506 36 506 13 2 0.3%

5.1.4.26  Interphonie / Vidéophonie 1ens 9735 9735 13 1 0.1%

5.1.4.27  Sonorisation 1ens 19470 19470 13 1 0.2%

5.1.4.28 GTB 1 ens 219033 219 033 13 12 1.9%

5.2 INCIDENCE DES LOTS TECHNIQUES 19030 m? 1 214 224 n 1.9%

Percements d'ouvertures et agrandissement de baies
5.2.3 1ens 199284 199 284 3 10 1.7%
5.2.4 Ossatures des équipements techniques 4980 kg 3 14 940 3 1 0.1%

6 EQUIPEMENTS SPECIFIQUES ] 0 0.0%
6.4 SIGNALETIQUE 0 0 0.0%
6.4.1 Signalétique batiment (hors marché) 19 030 m? 0 0 8 0 0.0%

7 CONSTRUCTIONS EXTERIEURES DU BATIMENT 46 058 2 04%

7.1 Tours pompiers 26 310 1 0.2%
714 Voile enterré : compté en facades 0 ens 0 0 3 0 0.0%
71.2 Tours pompiers accés SS/RO (béton) 1 ens 4310 4310 3 0 0.0%
713 Tours pompiers accés jusqu'a R+1 (métal) 1 ens 5000 5000 8 0 0.0%
7.4 Accés R+2 réserves MN (métal) 1 ens 5000 5000 8 0 0.0%
7.1.5 Pv Garde-corps 48 ml 250 12 000 8 1 0.1%

7.2 Escaliers extérieurs 19747 1 0.2%
7.21 Escalier béton a créer ESC09 1 u 3017 3017 3 0 0.0%
7.2.2 Escalier existant ESC07 1T u 0 0 3 0 0.0%
7.2.3 Escalier existant ESCO5 3 u 0 0 3 0 0.0%
7.2.4 Pv Garde-corps 65 ml 250 16 250 8 1 0.1%
7.2.5 Pv mains courantes 4 ml 120 480 8 0 0.0%

228 380 2 20%
8 FRAIS D'ENTREPRISES
Etudes d'exécution : si elles sont faites par les
8.1 entreprises : en % du total 2.0% 1418 975 228380 3 12 2.0%
TOTAL TF - Réserves CNAP 11418 975 11418 975 600 I
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Relocalisation du CNAP et d'une partie des réserves MN a Pantin (93)

Caractéristiques du batiment

bmf 1

ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX

ESTIMATION DETAILLEE DE TO - Réserves MN

PHASE D'ETUDE : APD JUILLET 2020

DATE DE VALEUR : janv 18
NOTA : pour I'établissement des prix, le mode de consultation considéré est :
CONSULTATION EN CORPS D'ETATS SEPARES

mise a jour le 29 juil 2020

5716 m*

Surface totale de planchers bas m
Surface totale de planchers intermédiaires 0 m?
Surface de référence (Sref) 5716 m?
Emprise au sol 5716 m*
Nombre de niveaux 1 niveaux
Ratios principaux

Prix

Prix moyen de la facade par m? de facade 145 €/ m?
Prix total /Sref 526 €/ m*

ref : 020,217

Récapitulation par ensembles fonctionnels Montants Ratios

€HT €HT/ m?Sref % du total

INSTALLATION DE CHANTIER 159 950 s sa%
ADAPTATION AU SOL ET DEMOLITIONS 101804 3
ENVELOPPE DU BATIMENT 508 491 55 169%
SEPARATIFS ET LIAISONS INTERIEURS 182 504 2 e
AMENAGEMENTS INTERIEURS 735 069 ns  204%
EQUIPEMENTS TECHNIQUES 1260 248 20 aow
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 0 o oo
CONSTRUCTIONS EXTERIEURES DU BATIMENT 0 o oo
FRAIS D'ENTREPRISES 60 165 n 2%
TOTAL TO - Réserves MN en € HT 3008 230 526 o0
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2.1
2.11
2.1.3

2.2

2.2
2.2.1.2
2213
2.2.1.6

2217

2.2.2

2.2.21
2222
2.2.27
2.2.2.8
2.2.2.9

223

2.2.31

2233
2234
2.235

2.2.3.8

2.2.3.12
2.2.4

2.2.4.1
2.2.6

2.2.6.1
2.2.6.2
2.2.63

2.3

3

Nom des prestations

INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier de base

Pv pour installation spécifique

TO - Réserves MN

ADAPTATION AU SOL ET DEMOLITIONS

DEMOLITIONS ET REPRISES EN SOUS (EUVRE
Démolitions de voiles maconnés

Peinture anticorrosion sur les profils métallique
PH2

ENVELOPPE DU BATIMENT

PLANCHER BAS
Dalle existante
Pv renforcement de dalle

FACADES

Facade mitoyenne galerie-réserves F10
Doublage CF 2H
Remplissage en parpaings creux 20 cm CF2H
Voile béton neuf
Pv doublage de finition

Facade réserves-exterieur F1-02

Doublage CF1h

Remplissage en parpaings creux 20 cm CF2H

Pv doublage de finition

Dépose Rideaux existant : PM phase 0

Dépose Menuiseries existantes : PM phase 0
Facade réserves-Zone C

Doublage CF1h

Remplissage en parpaings creux 20 cm CF2H

Allége en brigue creuse existante

Parpaings existants

Ouvrants en fagades (cf. éléments de facades en
TF)

Dépose Menuiseries existantes : PM phase 0
Niche technique réserves

Parpaings creux 20 cm toute hauteur
Eléments en facade

Pv portes extérieures opaques EI120
Rideau EI20 - 400x320

Porte souple a enroulement rapide - 400x320

PLANCHER HAUT (cf. TF)

Q v PU Q*PU Sous-Total ZONE RATIOS
= 0,
£HT €HT €HT 2 EHT/] % dul- donnees
= m*Sref total|- ratios
159 950 280 532% l
3.0% 3008230 90 247 3 15.8  3.00%
2.5% ens 2788116 69703 3 122 2.32%
101 804 7.8 3.38%
5716 m? 18 101804 17.8  3.38%
736 m? 56 41216 3 72 137%
891 ml 68 60588 3 106  2.01%
508 491 89.0 16.90%
5716 m? 47 268 090 469 891% 100
5716 m? 0 0 3 0.0 0.00%
1660 m? 162 268 090 3 469 8.91%
1663 m? 145 240 401 421 79%% 029
423 m? 728 53983 94  1.79%
247 m? 109 26948 9 47 0.90%
22 m? 16 2561 3 0.4 0.09%
25 m? 129 3233 3 06 0NM%
334 m? 64 21242 9 37 071%
500 m? &7 33695 59  112%
349 m? 91 31724 9 56 1.05%
6 m? 16 698 3 01 0.02%
20 m? 64 1272 9 0.2 0.04%
138 m? 0 2 0.0 0.00%
176 m? 0 2 0.0 0.00%
522 m? 63 32848 57 1.09%
346 m? 91 31451 9 55  1.05%
12 m? 16 1397 3 0.2 0.05%
53 m? 0 0 3 0.0 0.00%
104 m? 0 0 3 0.0 0.00%
7 m? 8 0.0 0.00%
53 m? 2 0.0 0.00%
218 m? 776 25375 4.4  0.84%
218 m? 16 25375 3 44  0.84%
94 500 165  3.74%
7v 1500 10 500 8 1.8 0.35%
4 ens 15000 60 000 8 105 1.99%
3 ens 8000 24 000 8 42 0.80%
0 m? 0 0.0 0.00% o000
182504 319 6.07%

SEPARATIFS ET LIAISONS INTERIEURS
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3.1
3.1
3.1.2
3.1.3
314
3.1.6
3.1.7

3.2

3.3

3.4
3.4.1
3.4.2

3.5

3.5.3
354

3.6

4.1
411
4.1.2
413

4.2
4.2.1

4.3
4.3.1
4.3.2
433

5.1

511
5111
5.1.1.2
5.1.1.3
5114
5115

Nom des prestations

SEPARATIFS VERTICAUX
Refends neuf en TF
Parpaing neuf
Parpaing existant
Cloisons
Pv écran de cantonnement
Facade de gaine

SEPARATIFS HORIZONTAUX
ELEMENTS DE STRUCTURE

PORTES
Prix moyen par vantail EI60
Porte grandes dimensions battantes E120

ESCALIERS
Escaliers existants

Mains courantes droites y compris dépose existant

Garde-corps droits y compris dépose existant

APPAREILS ELEVATEURS (Cf. TF)

AMENAGEMENTS INTERIEURS

REVETEMENT DE SOL
Réserves : finition quartz
Réserves : rabottage du sol + une résine epoxy
Sanitaires : Carrelage

REVETEMENT DE MUR
Peinture de propreté

REVETEMENT DE PLAFOND
Plafond platre CF1h en sous-face PH2
Pv flocage CF1h
Peinture de propreté

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

LOTS TECHNIQUES SEULS

Chauffage Ventilation
Production et distribution de chaleur
Production et distribution d'eau glacée
Traitement des réserves
Electricité et régulation

Divers - Etudes

TO - Réserves MN

Q v PU Q*PU Sous-Total ZONE RATIOS
= 0,
£HT €HT €HT 2 EHT/] % dul- donnees
= m*Sref total|- ratios
1924 m? 70 135 604 237 451% 034
17 m? 0 0 3 0.0 0.00%
1028 m? 78 79786 3 14.0  2.65%
510 m? 0 0 3 0.0 0.00%
18 m? 64 1145 9 0.2 0.04%
250 m? 177 44 281 9 7.7 1.47%
1 ens 10393 10393 9 1.8 0.35%
0 m? 0 0.0 0.00% o000
0 m? 0 0.0 0.00% o000
14 v 2000 28 000 49 093% o002
10 v 1000 10 000 8 17 0.33%
4v 4500 18 000 8 31 0.60%
74 u 255 18 900 33 0.63%
4u 0 0 3 0.0 0.00%
70 ml 120 8 400 8 15  0.28%
42 mi 250 10 500 8 1.8 0.35%
0 u 0 0.0 0.00%
735 069 128.6 24.44%
5293 m? 46 244 657 428 813% 0.926
1573 m? 22 33977 3 59  113%
3712 m? 57 210 076 10 36.8  6.98%
8 m? 76 604 10 01 0.02%
4025 m? 71 43 470 76 14%% o070
4025 m? n 43470 n 7.6 1.45%
5293 m? 84 446 942 78.2 14.86% 0.926
4051 m? 73 294 508 9 515  9.79%
1580 m? 60 95 274 3 6.7  3.17%
5293 m? n 57160 il 10.0  1.90%
1260 248 2205 41.89%
5716 m? 220 1260248 220.5 41.89%
5716 m? 65 369752 64.7 12.29%
1 ens 6288 6288 12 11 0.21%
1 ens N424 N424 12 2.0 0.38%
1 ens 293636 293636 12 514 9.76%
1 ens 35593 35593 12 62 118%
1 ens 2281 22 81 12 40 0.76% 6.2%
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Nom des prestations

5.1.2 Plomberie Sanitaire

5.1.2.1

5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.8
5.1.2.9

513
5.1.3.1

5.1.4
5.1.4.1
5.1.4.2
5.1.4.3
5.1.4.4
5.1.4.5
51.4.6
5.1.4.7
51.4.8
51.4.9
5.1.4.10
5.1.4.11
5.1.4.12
5.1.4.13
5.1.4.14
5.1.4.15
5.1.4.16
5.1.4.17
5.1.4.18
5.1.4.19
5.1.4.20
5.1.4.21
5.1.4.22
51.4.23
5.1.4.24
5.1.4.25
5.1.4.26
5.1.4.27
5.1.4.28

Eau froide

Production et distribution ECS
Appareils sanitaires
Accessoires sanitaires

RIA

Extincteurs

Plans d'évacuation

Electricité Régulation

Divers - Etudes

Brouillard d'eau

Systéme Brouillard d'eau

Electricité Courants Forts / Courants Faibles - GTB

Généralités

Traversées et barriéres coupe-feu
Spécificités conditions de pose
Origine des installations
Installations de chantier

Réseau de terre

TGBT

Protection contre la foudre
Alimentation sans interruption
Distribution BT

Tableaux divisionnaires

Tableau de commande
Alimentations particuliéres
Distribution secondaire et terminale
Petit appareillage

Equipements terminaux spécifiques
Eclairage

Eclairage de sécurité

Eclairage extérieur (cf. extérieur)
Sécurité incendie

Précablage VDI

Téléphonie

Contréle d'acces

Surveillance intrusion
Vidéosurveillance

Interphonie / Vidéophonie
Sonorisation

GTB

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

6.4 SIGNALETIQUE

6.4.1

7

71
711

Signalétique batiment (hors marché)

Tours pompiers

Accés R+2 réserves MN : en TF

TO - Réserves MN

CONSTRUCTIONS EXTERIEURES DU BATIMENT

Q0 wu PU Q*PU Sous-Total ZONE RATIOS
EHT EHT EHT E mngHrTe? Ot/of; i
5716 m? 6 33 641 59  112%
1 ens 203 203 12 0.0 0.01%
1 ens 805 805 12 01 0.03%
1 ens 2542 2542 12 04 0.08%
1 ens 3627 3627 12 06 0.12%
1 ens 19627 19 627 12 3.4 0.65%
1 ens 2441 244 12 04 0.08%
1 ens 1695 1695 12 03 0.06%
1 ens 1237 1237 12 02 0.04%
1 ens 1463 1463 12 03 0.05% 4.3%
5716 m? 46 263 331 461 875%
1 ens 263331 263331 12 461  8.75% 0.23
5716 m? 04 593 525 103.8 19.73%
1 ens 12638 12638 13 2 04%
1 ens 3791 3791 13 1 0.1%
1 ens 75389 75 389 13 13 2.5%
1 ens 18956 18 956 13 3 06%
1 ens 10110 10110 13 2 03%
1 ens 11374 11374 13 2 04%
1 ens 12638 12638 13 2 04%
1 ens 2528 2528 13 0 0%
1 ens 3159 3159 13 1 0.1%
1 ens 12638 12638 13 2 04%
1 ens 24264 24264 13 4  0.8%
1 ens 569 569 13 0 0.0%
1 ens 10110 10110 13 2 03%
1 ens 37912 37912 13 7 13%
1 ens 34753 34753 13 6 12%
1 ens 1896 1896 13 0 0%
1 ens 131351 131351 13 23 4.4%
1 ens 18956 18 956 13 3 06%
0 ens 12638 0 13 0 00%
1 ens 33909 33909 13 6 1.1%
1 ens 28409 28 409 13 5  09%
1 ens 2528 2528 13 0 0%
1 ens 15923 15 923 13 3 05%
1 ens 15797 15 797 13 3 05%
1 ens 9478 9478 13 2 03%
1 ens 2528 2528 13 0 0%
1 ens 5055 5055 13 1 02%
1 ens 56869 56 869 13 10 19% _l
0 0.0 0.00%
0 0.0 0.00%
5716 m? 0 0 8 0.0 0.00% _l
0 0.0 0.00%
0 0.0 0.00%
0 ens 0 0 8 0.0 0.00%
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TO - Réserves MN

Nom des prestations Q U

8 FRAIS D'ENTREPRISES

Etudes d'exécution : si elles sont faites par les
8.1 entreprises : en % du total 2.0%

TOTAL TO - Réserves MN

PU 0*PU Sous-Total ZONE RATIOS
EHT EHT ent 8 EHT/) - % du). donnees
= m?2Sref total |- ratios
60165 10.5 2.00%
3008 230 60165 105 2.00%
3008 230 3008 230

526 I
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bmf ™

Relocalisation du CNAP et d'une partie des réserves MN a Pantin (93)

ESTIMATION DETAILLEE DE

Caractéristiques du batiment

ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX

TF et TO - Aménagements Extérieurs
PHASE D'ETUDE : APD JUILLET 2020

DATE DE VALEUR : janv 18

NOTA : pour I'établissement des prix, le mode de consultation considéré est :
CONSULTATION EN CORPS D'ETATS SEPARES
mise a jour le 29 juil 2020 ref: 020,217

Ratios principaux

‘Surface de référence (Sref) 6562 m’ Prix total /Sref 102.25 €/ m?

Récapitulation par ensembles fonctionnels Montants Ratios
€HT €HT/m?Sref % du total
INSTALLATION DE CHANTIER 20128 3 0.03
RESEAUX DIVERS 165 286 25 24.6%
ESPACES MINERAUX 233 060 36 34.7%
ESPACES PLANTES 58110 9 8.7%
EQUIPEMENTS TECHNIQUES 98 430 15 14.7%
CONSTRUCTIONS 82500 3 12.3%
FRAIS D'ENTREPRISES 13419 2 2.0%
TOTAL TF et TO - Aménagements Extérieurs en € HT 670933 102 100%
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2.1
2.1
2.2

3.1
3.1
3.2
3.2
3.3

41

51

6.1
6.2
6.3
6.5
6.6
6.7

9.1

Nom des prestations

INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier de base

RESEAUX DIVERS

BRANCHEMENTS
TF - VRD - Bornes incendie
TF - Déplacement Poste Transfo.

ESPACES MINERAUX

VOIRIE ET PARKINGS
TF - Parvis et Voirie engins
TO - Voirie engins conservées en |'état
TO - Autres espaces minérales (evergreen)
TO - Marquage

ESPACES PLANTES

TO - Espaces végétalisés

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

TO - Eclairage

CONSTRUCTIONS

TF - Local vélo

TF - Portail + portillon (Cartier Bresson)
TF - Portail + portillon (Cartier Bresson)
TF - Cléture (Cartier Bresson)

TO - Portail (Diderot)

TO - Cléture (Diderot)

FRAIS D'ENTREPRISES

Etudes d'exécution : si elles sont faites par les
entreprises : en % du total

TOTAL TF et TO - Aménagements Extérieurs

TF et TO - Aménagements Extérieurs

0 u PU Q*PU Sous-Total ZONE RATIOS
° €HT/ % du| - données
€HT €HT €HT = m?Sref total|- ratios

20128 31 3.00%

3.00% 670933 20128 16 31 3.00%

165 286 25.2 24.64%

m? 165 286 25.2 24.64%

1f 131500 131500 15 20.0 19.60%

1f 33786 33786 15 51 5.04%
6693 m* 233 060 35.5 34.74% |

6693 m? 113 360 173 16.90%

1330 m? 90 119700 15 18.2 17.84%

4484 m? 0 0 16 0.0 0.00%

878 m? 120 105 360 16 161 15.70%

1ens 8000 8000 16 12 119%
894 m? 58 110 8.9 8.66% |

894 m? 65 58110 16 8.9 8.66%
98 430 15.0 14.67% |

6562 m? 15 98 430 15 15.0 14.67%
82500 126 12.30% |

1ens 23000 23000 15 35  3.43%

1ens 15000 15000 15 23 2.24%

1ens 10000 10 000 15 15 1.49%

5 mi 500 2500 15 04 0.37%

1ens 15000 15000 16 23 2.24%

34 ml 500 17 000 16 26  253%
13419 2.0 2.00% |

2.0% 670 933 13 419 16 2.0 2.00%
670 933 670933 102 l
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