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SAPORTA OP4A : MISSIONS DE MAITRISE 
D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT DU WORK 

CAFE 

S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S01 S02 S03 S04

Réunion de lancement de la phase APS
10/01

Phase APS 11/01/22 25/02/22
Atelier itératif Filigrane avec le groupe projet 07/02/22 10/02/22

Remise APS pour analyse AMO Filigrane
28/02Analyse APS sur les questions fonctionnelles et 

t 01/03/22 04/03/22

Remise rapport d'analyse de APS
07/03

Validation APS par le représentant du maître 
d'ouvrage

09/03

Lancement de la phase APD-PRO
09/03

Phase APD-PRO 10/03/22 01/04/22
Élaboration du dossier de demande AT 10/03/22 28/03/22

Validation du dossier de demande AT
29/03

Dépôt demande AT
31/03

Délais d'instruction demande AT 01/04/22 02/10/22

Validation APD-PRO 
04/04

Arrêté d'autorisation de travaux 
01/10

Lancement phase de consultation pour les travaux
21/03

Rédaction des pièce administratives 22/03/22 01/04/22

Publication pour consultation des entreprises
06/04

Visites sur site pour consultation des entreprises
27/04

Remise des offres pour consultation des entreprises
18/05

Analyse des offres pour consultation des entreprises 19/05/22 03/06/22

Attribution des marchés pour consultation des 
entreprises 06/06/22 14/06/22

Notification des marchés 
15/06

Réunion de lancement de la phase travaux
20/06

Phase de préparation des travaux 21/06/22 21/07/22
Phase travaux 25/07/22 27/11/22
OPR - Aménagement cafétéria 17/11/22 28/11/22

Réception des travaux
16/12

Mise en service Work Café
10/01

* Ce planning est donné à titre indicatif. Les différents jalons doivent faire l'objet d'une analyse attentive de la part du maître d'œuvre.

Planning prévisionnel du projet *

27 avril 2022

18 mai 2022

15 juin 2022

20 juin 2022

17 décembre 2022

31 mars 2022

4 avril 2022

1 octobre 2022

21 mars 2022

6 avril 2022

7 mars 2022

9 mars 2022

9 mars 2022

29 mars 2022

28 février 2022

10 janvier 2022

2022

Avril Mai
Tâches

Janvier Février MarsDébut Fin Juin Juillet Août

2023

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier
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