SAPORTA OP4A : MISSIONS DE MAITRISE
D'CEUVRE POUR L'AMENAGEMENT DU WORK

Réunion de lancement de la phase APS.

10 janvier 2022

11101122

25102122

iarane avec le aroupe proiet

07102122 |

10102122

10/01

Planning prévisionnel du projet *

SCiRncespo.aix

Remise APS pour analyse AMO Filigrane

28 février 2022

i 28102
iiaiyse AFS Sur S questons e ooz | sz
Remise rapport d'analyse de APS 7 mars 2022 ’
07/03
:‘ali ation APS par le représentant du maitre 9 mars 2022 ’
ouvrage 09/03
Lancement de la phase APD-PRO 9 mars 2022
09/03
Phase APD-PRO 1000322 | ot/04i22
ion du dossier de demande AT 100322 | 28103722

Validation du dossier de demande AT

29 mars 2022

29/03
Dépot demande AT 31 mars 2022
31/03
Délais d'instruction demande AT ol/0ai22_| 0211022
Validation APD-PRO 4avril 2022 ’

04/04

Arrété dautorisation de travaux

1 octobre 2022

0110

Lancement phase de consultation pour les travaux

21 mars 2022

21/03
des piéce 22/03/22 01/04/22
pour fon 6 avril 2022 ¢
06/04
Visites sur site pour consultation des entreprises 27 aviil 2022 ¢
27104
Remise des offres pour consultation des entrepriss 18 mai 2022 ¢
18/05
Analyse des offres pour consultation des entreprises 19/05/22 03/06/22
Atribution dos marchés pour consultation dos ooz | aonn
Notification des marchés 15 juin 2022 ¢
15/06
Réunion de lancement de la phase travaux 20 juin 2022
20/06_
Phase de o des travaux 210622 | 21007122
Phase travaux 25107/22 27111122
OPR - caféteria ri1z2_| 28122

Réception des travaux

17 décembre 2022

16/12

Mise en service Work Café

10101

* Ce planning est donné & titre indicatif. Les différents jalons doivent faire I'objet d'une analyse attentive de la part du maitre d‘ceuvre.




	Feuille 1

