Enveloppe financiére prévisionnelle

BUDGET TRAVAUX

Enveloppe TRAVAUX Programme
Phase APS
Phase APD

Evolutions des colits

Evolution colit du programme au PRO
Révision marchés en phase travaux

Aléas

Evolution projet - Mdftrise d'ouvrage
Tolérance phase études

Tolérances phase travaux

TOTAL Travaux HT
TVA
TOTAL Travaux TTC

HONORAIRES

Maitrise d'ceuvre DEA Architecture

compris Mission OPC

Contrdle technique APAVE
Mission CSPS APAVE

TOTAL Honoraires HT

TVA
TOTAL Honoraires TTC

marché 2138 - MOAd CRUNCHLAB

Taux

3,0%
2,5%

3,5%
3,0%
4,0%

20,0%

14,9%

20,0%

Programme Valeur
2 700 000,00 € déc-20
2977 300,00 € juin-21
3080 000,00 € sept-21
92 400,00 €
77 000,00 €
169 400,00 €
107 800,00 €
92 400,00 €
123 200,00 €
323 400,00 €
3 572 800,00 €
714 560,00 €
4 287 360,00 €
458 920,00 €
12 300,00 €
6 400,00 €
477 620,00 €
95 524,00 €
573 144,00 €
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