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Article 1. Objet, intervenants, dispositions générales

1-1. Objet du marché - Domicile du titulaire

Les prestations, objet du présent marché, concernent les tfravaux de construction d'une cité
administrative.

Le lieu d'exécution des prestations est : Le site de Villamalia sur I'le de Futuna.

Les prestations feront I'objet d'un marché public passé selon la procédure adaptée défipie
aux articles L2123-1 et R2123-1 & R2123-7 du CCP et des dispositions applicables dans les lles
Wallis et Futuna.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers
des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et toutes les pieces techniques pour chacun des
lots.

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire & proximité
des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites &
I'Administration Supérieure du Territoire des iles de Walllis et Futuna, Havelu, Hahake, BP 16,
98600 Wallis, jusqu'a ce que le titulaire ait fait connaitre & la personne responsable du marché
I'adresse du domicile qu'il aura élu.

Le marché comprend :

- pour tous les ouvrages (voirie, terrassement, gros ceuvre, second ceuvre,...), les études
d'exécution completes, autres que celles fournies dans le dossier de consultation, &
réaliser ou faire réaliser par un bureau d'études compétent & la charge de
I'entreprise, d remettre en exemplaires papiers et informatique par I'entrepreneur au
VISA du maitre d'ceuvre ;

- les études d'exécution comprenant les plans et études de réalisation et de
fabrication, destinées aux équipes de montage et d'exécution de I'ouvrage &
construire dans les conditions réelles du terrain, & remettre en exemplaires papiers et
informatique par I'entrepreneur au VISA du maitre d'ceuvre ;

- le transport, I'acheminement de tous les matériels sur site, ainsi que I'installation sur
site ;

- I'exécution des travaux et prestations, et les sujétions de chantier ;

- la fourniture des relevés, proces-verbaux (PV), certificats, fiches techniques, fiches de
référence, fiches d'entretien, et des plans de récolement correspondants ;

- les frais d'assurance responsabilité civile (si assurance possible).

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est
solidaire, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles &
I'égard du maitre d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranche et en lots

Les travaux sont allotis en treize (13) lots :
e Lot n°l : Fondation - Gros CEuvre
e Lot n°2:Terrassement VRD
e Lot n°4 : Charpente Couverture
e Lot n°10: Peinture — Nettoyage
e Lot n°13A : Electricité
e Lot n°13B : Fquipements photovoltaiques
e Lot n°14: Plomberie - Sanitaire

e Lot n°15: Menuiseries aluminium
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o Lot n°16A : Menuiseries bois

e Lot n°1?:Revétements sols et murs en carrelage
e Lot n°22: Cloisons légeres / Faux plafonds

e Lot n°25B : clbture

e Lot Nn°26 : Climatisation — Ventilation

1-3. Intervenants

1-3.1. Maditrise d'ouvrage

Le maitre de I'ouvrage est Monsieur le Préfet Administrateur Supérieur Chef du territoire des
fles Wallis et Futuna.

1-3.2. Titulaire

Est désigné comme titulaire, ou mandataire, du présent marché le contractant désigné dans
I'acte d’engagement.

1-3.3. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement
seront formulées par un formulaire DC4 (formulaire joint au DCE).

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle (si assurance possible) visée a
I’ Article 9 ci-apres.

1-3.4. Conduite d'opération

La conduite d’opération est assurée par la SECAL.

SECAL

40, rve Félix Trombe

Koutio

98835 Dumbéa, Nouvelle Calédonie

Le conducteur d'opération ne dispose d'aucune délégation de signature du maitre
d'ouvrage et n'est pas habilité & prendre de décision au nom de celui-ci.

1-3.5. Ordonnancement, coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

La mission de coordination est assurée par STKL Conception, membre du groupement de
Maitrise d'CEuvre.

1-3.6. Maditrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre de conception et du suivi des travaux est assurée par le groupement

COURTOT NICOLAS ARCHITECTURE SARL / STKL CONCEPTION / BRH SARL / EXEFLUIDES SARL /
CIEL SARL/SECUPREV SARL

Sauf stipulations contraires, la noftification des décisions et communications du pouvoir
adjudicateur est réalisée par le maitre d'ceuvre.

1-3.7. Contréle extérieur

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique.
Ce contréle est assuré par : BUREAU VERITAS Nouvelle Calédonie.

Ponctuellement le contrbleur technique sera appuyé par un contréle local assuré par les
services des Travaux Publics de Wallis et Futuna.
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1-3.8. Contréle extérieur topographique

Sans objeft.

1-3.9. Contréle extérieur des bétons

Sans objeft.

1-3.10. Coordinateur Sécurité-Prévention-Santé

Sans objeft.

1-3.11. Représentant du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, par le Préfet,
Administrateur Supérieur des lles Wallis et Futuna.

1-4. Controle des prix de revient

Sans objeft.

1-5. Dispositions générales

1-5.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection
de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le fitulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces &
l'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies
l'article 50.3.1 du CCAG.

En application de l'artficle D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'd la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 & 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le fitulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers
gu'il emploie et soumis & I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du
Code du Travail. Cette liste précise, pour chague salarié, sa date d'embauche, sa nationalité
ainsi que le type et le numéro d'ordre du fitre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage d introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 & 5
du Code du Travail.

1-5.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

En cas de litige, la loi en application sur le territoire des lles de Wallis et Futuna est seule
applicable. Le tribunal administratif du territoire de Wallis et Futuna est le seul compétent. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'd la fin de I'exécution du
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marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 & 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers
qu'il emploie et soumis d l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du
Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité
ainsi que le type et le numéro d'ordre du fitre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le fitulaire s'engage a infroduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 & 5
du Code du Travail.

Si le titulaire est établi dans un autre pays, les prestations seront facturées hors taxe, et la
monnaie de compte du marché reste le franc pacifique XPF. La base de calcul est 8,38 euros
=1 000 F CFP.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son
adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit du Territoire des lles de Wallis et Futuna soit le seul applicable et le
tribunal administratif du Territoire de Wallis et Futuna soit seul compétent pour l'exécution en
sous-traitance du marché N°............. du.......... ayant Pour ObJET ......eeeccveeeeeiciieeeeee e »

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31/12/1975 modifiée relative a la sous-
traitance.

Les demandes de paiement seront libellées en francs pacifique XPF et soumises aux modalités
de I'Article 3 du présent CCAP.

Les prix resteront inchangés en cas de variation de change et toutes les correspondances
relatives au marché seront rédigées en francais.

1-5.3. Responsabilités et Assurances

Le code des assurances n’étant pas en vigueur dans les Tles de Wallis et Futuna, en cas
d'incapacité d'obtention de police d'assurance, il sera demandé au soumissionnaire de
prouver, si cela est possible (preuve de banque...) sa solvabilité en cas de sinistre.

a) Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

b) Assurance de responsabilité civile de droit commun

Si cela est possible, le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis
par une police destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des
tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage
corporel, matériel et immatériel consécutif ou non & un dommage corporel et/ou matériel, du
fait de la réalisation des travaux, gu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de fravaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des fravaux entrepris.

c) Assurance de responsabilité civile décennale

S'agissant de la réalisation d’ouvrages dont le coUt prévisionnel des tfravaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d'euros HT, si cela est possible, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit
une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de
I'ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.
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Cette police comporte les garanties suivantes :
e Garantie effondrement avant réception

e Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés
et techniguement indivisibles

¢ Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du fitulaire

L(es) enfreprise(s) fitulaire(s) justifie(nt) de saf(leur) police d'assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d'assurances conforme & l'arrété du 5
janvier 2016 émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise, si cela est possible, devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance
de ses sous-traitants au fur et & mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits
sous-traitants devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de
la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens
des artficles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

d) Dispositions communes

Si cela est possible, par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces
garanties, le(s) titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation avant la noftification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-
traitants répondant aux mémes conditions de garantie. li(s) adresse(nt) ces attestations au
maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant
toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d'Ouvrage, le(s) fitulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu'il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet d'aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ...) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage(nt) & obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I'un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le co0t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer la résiliation
de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-5.4. Clause d’insertion locale

Le titulaire s'engage a mettre en place une action d'insertion au bénéfice de personnes,
entreprises, fournisseurs du Territoire de Walllis et Futuna.

Pendant I'exécution du marché, le titulaire s'engage a réserver la moitié des heures de travail
nécessaires d I'exécution de son marché a des emplois locaux. Ceci pourra se réaliser via le
recours a la sous-traitance, d la cofraitance et & I'embauche directe.

En cas de non-respect de cette clause d'insertion, des pénalités seront appliquées
conformément & I'article 4-9.

1-6. Notifications

Les demandes a I'entreprise formulées par le maitre d’ouvrage, le conducteur d’opération ou
le maitre d’'ceuvre sont faites sous I'une des formes suivantes :

- ordre de service ;

- courrier ;

- mention dans le PV de chantier ;

- courriel ;
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- par huissier ou équivalent.

Ces demandes doivent comporter un objet précis et un délai de réponse proportionné :
- au temps matériel raisonnable qui doit étre laissé a I'entreprise pour le faire,
- au contexte d'urgence ou non dans lequel la demande est faite,
- d la responsabilité de I'entreprise dans la survenue de la situation qui est & I'origine de
la demande.

Par convention, la preuve de la réception de ces demandes, qui en emporte notification, et

qui démarre le délai de réponse, est apportée par (respectivement) :

a) la signature de I'ordre de service par le destinataire ou par son représentant, le visa du
récépissé par un employé de I'entreprise au siege social lorsque le document est déposé
au siege social, ou la signature du récépissé postal lorsque I'ordre de service est envoyé
en recommandé.

b) la signature du récépissé sur la lettre, ou sur les documents postaux en cas d'envoi en
recommandé.

c) lasignature du PV de chantier concerné, ou lorsque le maitre d'oeuvre n'utilise pas cette
méthode, la participation de I'entreprise & la réunion de chantier suivante ou réapparait
la méme demande (cette participation étant réputée démontrée par le pointage écrit
des présents réalisé par le maitre d’ceuvre).

d) le récépissé électronique, ou la réponse au courriel faite par le destinataire ou son
employé.

e) tout moyen prévu par la législation en vigueur, & la disposition de I'huissier.

Lorsque ces preuves de réception ne peuvent étre apportées, la preuve de la réception est
constituée deés lors que I'entreprise mentionne par un écrit quelcongque un point qui ressort
directement du contenu de la demande.

1-7. Travaux en site occupé

Les travaux devront étre réalisés de maniere a minimiser les risques et la géne vis-Q-vis des
personnes extérieures au chantier et aux habitants voisins. Le chantier devra étre organisé en
conséquence. Cela concerne notamment :

- Les fravaux de terrassement diurnes et nocturnes (raccordement de réseaux,
percements, ...) ;

- Les travaux comportant des nuisances : bruit, vibrations, poussieres, odeurs (solvants,
hydrocarbures, gaz d’échappement ...)

Ces fravaux devront impérativement, avant tout commencement, faire I'objet d'un
signalement au maitre d'ceuvre, en précisant : le type de travaux, heure de début et de fin,
les mesures envisagées pour réduire les nuisances.

Article 2. Pieces constitutives du marché

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A - Pieces particulieres :

1. l'acte d'engagement de chaque lot - AE et ses annexes ;
2. le cahier des clauses administratives commun & I'ensemble des lots - CCAP et
ses annexes ;
3. les cahiers des clauses techniques et particulieres propre d chaque lot — CCTP
et ses annexes ;
4. les décompositions des prix global et forfaitaire propre & chaque lot - DPGF ;
5. le dossier de plans ;
6. Les annexes au dossier ;
7. Le mémoire de I'entreprise.
dont les exempilaires originaux conserves dans les archives du maitre de I'ouvrage font seuls
foi ;
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B - Pieces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des
prix tel qu'il est défini a I'article 3-4 du présent CCAP :

e Les prestations feront I'objet d'un marché conformément aux dispositions du décret n°
2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif au code de la commande publique (CCP) ;

e Le Cahier Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Travaux (CCAG/Travaux, version 31 mars 2021) (1);

e les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules (1);

e lesnormes en vigueur au moment de la remise de |'offre de I'entreprise (1);

e le code et textes non codifiés du travail.

(1) Textes généraux appartenant au domaine public qui ne sont pas fournis par la maitrise
d'ouvrage. Sont applicables, sans besoin d'étre mentionnés et sont considérés comme
connus du titulaire, I'ensemble des lois et reglements applicables au Territoire des lles Wallis et
Futuna.

Article 3. Prix et mode d’évaluation des ouvrages - Variation dans les prix -
Réglement des comptes

3-1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur titulaire,
et d ses sous-traitants ainsi que la répartition éventuelle entre cotraitants.

3-2. Tranche(s) Optionnelle(s)

Certains lots comportent des franches optionnelles. Le déclenchement des tranches
optionnelles pourra s'effectuer par ordre de service dans une durée de huit (8) mois suivant la
date de notification du marché.

3-3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages

3-3.1. Contenu des prix

Les prix du marché sont établis en tenant compte des sujétions d’'exécution particulieres
suivantes :

e en tenant compte de toutes les sujétions et toutes les dépenses nécessaires a la
réalisation totale et définitive des ouvrages y compris les aléas ;

e entenant compte des dépenses communes de chantier ;

e en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres
phénomenes naturels indiqués ci-aprés lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites

suivantes:
Nature du Phénoméne Intensité Limite
- Vent 100 km/h
- Pluie 10 mm/h pendant 5 heures

Ces limites sont fixées pour la seule détermination des prix et n'excluent en aucun cas
l'application des mesures de sécurité en vigueur ;

e en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée
de travaux extérieurs au présent marché,

e en tenant compte des consignes éventuelles et exceptionnelles non prévisibles
d’arréts de travaux pour raison d’'exploitation,

e en fenant compte de toute protection nécessaire d un maintien hors d'eau des
locaux sous toiture, et pour la profection des mobiliers et appareillages par un
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bachage ou autre protection efficace (housses),

e en tenant compte des frais d'assurance responsabilité civile professionnelle (si
possibilité) des différents intervenants,

e entenant compte des éventuels frais d'assurance complémentaires,

e entenant compte de toutes les taxes éventuelles.
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des prix
forfaitaires dont le libellé est donné dans la DPGF pour chaque lot.

3-3.2. Facilités pour les installations de chantier

Sans Objet.

3-3.3. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Le maitre d'ouvrage demandera éventuellement au titulaire de lui fournir les sous détails de
prix, en plus de ceux fournis au moment de I'offre. Les sous-détails devront étre transmis sous 1
semaine.

3-3.4. Exonération

Sans objeft.

3-3.5. Travaux en régie

Sans objet.

3-4. Modalités de paiement

3-4.1. Présentation des décomptes

Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis au titulaire
lors de la notification du marché.

Les comptes sont réglés mensuellement sur la base des constats contradictoires meétrés
réalisés par le maitre d'oeuvre et signés par le titulaire et des décomptes qui enrésultent.

Le projet de décompte mensuel comporte les travaux exécutés depuis le début des travaux.

3-4.2. Modalités de transmission et de paiement

a) Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte”
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmetire les projets
de décompte sous forme électronique simpose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprées inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d'utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant
: https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I'article
D.2192-2 du CCP qinsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d’oeuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
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ordonnateur suite d la notification du marché »

- Le numéro d'engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

b) Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles
L.2192-12 & L.2192-14 et R.2192-31 & R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et
des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de lindemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé & 40 euros, ou
I’équivalent en Franc Pacifique.

3-5. Variation dans les prix

Les prix sont réputés fermes et révisables.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de la date de remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro » (m0).

3-5.1. Choix de I'Index de référence

L'index de référence choisi pour la révision des prix des tfravaux est BT 01.

Les index sont publiés sur le site du Service Territorial des Statistiques et des Etudes
Economiques (STSEE).

La révision est effectuée apres exécution de chaque prestation.

3-5.2. Modalités de révision des prix :

Le coefficient de révision applicable pour le calcul de 'acompte du mois " n " est donné par
la formule :

I
C,=F—1avecF = 0,15+0,85><1—"
0
dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par lindex de référence | du marché,
respectivement au mois zéro (o) et au mois n.

Les index étant publiés tous les deux mois. En cas d'absence de publication d’index au mois n
I'index du mois n-1 sera utilisé pour le calcul révision des prix de la situation du mois n.

En précision des dispositions de l'article 10.7, dermier alinéa du CCAG Travaux, I'arrondi au
millieme (1/1000) supérieur est fait de la facon suivante:

- Précision du calcul : les calculs sont effectués avec le nombre maximal de décimales
compatible avec les moyens informatiques courants (tableurs électroniques).
- Arrondi : le coefficient F ci-dessus défini est tronqué & 4 décimales puis porté au
milliéme supérieur.
La périodicité de la révision suit la périodicité de 'acompte.
En application des articles R.2191-27 & R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références

utilisées pour I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsgu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur & celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive,
laquelle intervient sur le premier reglement suivant la parution de l'index correspondant.
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3-5.3. Application de la taxe d la valeur gjoutée

IIn’y a pas de taxe & la valeur ajoutée appliquée sur le territoire des Tles de Wallis et Futuna

3-6. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par
le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme d&
leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I'annexe de
l'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

- Le sous-traitant fransmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les
prestations relevant de son périmetre (cadre de facturation A10). Le titulaire du
marché dispose d'un délai de 15 jours pour la traiter.

- Dans le cadre des marchés de travaux, conformément & l'article 12.5.1 du CCAG
Marchés de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-
fraitant.

- Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'émission d'une demande de paiement d'un
sous-fraitant.

- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro
dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

- Le maitre d'oeuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par
le sous-tfraitant ;

- Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-fraitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 3-4.2.b)3-6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le
maitre d'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé,
ou de l'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le
titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le
maitre de 'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

- Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

- Dés lors que le montant total des sommes & payer & un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au
montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le ftitulaire est
fenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-fraitant
reconndit que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en
totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant
total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des
prix du présent marché, empiete sur le montant sous-traité.

3-7. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation & l'article 14.4.3 du
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-deld du montant du marché sans
un avenant ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

Ce marché pourra donner lieu & décision de poursuivre.

Les travaux qui seront exécutés au-deld du montant contractuel ne seront pas payés.
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Article 4. Délais d’'exécution, pénalités, primes et retenues de garantie

4-1. Délais d’exécution

Le délai d'exécution de I'ensemble des lofs est fixe a 'article 3 de I'acte d'engagement.

Les délais d'exécution propres & chacun des lots sinsérent dans ce délai d'ensemble,
conformément au calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-apreés.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution est joint en annexe de I'acte d’engagement.

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

A - Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de 'OPC sur la base
du délai d'exécution indiqué dans I'AE et aprés consultation des titulaires des
différents lots ;

B - Le délai d'exécution propre & chacun des lots commence a courir & la date fixée
dans le calendrier détaillé d'exécution ;

C - Pour chacun des marchés le délai de 6 mois prévu a l'article 50.2.1 du CCAG est
majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare
les dates probables de départ des délais d'exécution propres d chaqgue lot, dates
fixées par l'ordre de service visé a I'article 3 de I'acte d'engagement ;

D- Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le
responsable de I'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du
délai d'exécution de I'ensemble des lots fixé a I'article 3 de I'acte d'engagement ;

E- Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est
notifié par un ordre de service a tous les titulaires.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

4-2.1. Modification de I'importance de certaines parties d’ouvrages

Une augmentation de la masse du marché ou une modification de I'importance de certaines
parties d'ouvrage peuvent justifier une prolongation du délai d'exécution des travaux.
L'importance de la prolongation est débattue par le maitre d'oceuvre avec l'entrepreneur, puis
elle est soumise & l'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur et la décision prise
par celui-ci est notifiée a I'entrepreneur par ordre de service.

Concernant les changements d'importance des ouvrages a réaliser, seule le représentant du
pouvoir adjudicateur a le pouvoir unilatéral de modification du projet.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution des travaux ne peut étre présentée
apres I'expiration du délai contractuel d’exécution.

4-2.2. Intempéries

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou d'autres
phénomenes naturels s'‘averent de nature d compromettre la bonne exécution des travaux, le
maitre d'ceuvre peut notifier par ordre de service & I'entrepreneur un arrét momentané des
fravaux ou I'autoriser sur la proposition de I'entrepreneur.

De méme, la reprise des travaux sera elle aussi notifiée par un ordre de service et le délai
d'exécution sera prolongé d'autant par décision du représentant du pouvoir adjudicateur.

Mode de calcul des intempéries prises en compte :

Intensité des phénomenes Prolongation
Pluviométrie > 20 mm en 24h — 1 jour ouvrable par jour de pluie
Vent rafale avec V = 60 km/h — 1 jour ouvrable par jour de vent
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La prolongation de délai se fera en ajoutant des jours calendaires au délai contractuel.

Seront pris en compte les phénomeénes naturels qui entravent le bon déroulement du chantier
et qui octroient d I'entreprise des jours de prolongation de délai, sans oublier le respect des
regles de sécurité pour les engins de levage (arrét en cas de vent > 60 km/h).

La station météorologique de référence est celle de Wallis et Futuna.

En cas de mauvaise organisation de la part de l'enfrepreneur pouvant conduire sous l'effet
des infempéries a des arréts des travaux normalement évitables, le maitre d'oeuvre lui signifie
la mauvaise organisation. Ces arréts de travaux ne sont pas pris en considération pour la
prolongation du délai d'exécution des travaux.

Si les arréts ou le retard ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise
organisation de l'entrepreneur, la prolongation du délai d'exécution des travaux qui peut lui
étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

4-2.3. Autres cas

En dehors des cas prévus aux paragraphes 4.2.1 et 4.2.2 du présent article, la demande de
prolongation du délai d'exécution est a linitiative du titulaire du marché quelle qu'en soit
l'origine. Cette demande est instruite par le maitre d'oeuvre puis elle est soumise d
l'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur, et la décision prise par celui-ci est
notifiée a I'entrepreneur par ordre de service.

4-3. Pénalités pour retard du marché

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu'une mise en demeure préalable
ne soit nécessaire.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, toutes les pénalités sont dues des le 1er
franc pacifique, sur simple constat et sans mise en demeure et sont cumulables entre elles.

Par dérogation a I'article 19.2.2, Le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire ne peut excéder 30 % du montant total hors taxes du marché, de la franche
considérée ou du bon de commande.

4-3.1. Pénalités pour retard du marché (période de préparation + délai d’'exécution des

fravaux)

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel du marché est
dépassé par le titulaire, celui-ci encourt des pénalités calculées d hauteur de 25000 F HT, par
jour calendaire de retard.

Cette pénalité s’applique d compter du lendemain du jour d’expiration du délai d'exécution
considéré jusqu’au jour inclus de I'exécution.

Les pénalités pour retard ne sont ni actualisées, nirévisées.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des
travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement
modifié comme il a été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.

a) Retard surle délai d'exécution propre au lot concerné

Il est fait application de I'article 19.2 du CCAG.

b) Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres
que la derniere, de chaque titulaire sur le chantier

Il est fait application de I'article 19.2 du CCAG.
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4-3.3. Primes d'avance

Sans objeft.

4-4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

A noter que conformément & l'article 18.1.1 du CCAG, le repliement des installations de
chantier et la remise en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier sont
compris dans le délai d'exécution des travaux.

4-5. Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

Les délais impartis au titulaire pour I'élaboration et la remise des documents prévus a l'article
40 du CCAG Travaux sont compris dans le délai d'exécution des travaux.

Ces documents concernent les récolements de surface, des réseaux souterrains et ouvrages
de génie civil, conformément au CCTP.

La production et la remise au maitre d'ceuvre de ces documents conformes aux dispositions
de l'article 10-6 ci-apres, doit intervenir avant la demande du titulaire de réception des
travaux telle que prévue par les dispositions de I'article 40 du CCAG Travaux.

La non remise de ces documents expose le titulaire au refus de réception par le pouvoir
adjudicateur.

Si ces documents ne sont pas fournis dans le délai indiqué par la décision relative a la
réception des tfravaux, (ou a défaut, dans le délai de 2 mois & compter de la date d'effet de
la réception), une retenue provisoire de 3% du montant du lot correspondant est appliquée,
puis tfransformée en pénalité définitive, conformément aux articles 19 et 12.1.2 du CCAG, sans
que cela releve I'entreprise de ses obligations.

4-6. Délais et pénalités pour remise de documents pendant le chantier

Une fois le programme d'étude validé, il sera appliqué par jour de retard dans la présentation
des documents :

e programme d'exécution des travaux ;

Une pénalité journaliere de 25 000 XPF pour chague document présenté en retard.

4-7. Pénalités pour défaut de signalisation temporaire

Sans objeft.

4-8. Pénalités pour défaut d'installation de chantier

Le retard de I'entfreprise dans la mise en place des installations de chantier (avant la fin de la
préparation), dans le délai notifié par le maitre d’ceuvre, entrainera une pénalité définitive de
25 000 FCFP par jour calendaire de retard sur les décomptes de I'entrepreneur.

4-9. Autres pénalités

Sauf stipulation expresse particuliere contraire, les pénalités et réfactions :

Sont dues dés le Terfranc pacifique,

sont toutes cumulables entre elles,

- s'entendent en jour calendaires lorsqu’il s’agit de sanctionner un retard,
- n'exonérent pas I'entreprise de ses obligations et responsabilités,
- sont applicables sans mise en demeure préalable.

Rendez-vous de chantier : Les comptes-rendus de chantier valent convocation des
entreprises dont la présence est requise. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre
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d'osuvre. En cas d'absence du directeur de chantfier a la réunion de chantier, le titulaire
encourt une pénalité fixée a 25 000 F CFP.

Retard ou non-respect des délais fixés pour la fourniture de toutes les pieces, études et plans
d'exécution, prévus a l'article 8-1 du CCAP pendant la période de préparation, il sera
appliqué une pénalité de 25 000 F CFP par jour de retard.

Retard ou absence de signature du journal de chantier par le Directeur de Chantier ou de
son représentant dans les délais fixés au CCTP, il sera appliqué une pénalité de 25 000 F CFP
par jour de retard.

Non application des consignes environnementales : il sera appliqué une pénalité de 50 000 F
CFP par infraction, sur simple constat du maitre d’'ceuvre.

Non-respect de la clause d'insertion : il sera appliqué une pénalité de 25 000 F CFP par heure
travaillée n'ayant pas été réalisée par de la main d'ceuvre locale conformément aus
dispositions prévues a la clause d'insertion. Le titulaire sera tenu de justifier de I'appartenance
du personnel au territoire de Wallis et Futuna. L'application de la pénalité pourra étre réalisée
30j apres nofification du maitre d'ouvrage au titulaire du justifier de cette clause et en
I'absence de présentation des justificatifs.

Article 5. Clauses de financement et de sireté

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% du montant initial augmenté le cas échéant du montant des
avenants sera prélevée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiere demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette
garantie & premiére demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le
montant de la retenue de garantie.

Dans I'hypothése ou la garantie a premiere demande ou la caution personnelle et solidaire
ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laguelle le titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au fitulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

Il sera appliqué les conditions fixées aux articles R2191-32 & R2191-35 du code de la
commande publique.

5-2. Avance

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans lI'acte d'engagement.
Elle n'est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations
confiées a des sous-traitants et donnant lieu & paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 &
R.2191-12 du CCP, & un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure A 12 mois, & ce méme
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

L'avance n'est pas conditionnée a la production d’'une garantie d premiere demande ou
d'une caution personnelle et solidaire.

Le montant de cette avance est défini par lot dans le tableau ci-aprés :
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Lots Pourcentage d'avance

Lot 1 - Fondation Gros CEuvre 20%
Lot 2 — Terrassement - VRD 5%
Lot 4 — Charpente -Couverture 20%
Lot 10- Peinture - Nettoyage 5%
Lot 13A - Electricité 20%
Lot 13B — Equipements photovoltaique 10%
Lot 14 — Plomberie - Sanitaire 10%
Lot 15 — Menuiseries aluminium 20%
Lot 16A — Menuiseries bois 10%
Lot 19 - Revétements sols et murs en 10%
carrelage

Lot 22 - Cloisons Iégéres / Faux plafonds 10%
Lot 25B - Clotures 10%
Lot 26 - Climatisation — Ventilation 20%

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé &
l'article 3-4.2 ci-dessus compté a partir de la date deffet de l'acte qui emporte
commencement d'exécution du lot. La période de préparation est comprise dans la durée
d'exécution du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 & R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence conformément au pourcentage PO dont le calcul est conforme a I'article
5-6.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables & la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les
cofraitants. Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance
s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de chaque coftraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 d R.2191-12 du CCP, dés lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant & une
avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par le RPA. Le montant
de cette avance est calculé sur le montant TIC des prestations sous-traitées. Le
remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les
mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

5-3. Avance facultative

Aucune avance facultative n'est versée au titulaire.

5-4. Avance sur matériels

Aucune avance sur matériels de chantier ne sera versée a I'entrepreneur.

5-5. Avance sur approvisionnement

Sans objeft.

5-6. Remboursement de I'avance

Les avances sont remboursées par I'entrepreneur lorsque le montant cumulé des prestations
exécutées atteint un pourcentage PO du montant initial du marché.

Ce pourcentage est égal a la plus petite des deux valeurs suivantes :

montant total des avances accordées au titulaire

PO =80 — ( ) X 100, arrondi au % inférieur

montant initial du marché

PO =50%
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Il est alors précompté jusqu'd remboursement complet des avances, un pourcentage Q de
chague acompte en prix de base.

Ce pourcentage, plafonné a 100%, est défini par I'expression suivante :

(montant total des avances accordées au titulaire
montant initial du marché
80 — PO

0 = 100x )><100

,arrondi au % supérieur

Il est précisé que pour le calcul du remboursement, il n'est tenu compte que de la partie de
I'acompte correspondant & un pourcentage d'avancement supérieur a PO.

Le remboursement des avances doit étre terminé au plus tard lorsque le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant du marché initial.

Article 6. Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux et
produits

6-1. Provenance des matériaux et produits

Le CCIP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

Tous les matériaux mis en ceuvre et produits utilisés sur le chantier sont soumis & I'approbation
de la maitrise d'ceuvre. Dans le cas oU des matériaux auraient été mis en oeuvre sans avoir
préalablement recus I'agrément de la maitrise d'ceuvre, le titulaire devra, & la demande de
ce dernier, procéder a la dépose et I'enlevement complet de ces matériaux sans que le
titulaire puisse prétendre a une quelconque indemnité.

Il sera apprécié la provenance locale des matériaux.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Il n'est pas prévu de lieu d’emprunt de matériaux par le maitre d'ouvrage.

Il'y a une unique carriere sur I'le de Wallis. Les candidats pourront se renseigner aupres d'elle
pour connaitre les caractéristiques des matériaux produits par celle-ci.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations & apporter aux dispositions du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction & utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au
visa du maitre d'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le
chantier que sur les lieux de production quirelevent du contrdle intérieur.

Les opérations de contrdle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le mditre de I'ouvrage

Sans objeft.

6-5. Garantie particuliére pour matériaux de type nouveau (A REMPLIR PAR LE CANDIDAT)

Si I'entrepreneur propose dans son offre d'utiliser des matériaux et fournitures de type
nouveau, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'introduire dans le CCAP la clause
suivante :
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« L'entrepreneur garantit le maitre de I'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des)
matériau(x) et fourniture(s) ci-aprées, mis en ceuvre sur sa proposition :

pendant un délai de .......... ( ) an(s) & partir de la date, d’effet de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage I'entrepreneur dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du (des)
matériau(x) et fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, a le(s) remplacer a ses frais sur simple
demande du pouvoir adjudicateur par le(s) matériau(x) et fourniture(s) suivant(s) :

6-6. Qualité des matériaux et produits-application des normes
L'attention des entrepreneurs est attirée sur les dispositions de I'article 23 - Qualité des
matériaux et produits. - Application des normes - du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de tfravaux (CCAG - Travaux mars 2021).

Article 7. Implantation des ouvrages

7.1 Piquetage général

L'entreprise est tenue d'effectuer ou de faire effectuer par un géometre agréé par le maitre
d'ceuvre et avant de commencer les fravaux :

- L'état des lieux contradictoire, qui servira de base & son dossier d'exécution ;

- Limplantation des ouvrages conformément aux plans et instructions qui seront tfransmis
a l'entrepreneur par le maitre d'ceuvre. Les tfracés d'implantation comportent
l'obligation de faire application des alignements et des nivellements.

7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cdbles
situés au droit ou au voisinage des travaux 4 exécuter est effectué, en méme temps que le
piquetage général (la partie du piquetage général restant & exécuter).

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur ftitulaire du marché prendra
toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre
d'ouvrage et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le
concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte
prendre pour assurer le maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra
agjourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice dOment prouvé par ce
dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre
d'ouvrage pourra gjourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice di0ment
prouvé par ce dernier.

Article 8. Préparation, coordination et exécution des travaux
Les dépenses dont la nature est indiquée dans la liste suivante sont réputées comprises dans
les prix forfaitaires du marché conclu avec le fitulaire :

- installations de sécurité et d’hygiéne du chantier ;

- installation éventuelle du bureau de chantier ;

- lesfrais d'études, de contréles interne et externe ;

- les frais de conduite de chantier ;

- I'enlévement des déchets et matériaux divers non réutilisables ;

- les frais d'évacuation des matériaux en décharge sur le territoire ;
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- leretour des matériels et matériaux en décharge agréé ;

- les frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité, et de téléphone
détériorés pendant le chantier ;

- les frais de remplacement des matériels et mobiliers détériorés pendant le chantier.

8-1. Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de
l'acte d'engagement.

En complément de I'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par
ordre de service du maditre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre
d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

Par les soins du maitre d'ceuvre :

- La communication & I'entreprise des documents et imprimés divers concernant la
présentation des projets de décompte ;

- La communication, & la demande expresse de l'entreprise, des plans au format
numeérique (DWG) nécessaires d la production des plans d'exécution ;

- L'agrément des matériaux, produits et matériels envisagés ;

- Lavdlidation du programme d'exécution détaillé des travaux ;

- La validation des plans d'exécution ;

- La validation des plans complémentaires de détails, d'atelier et d'adaptation aux
methodes et matériels,

- La validation de l'installation de chanfier.

ATTENTION : les fravaux ne peuvent pas commencer avant l'obftention du/des visa(s) du
maitre d'oeuvre sur les documents d’exécution.

Approbation par le maitre de I'ouvrage du calendrier détaillé d'exécution dans les conditions
prévues 4 l'article 28.2.3 du CCAG.

Par les soins du responsable de I'Ordonnancement, la Coordination et le Pilotfage du Chantier
(OPC) :

- Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en
concertation avec le maitre d'ceuvre et le titulaire ;

- Elaboration du calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-dessus en concertation
avec le maitre d'ceuvre et les tfitulaires ;

Par les soins des titulaires :

- Etablissement et mis au point par le fitulaire du lot de son SOGED ;

- Etablissement, sous la coordination du responsable de I'OPC, et présentation au visa
du maitre d'ceuvre du programme des études d’'exécution, dans le délai de 20 jours
suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation ;

- Etablissement, sous la coordination du responsable de I'OPC, et présentation au visa
du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux, dans le délai de 30 jours
suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagné :

- du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

- du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des t&ches &
exécuter ;

- duSOGCED;

- des dispositions détaillées du PAQ (procédures d'exécution, fiches de suivi, fiches des
matériaux et produits, etc.) ;

- Etude de formulation du béton ;

- Plan d'assurance qualité ;

- La surveillance de la production de la ou des carriere(s) dont sera(ont) issue(s) les
granulats nécessaires aux terrassements et aux bétons ;
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- Lesessais d'agrément des matériaux ;

- Aménagement de la zone d'installation de chantier y compris stocks de matériaux ;

- Transport des matériaux et matériels ;

- La fabrication et I'approvisionnement du matériel nécessaire & la construction du
batiment.

ATTENTION : les fravaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du/des visa(s) du
maitre d'ceuvre sur les documents d’'exécution.

8-2. Etudes, documents et plans d'exécution des ouvrages

Les études d'exécution des ouvrages sont soumises au visa du maitre d'ceuvre.

Par dérogation & l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont
un sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants : Les plans
seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, pptx, doc,
docx, xls, xlsx pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odtf, pour LibreOffice, pdf- ils ne
doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au
format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

I admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d'exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Conformément & l'article 29.1.5 du CCAG, les tfravaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'osuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

Ces documents d'exécution seront soumis au VISA du maitre d'ceuvre durant la période de
préparation. L'intégralité des plans d'EXE devront étre recus au plus tard 15 jours avant la fin
de la période de préparation.

La maitrise d'ceuvre et la conduite d'opération pourra exiger la transmission papier de certain
plan papier avec un format d'impression adaptée a I'échelle demandée. De maniere
générale, I'ensemble des informations comprises dans ces documents devra étre lisible &
I'échelle d'impression choisie.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

A la demande de la maitrise d'ceuvre, le titulaire est soumis de présenter les échantillons,
documentations techniques et agréments des matériaux et matériels proposés.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

8-4.1. |Installation de chantier

L'exécution des voies d'acceés provisoires et le nivellement pour les baraques d'entreprises,
I'entretien des voies d'acces qu'elles aient un caractere provisoire ou définitif sont & la charge
de I'entreprise titulaire du lot n°1.

8-4.2. Clbtures, panneaux de chantier

a) Panneaux de chantier
La mise en place du panneau de chantier sera effectuée par le lot 1.
b) Cléture

L'entreprise titulaire du lot n°1 devra mettre en place une délimitation de chantier a I'intérieur
de la plateforme, ainsi que les portails correspondants, nécessaires d la sécurité du public vis-
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a-vis du chantier. La cléture sera d'une hauteur minimale de 1,50 m, en matériaux rigides, non
dangereux (arétes/angles coupants) avec porte de chantier et portail d'accés facilement
mancoeuvrables, pourvus en tant que de besoin d'une signalétique adaptée pour la sécurité
du public. Un cadenas avec chadine sera posé sur les vantaux du portail. Cette cléture doit
pouvoir résister aux conditions climatiques citées a I'article 3-3.1.

c) Divers

Divers balisages doivent étre prévus pour protéger et signaler les travaux présentant des
dangers pour le personnel et les usagers.

Les limites du chantier devront étre pourvues des équipements nécessaires a l'avertissement
(signalétique) et a la sécurité du public (renfort, complément ou ajout de clbture).

8-4.3. Téléphone

L'installation téléphonique de ce chantier est & la charge de l'entrepreneur (un téléphone
portable est accepté).

8-4.4. Lieux de dépdbt

Conformément aux dispositions de l'article 31.2 du C.C.A.G. Travaux, les emplacements mis
gratuitement a la disposition de I'entrepreneur seront définit avec le maitre d'ouvrage pour le
dépdbt des déblais en excédent.

8-4.5. Signalisation des chantiers

Sans objet

8-4.6. Restriction de circulation sur le chantier

Il est fait application des dispositions des articles 31.6 et 31.7 du C.C.A.G. Travaux.

8-4.7. Démolitions, emploi d'explosifs

Sans objet

8-4.8. Dispositions particulieres de circulation sur les voies publiques

Il est fait application des dispositions de I'article 34 du C.C.A.G. Travaux.

Il est rappelé que toutes les entreprises doivent se conformer aux prescriptions du code de la
route de notamment celles concernant le poids total autorisé en charge des véhicules, et ce,
afin de ne pas détériorer les chaussées publiques et privées.

8-4.9. Dispositions particulieres en matiere de sécurité

Il est rappelé de maniere générale que I'entrepreneur qui négligerait ses obligations vis-A-vis
de la sécurité du public en toutes circonstances engage sa responsabilité pénale sur le
fondement du délit de "mise en danger de la vie d'autrui’ prévu par le Code Pénal.

Pour exemple, dés gqu'une alerte pré-cyclonique est annoncée, l'entrepreneur est tenu de
procéder au nettoyage du chantier (objets pouvant étre emportés par le vent), a la
consolidation et & la stabilisation des ouvrages et des installations de chantier (clétures, etc...),
de maniere & ce que le chantier et ses alentours soient en situation de sécurité.

8-4.10. Hygiene

Les mesures particulieres ci-apres concernant I'hygiéne et la sécurité sont & prendre par
I'entrepreneur :

e Pourle personnel

Le projet des installations de chantier indique, notfamment, la situation sur plan des fravaux
pour le personnel et de leur accées a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
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réseaux d'eau, d’'électricité et d'assainissement et leur date de réalisation.
e Plan d'hygiéne et de sécurité

L'entrepreneur est tenu de fournir un plan d'hygiéne et de sécurité pendant la période de
préparation.

llindigue de facon précise et détaillée :

- les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus
par le personnel, tant dans les modes opératoires lors de leur définition dans les
différentes phases d'exécution des travaux. Il explicite en particulier, en fonction du
procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant
d'une part, les chutes de matériaux et de personnel (conformément aux exigences
des délibérations 91- 016 et 91-013 applicable sur le territoire de Wallis et Futuna),
d’autre part les circulations verticales et horizontales des engins ;

- les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

- les mesures concourant d une bonne hygiéne du travail et notamment en
complément du projet d'installation de chantier, la consistance et la qualité des
locaux pour le personnel.

L'entrepreneur est tenu de remettre au maitre d'oceuvre une copie de la déclaration des
procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.

Il doit faire les déclarations réglementaires et porter a la connaissance du maitre d'ceuvre les
accidents de travail (avec arrét) survenus a leur personnel ainsi que tout accident mettant en
cause la sécurité de la formation.

8-5. Compte prorata

Il est fait application du CCAG.

8-6. Coordination entre lots

La coordination entre les lots est assurée par la maitrise d'oeuvre.

8-7. Prescriptions environnementales

L'entreprise devra se tenir informée des textes réglementaires limitant les nuisances sur le
territoire de Wallis et Futuna et notamment le code de I'environnement (disponible sous :
http://www.wallis-et-futuna.gouv.fr/Publications/Publications-administratives/Code-de-I-
environnement).

Il sera fait application de la charte chantier vert.

Une attention particuliere devra étre portée aux nuisances sonores, notamment, I'entreprise
devra éviter I'exécution simultanée de prestations sonores et veiller & couper les moteurs des
véhicules en stationnement.

En vue de réduire les nuisances pour les riverains, I'entreprise veillera également a éviter les
dégagements de poussieres tout au long du chantier.

Les bennes des poids lourds devront étre béchées si elles contiennent des déchets fins,
pulvérulents ou susceptibles de s'envoler.

L'entreprise veillera au bon entretien de ses engins : aucune huile de vidange ne sera
déversée sur site.

Dans le méme souci de limiter les pollutions, aucun résidu de produits dangereux ne sera vidé
dans les réseaux d'assainissement.

L'entreprise veillera & conserver la voirie publique en état de propreté.

L'entreprise veillera & ne pas défricher plus que nécessaire, ou stocker des matériaux sur des
sites d'intérét patrimonial.

L'entreprise veillera & ne pas brller de déchets sur site et a intégrer les déchets de son
personnel dans le suivi des déchets.
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L'entreprise veillera d étre en conformité avec les directives du code de I'environnement du
territoire des fles Wallis et Futuna et devra avoir les autorisations adéquates notamment pour
ces installations classées pour la protection de I'environnement avant le démarrage des
travaux.

L'entreprise prendra I'attache du Service de I'Environnement du Territoire de Wallis et Futuna
(72 05 97 — chef.env@mail.wi)

8-8. Amiante environnementale

Sans objeft.

Article 9. Sous-traitance

Conformément aux dispositions de I'article 73 de la loi EROM du 28 février 2017, les
soumissionnaires présentant une offre supérieure a 59 665 871 XPF hors taxes (500.000 € HT)
doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de
participation des petites et moyennes entreprises locales.

La reglementation permet aux soumissionnaires de sous-traiter une partie des travaux,
notamment s'ils n'ont pas les capacités propres a I'exécution de tous les tfravaux.

Pour I'appréciation de leurs capacités, et pour I'évaluation de la valeur technique globale de
leur offre, il est recommandé aux soumissionnaires de déclarer tous leurs sous-traitants et de
fournir tous leurs éléments d'appréciation.

Les éventuels sous-traitants devront étre déclarés, en vue de leur acceptation et de
I'agrément de leurs conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur. Conformément aux
dispositions des articles R2193-3 & R2193-8 du code de la commande publique et de I'article
3.6 du CCAG-Travaux, I'attributaire devra :

- annexer sa déclaration de sous-traitance au présent contrat valant acte d'engagement si
la demande de sous-traitance est présentée au moment de I'offre,

- remettre un acte spécial si cette demande est présentée apres |'attribution du marché.

Le ftitulaire pourra utiliser le dernier formulaire DC4 & jour relatif & la déclaration de sous-
traitance, téléchargeable sur le site hitp://www.economie.gouv.fr/daqj.

Dans tous les cas, le titulaire reste personnellement responsable et garant de la bonne
exécution des prestations, tant envers la personne publique contfractante qu'envers les
ouvriers et les tiers.

Si I'entrepreneur qui sous-traite est un coftraitant, I'acte spécial est contresigné par le
mandataire des entrepreneurs groupés.

En outre, pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire
devra joindre, en sus du projet d'acte spécial :

- une déclaration du sous-traitant indiquant :

» son chiffre d’affaires global et son chiffre d’affaires relatif aux prestations objet de
la présente consultation, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles;

ses moyens en personnel ;

ses moyens matériels (équipement technique, moyens informatiques et
méthodologiques, dont le sous-traitant dispose pour la réalisation de prestations
de méme nature) ;

> ses principales références datant de moins de 3 ans relatives a des prestations
similaires (nature des opérations, montants, part réellement exécutée par
I'entreprise concernée, dates de réalisation des opérations et pouvoirs
adjudicateurs), et/ou qualifications professionnelles.

- Le RIB ou RIP du sous-traitant & payer directement.
- Attestation d'assurance responsabilité civile. Cependant, le code des assurances n'étant
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pas en vigueur dans les lles de Wallis et Futuna, il sera demandé au soumissionnaire de
prouver, par tous moyens (preuve de bangue...) sa solvabilité en cas de sinistre.

Si le titulaire a sous-traité une partie des prestations sans le déclarer au Pouvoir adjudicateur,
ce dernier se réserve le droit de résilier de plein droit le marché sans préjudice des dommages
et intéréts, conformément aux dispositions de I'article 50.3 du CCAG-Travaux.

Article 10. Contréles et réception des travaux

10-1. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par le C.C.T.P. seront assurés
par un laboratoire de contréle agréé par le maitre d'ceuvre.

10-2. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables (article 41).

10-3. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

10-4. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

10-5. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

10-6. Remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) fournis aprés exécution

Les délais impartis au titulaire pour I'élaboration et la remise des documents prévus d l'article
40 du CCAG Travaux, conformes aux prescriptions du marché, sont compris dans le délai
d'exécution des travaux. Les plans de récolement & fournir aprés exécution doivent étre
conformes aux prescriptions du CCTP.

Nombre d'exemplaires des plans (sauf stipulation plus contraignante du CCTP) :
- 3 exemplaires sur papier plié en format A4

- 1 sur support informatique (clé USB) compatible avec les versions du logiciel Autocad
antérieures de 5 ans a la date de remise du support.

Par dérogation & l'arficle 40 du CCAG, le fitulaire remet au maitre d'oeuvre tous les
documents, en 2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats
et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis
sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, pptx, doc, docx, xls, xlsx
pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf- ils ne doivent pas
comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip.
Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

10-7. Délai de garantie de parfait achévement

Le délai de garantie est fixé & un an & compter de la date d'effet de la réception. (art. 44 du
CCAG Travaux).

Le délai de garantie des ouvrages qui ont fait I'objet d'une réception partielle, court jusqu'a
l'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux. Pendant le délai de garantie,
I'’entrepreneur est tenu a une obligation dite « obligation de parfait achevement » au titre de
laquelle il doit :
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a) exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise prévus &
I'article 10-2 du présent CCAP,

b) remédier a tous les désordres signalés par le RPA ou le maitre d'ceuvre, de telle sorte
que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou apres correction
des imperfections constatées lors de celle-ci.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le RPA ou le maitre
d’'oceuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées au b ci-dessus ne sont d la
charge de I'entrepreneur que sila cause de ces déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achevement ne s'entend pas aux tfravaux pour remédier aux effets de
I'usage ou de I'usure normale.

A I'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations
contractuelles.

Si, & I'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur n'a pas procédé a I'exécution des
travaux et prestations énoncés précédemment, le délai de garantie peut étre prolongé par
décision du RPA jusqu'd I'exécution compléte des travaux et prestations, que celle-ci soit
assurée par l'entrepreneur ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de
I'article 44 du CCAG.

Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a
ses frais, sur simple demande du maitre d'ceuvre ou du maitre de |'ouvrage, toutes les
réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que
ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des
conditions d'exécution.

10-8. Délai de garantie de parfait fonctionnement

Le titulaire est responsable du bon fonctionnement de son ouvrage pendant une période de
2 ans d compter de la réception des travaux. Cette garantie biennale couvre tous les
éléments d'équipement qui peuvent étre dissociés de I'ouvrage.

Les éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage sont couverts par la garantie
décennale de l'article 1792-4-1 du Code civil.

Sont couverts par la garantie biennale de bon fonctionnement les dommages qui affectent :

- les menuiseries et leurs accessoires : portes, fenétres et volets défectueux.
- Les éléments de chauffage et de plomberie : chauffe-eau, radiateurs, tuyauterie et
chaudiere qui ne fonctionnent pas correctement.
- Les revétements de sol : parquet qui gondole, moquette qui se décolle...
- Les peintures et revétements de mur : mauvaise couleur de peinture, papier peint qui
se détache...
- Les appareils électriques qui ne fonctionnent pas.
La mise en ceuvre de la garantie biennale du constructeur oblige le professionnel & effectuer
les réparations a ses frais

10-9. Assurance responsabilité civile

Si cela est possible, dans un délai de quinze jours d compter de la noftification du marché et
avant tout commencement d'exécution, le titulaire ainsi que les sous-traitants doivent justifier
qu'ils sont titulaires d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages
causés par I'exécution des travaux.

Dans le cas ou I'attestation d'assurance responsabilité civile ne couvre pas la durée compléete
du marché, I'entrepreneur devra fournir I'actualisation de ses justificatifs au plus tard &
I'échéance de validité de I'attestation précédente.

Aprés mise en demeure restée sans effet, la non-fourniture des attestations citées ci-dessus
dans le délai prescrit par ladite mise en demeure fera obstacle & tout paiement d'acompte.

Le code des assurances n’étant pas en vigueur dans les Tles de Wallis et Futuna, en cas
d'incapacité d'obtention de police d'assurance, il sera demandé au soumissionnaire de
prouver, par tous moyens (preuve de banque...) sa solvabilité en cas de sinistre.
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10-10. Représentant de I'entreprise

Lors de la phase préparatoire, I'entrepreneur devra désigner son ou ses représentants ainsi
que leurs habilitations respectives pour ce chantier.

L'entrepreneur est tenu d’avoir un responsable sur le chantier en permanence. Ce dernier
devra avoir les habilitations nécessaires pour prendre toutes décisions concernant le
déroulement du chantier.

Article 11. Résiliation

Il sera fait application des dispositions du chapitre 7 du CCAG-Travaux mars 2021.

Dans I'nypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec
OU par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est
subordonnée a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2
du CCAG complétés par I'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption
et la justification de son enregistrement Iégal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de
I'article 50.3.1 du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

- Linexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 &
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

- Dans I'nypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 & R.2143-10
du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut,
aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire
puisse prétendre d indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses
frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 & L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I'exclure d'un
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux
articles L.2195-1 & L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément &
I'article L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de
I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette
derniére doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; d défaut d'indication de délai, le
titulaire dispose d'un mois & compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire
aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits G exercer
contre lui en cas dinsuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé d 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
linventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants
droits, tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec
avis de réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées & l'article 1-6
ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de
I'article L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le
marché en cas de non-respect des articles L8221-3 & L8221-6 sur le travail dissimulé.
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Article 12. Reglement des différents et litiges

Tout différend entre le fitulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur doit faire I'objet, de
la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit étre remis au représentant du
pouvoir adjudicateur.

La personne publique dispose d'un délai de 2 mois a partir de la réception du mémoire de
réclamation pour notifier sa décision.

Tout litige ou différend soulevé par I'application des termes du contrat sera réglé par la seule
juridiction compétente :

Le Tribunal Administratif de Mata'Utu

BP 600 - 98600 MATA UTU (Territoire des iles Walllis et Futuna)
Tél 00 681 72 1485/ Fax 00 681 72 14 86

Courriel : tamatautu@mail . wf

Article 13. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement des prestations dans le délai précisé ci-dessus donne droit & des
intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai jusqu’au jour du paiement.

Le taux des intéréts est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne &
ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir
majoré de huit points de pourcentage. Les intéréts moratoires courent & compter du jour
suivant I'échéance prévue au contrat ou d I'expiration du délai de paiement jusqu'd la date
de mise en paiement du principal incluse. Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou
au solde sont calculés sur le montant total de I'acompte ou du solde toutes taxes comprises,
diminué de la retenue de garantie, et apres application des clauses d'actualisation, de
révision et de pénalisation.

Article 14. Dérogations

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P. (et du C.C.T.P.) sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-
apres :

14-1. Dérogations au C.C.A.G-Travaux mars 2021

- Dérogation a I'article 8 du CCAG-Travaux par I'article 1.5.3 du CCAP

- Dérogation a I'article 14.4.3 du CCAG-Tvx par I'article 3.7 du CCAP

- Dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Tvx par I'article 4.3 du CCAP

- Dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG-Tvx par I'article 4.3 du CCAP

- Dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux par I'article 4.3.1 du CCAP
- Dérogation a I'article 29.1.4 du CCAG par I'article 8.2 du CCAP

- Dérogation & I'article 40 du CCAG-Tvx par I'article 10.6 du CCAP

- Dérogation a I'article 50.3 du CCAG-Tvx par I'article 11 du CCAP

14-2. Dérogations au C.C.I.G. et aux normes francaises homologuées

Les éventuelles dérogations aux textes techniques sont mentionnées au CCTP.
Le titulaire ou le mandataire du groupementle .......cccoccvveeeiiieeen,

Mention manuscrite '’ lu et accepté sans observation'
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